



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 30-04-2020 n. 36

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE "QUERCIARI". COMPLETAMENTO LAVORI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

L'Anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13:45, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortzeni	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5

Assenti : 0

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

formula la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 13.04.2018, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciari" (CUP: E87H18000310004 – CIG: 74811475CD), per una spesa complessiva di **euro 75.000,00** di cui **euro 66.870,00** per lavori a misura (compresi euro 1.635,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed **euro 8.130,00** per somme a disposizione, come da Q.T.E. sotto riportato:

QTE DI PROGETTO

Importo lavori ribassabili	€ 65.234,66
importo oneri sicurezza	€ 1.635,34
Importo lavori	€ 66.870,00

IVA 10%	€ 6.687,00
Incentivazione 2%	€ 1.337,40
Contributo A.N.A.C. stazione appaltante	€ 30,00
Imprevisti e lavori a fattura	€ 75,60
totale somme a disposizione	€ 8.130,00

TOTALE INTERVENTO	€ 75.000,00
--------------------------	--------------------

- che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento ammontante ad **euro 75.000,00** è stata imputata al Cap. **2842/C** del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018, corrispondente al Cap. **553/E**, finanziato mediante mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n. 6045216 (rif. C.C. n. 15 del 25.04.2018 – Var. n. 2/2018), ad oggi tuttora disponibili nel bilancio di previsione 2020/2022 in corso di predisposizione;
- con la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 186 del 28.06.2018 (Reg. Gen. n. 490/2018) i "Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciari (CUP: E87H18000310004 - CIG: 74811475CD) sono stati affidati alla ditta **Gran Sasso Costruzioni S.r.l.** con sede a Isola del Gran Sasso (TE) – via Salita del Torrione n. 5 (P.IVA 01731880678) per il ribasso percentuale offerto pari al **28,263%** (diconsi *ventottovirgoladuecentosessantatre*) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 48.432,73** (diconsi euro *quarantottomilaquattrocentotrentadue//73*);
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori come sopra disposta, il Q.T.E è il seguente:

QTE DI AGGIUDICAZIONE



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Importo lavori ribassati (ribasso 28,263%)	€ 46.797,39
importo oneri sicurezza non ribassabili	€ 1.635,34
Importo lavori contrattuali	€ 48.432,73

IVA 10%	€ 4.843,27
Incentivazione 2%	€ 1.337,40
Contributo A.N.A.C. stazione appaltante	€ 30,00
Imprevisti e lavori a fattura	€ 75,60
ribasso compresa iva 10%	€ 20.281,00
totale somme a disposizione	€ 26.567,27

TOTALE INTERVENTO	€ 75.000,00
--------------------------	--------------------

- in data **15.11.2018** al n. **218** di Repertorio (registrato a Fermo li 6.12.2018 al n° 3880 serie 1T) è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria il contratto d'appalto per l'importo di **euro 48.432,73**;
- dalla data di redazione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo (aprile 2018) alla data della stipula del contratto, le condizioni della carreggiata della strada comunale, già dissestate dalle nevicate di marzo 2018, sono andate progressivamente peggiorando, fino a essere state definitivamente pregiudicate con le forti piogge che hanno interessato il territorio comunale nel settembre 2018;
- il progetto originario, così come appaltato, teneva conto di una situazione che permetteva la realizzazione dell'intervento progettato che prevedeva la "riqualificazione e risanamento della pavimentazione stradale con manto bitumato";
- il manto bitumato, costituito da depolverizzazione a freddo ("surface dressing"), dopo l'approvazione del progetto e l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori, è stato completamente divelto sia dall'acqua di ruscellamento, che dai successivi interventi di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di transitabilità stradale;
- la strada, non presentando più il fondo bitumato, si rilevava la necessità di approntare una preventiva lavorazione della carreggiata, consistente nel ricarico con misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70 (stabilizzato), per il ripristino delle quote, delle livellette e del livellamento della stessa;
- tale lavorazione, ritenuta necessaria prima dell'inizio dei lavori contrattuali, ma necessaria visto lo stato dei luoghi, mentre non era dovuta al momento della redazione del progetto e dell'espletamento della gara in quanto la situazione è mutata successivamente;
- la Giunta Comunale con atto n. 159 del 13.11.2018, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di: "*Sistemazione carreggiata per predisposizione bitumatura della carreggiata strada comunale Querciari – Utilizzo economie*" **C.U.P. E87H18001610004** redatto dall'U.T.C. Sez. LL.PP. e Patrimonio in data 08.11.2018 per una spesa complessiva di **euro 12.000,00** di cui euro 9.435,20 per lavori ed euro 2.564,80 per somme a disposizione, per il seguente Q.T.E.:

QTE PROGETTO UTILIZZO ECONOMIE



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Importo lavori (di cui € 191,65 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 9.435,20
--	-------------------

IVA 22%	€ 2.075,74
Incentivazione 2%	€ 188,70
Imprevisti e lavori a fattura	€ 300,36
totale somme a disposizione	€ 2.564,80

TOTALE INTERVENTO	€ 12.000,00
--------------------------	--------------------

- per l'intervento in specie è stata inoltrata apposita istanza per il diverso utilizzo di parte del mutuo principale pos. n. 6045216, successivamente autorizzata dalla Cassa DD.PP. come da nota prot. n. 1788 del 22.01.2019 (ns. prot. n. 1577/2019);
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 346 del **20.12.2018** (Reg. Gen. n. 947/2018 è stata affidata, ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 alla ditta **MERELLI CAVE S.r.l.** con sede in loc. Caldellaio snc – San Ginesio (P.IVA 01933770438) la fornitura di breccia di cava per sistemazione strada comunale "Querciari" per i lavori di "*Sistemazione carreggiata per predisposizione bitumatura della carreggiata strada comunale Querciari – Utilizzo economie*" per l'importo di **euro 4.032,00** oltre IVA 22% euro 887,04 per complessivi euro 4.919,04 (rif. ordine Me.Pa. n. **4694223/2018**) (**C.U.P. E87H18001610004 – CIG: ZAA266F4B4**);
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 32 del **19.02.2019** (Reg. Gen. n. 132/2019), sono stati affidati, ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta **ANTONELLI COSTRUZIONI S.r.l.** di Magliano di Tenna (FM) (P.IVA 02194960445) i: "*Lavori di sistemazione carreggiata per predisposizione bitumatura strada comunale "Querciari" – Utilizzo economie*" (**CUP: E87H18000310004 – CIG: ZF226784A1**), per l'importo di **euro 4.977,34** oltre IVA 10% **euro 497,73** per complessivi **euro 5.475,07**;
- il quadro tecnico economico dei lavori "Utilizzo economie", a seguito degli affidamenti come sopra disposti, risulta essere il seguente:

QTE UTILIZZO ECONOMIE - AFFIDAMENTO	
Importo lavori - affidamento (di cui € 191,65 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 4.977,34
Importo fornitura fondazione stradale - affidamento	€ 4.032,00

IVA 10% su lavori	€ 497,73
IVA 22% su fornitura fondazione stradale	€ 887,04



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Incentivazione 2%	€ 188,70
Imprevisti, lavori a fattura e ribasso	€ 1.417,19
totale somme a disposizione	€ 2.990,66

TOTALE INTERVENTO	€ 12.000,00
--------------------------	--------------------

- con la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n° 171 del 14.08.2019 (Reg. Gen. n. 590/2019) è stato disposto quanto segue:
 - 1)omissis.....
 - 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi al 1° stato d'avanzamento dei: *"Lavori di manutenzione straordinaria tratto della carreggiata strada comunale "Querciarì"* CUP: E87H18000310004 – CIG: 74811475CD;
 -omissis.....
 - 3) **DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1 del 03.07.2019, emesso dal R.U.P. e sottoscritto anche dal D.LL. per l'importo di **euro 16.363,80** oltre IVA 10% euro 1.636,38 per complessivi euro 18.000,18;
 - 4) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l.** (P.IVA 01731880678) la fattura n. 39 del 23.07.2019 (ns. prot. n. 10206 del 27.07.2019) emessa dalla ditta **GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l.** (P.IVA 01731880678) per l'importo di **euro 16.363,80** oltre IVA 10% euro 1.636,38 per complessivi euro 18.000,18 ad oggetto: *"Lavori di manutenzione straordinaria tratto della carreggiata strada comunale "Querciarì"* CUP: E87H18000310004 – CIG: 74811475CD;
 - 5)omissis.....
- con la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n° 317 del 23.12.2019 (Reg. Gen. n. 1007/20019) è stato stabilito quanto segue:
 - 1)omissis.....
 - 2) **Di risolvere** anticipatamente il contratto d'appalto rep. 218 del 15.11.2018, registrato a Fermo li 6.12.2018 al n° 3880 serie 1T per i *"Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciarì"* (CUP: E87H18000310004 – CIG: 74811475CD);
 - 3) **Di dare atto** che la risoluzione del citato contratto avviene consensualmente fra il Comune di Montegiorgio (Fm) e la ditta Gran Sasso Costruzioni Srl con sede a Isola del Gran Sasso (TE) in via Salita del Torrione n. 5 (P.IVA 01731880678), alle seguenti condizioni:
 - a. la ditta Gran Sasso Costruzioni Srl con sede a Isola del Gran Sasso (TE) in via Salita del Torrione n. 5 (P.IVA 01731880678) verserà al Comune di Montegiorgio (Fm) l'importo di € 2.000,00 a titolo di penale da ritardo per i danni subiti dall'Ente;
 - b. con l'accettazione delle disposizioni e clausole contenute nel presente provvedimento entrambe le parti riconoscono di non avere reciprocamente nulla altro a che pretendere per qualunque possibile causale relativa ai lavori di che trattasi e svolti, in particolare:
 - i. il Comune di Montegiorgio e la Gran Sasso Costruzioni Srl attestano che, come da atti contabili sottoscritti dai rappresentanti di entrambe le parti, l'importo delle opere eseguite è anche integralmente corrispondente ai mandati ad oggi emessi a favore della ditta appaltatrice, con ciò significando che allo stato attuale non residua un credito per la ditta medesima in relazione a quanto eseguito e contabilizzato così come anche per il Comune di Montegiorgio allo stato attuale non residua alcun credito con la Gran Sasso Costruzioni srl in relazione a quanto eseguito, contabilizzato e liquidato, conseguentemente si dà atto che non residuano a carico delle parti oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato dei vincoli contrattuali.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- ii. deve intendersi svincolata la polizza fideiussoria assicurativa n° 1308956 del 5.09.2018, rilasciata dalla "ELBA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.a." Agenzia di Seven Insurance – Roseto degli Abruzzi, dell'importo di € 8.845,28, presentata dalla ditta Gran Sasso Costruzioni Srl con sede a Isola del Gran Sasso (TE) – via Salita del Torrione n. 5 (P.IVA 01731880678) a garanzia del contratto rep. 218 del 15.11.2018, registrato a Fermo li 6.12.2018 al n° 3880 serie 1T;
- 4) **Di incaricare** il RUP Maurizio Luchetti e i Direttori dei Lavori di tutti gli adempimenti connessi alla risoluzione contrattuale di che trattasi, come definiti in particolare dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 5) **Di sottoporre** l'accettazione delle condizioni della transazione alla firma dell'impresa ditta Gran Sasso Costruzioni Srl con sede a Isola del Gran Sasso (TE) – via Salita del Torrione n. 5 (P.IVA 01731880678) e per essa del suo titolare o rappresentante legale, mediante posta elettronica certificata, assegnando il termine di cinque giorni dal ricevimento per la restituzione a questo Ente sempre mediante P.E.C. debitamente sottoscritta per accettazione mediante firma digitale;
- 6) **Di dare atto** l'efficacia del presente provvedimento e lo svincolo della polizza avverrà solo alla ricevuta del pagamento della somma di € 2.000,00 da effettuare tramite versamento sul c/c Bancario n. 92104, Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Fermo – Carifermo Spa - IBAN: IT 73 Z 06150 69540 T202 4009 2104 - BIC/SWIFT: CRFEIT3FXXX;
- 7)omissis.....

VISTA la nota di quest'Ufficio prot. n. 16955 del **23.12.2019** ad oggetto: "*Lavori di manutenzione straordinaria della carreggiata della strada comune "Querciari" – comunicazione accettazione risoluzione consensuale.*" Trasmessa via PEC alla ditta Gran Sasso Costruzioni S.r.l.;

ACCERTATO CHE la ditta Gran Sasso Costruzioni S.r.l. con sede a Isola del Gran Sasso (TE) in via Salita del Torrione n. 5 (P.IVA 01731880678) in data 02.01.2020 ha firmato digitalmente, per accettazione, la nota di cui sopra (ns. prot. n. 16955/2019) con specificate le disposizioni e clausole contenute nel provvedimento n° 317/2019 (Reg. Gen. n. 1007/2019) ed ha versato l'importo di euro 2.000,00 a titolo di penale il cui accredito è avvenuto in data 02.01.2020 (ricevuta di quietanza n. 3 del 02.01.2020);

PRESO ATTO CHE, a seguito della risoluzione contrattuale ed al netto dell'importo dei lavori per "Utilizzo economie" come sopra approvati ed affidati, il quadro tecnico economico dell'intervento è così composto:

Quadro tecnico economico a seguito di risoluzione contrattuale ed al netto dei lavori per "Utilizzo Economie" (G.C. n. 159/2018)	
Primo S.A.L. (Determina n. 590/2019)	€ 16.363,80
IVA 10% su lavori	€ 1.636,38
Incentivazione 2%	€ 1.337,40
Contributo ANAC	€ 30,00
totale somme a disposizione	€ 3.003,78



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

TOTALE INTERVENTO ESEGUITO	€ 19.367,58
Importo INTERVENTO principale al netto del progetto "Utilizzo economie" (G.C. n. 159/2018) € 75.000,00 - € 12.000,00	€ 63.000,00
Economie accertate	€ 43.632,42

RILEVATO INOLTRE CHE l'Amministrazione Comunale ha impartito diverse ed ulteriori indicazioni circa il completamento dei lavori in oggetto e la necessità di estendere l'intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione della strada "Querciari" anche nel tratto a monte e precisamente:

- modifica del progetto prevedendo la realizzazione della pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, in sostituzione della prevista pavimentazione con il conglomerato bituminoso tipo binder chiuso (0/20 mm);
- estensione dell'intervento anche nel tratto a monte in quanto presenta tratti fortemente degradati.

CONSIDERATO CHE, al fine di far fronte alle necessità economiche derivanti dalle nuove e diverse indicazioni come sopra esposte, l'Amministrazione Comunale ha dato disposizioni circa la possibilità di utilizzare le economie accertate a seguito della conclusione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade comunali di San Giuseppe e Cerreto" (CUP: E87H8000370004 – CIG: 7473100535) che ammontano complessivamente ad **€ 27.297,11** come dettagliate ed indicate nella determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 166 del 07.08.2019 (Reg. Gen. n. 572/2019);

PRECISATO CHE, il finanziamento dei lavori di: "Manutenzione straordinaria delle strade comunali di San Giuseppe e Cerreto" (CUP: E87H8000370004 – CIG: 7473100535) il cui intervento complessivo ammonta ad euro 130.000,00 è stata prevista al Cap. **2842/U** del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018, corr. al Cap. **553/E**, avviene mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6045216 (Var. n. 2/2018 approvata con d.c.c. n. 15 del 25.04.2018);

RILEVATO quindi che, ad oggi, esiste una potenziale disponibilità economica per complessivi **euro 70.929,53**, dato dalla somma delle seguenti residue disponibilità di bilancio, tutte finanziate con mutuo Cassa Depositi e Prestiti:

- Economie accertate a seguito risoluzione contrattuale "Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciari" (CUP: E87H18000310004) euro 43.632,42
- Economie accertate lavori di: "Manutenzione straordinaria delle strade comunali di San Giuseppe e Cerreto" (CUP: E87H80003700004) Atto n. 572/2019) euro 27.297,11

TOTALE	euro	70.929,53
---------------	-------------	------------------

VISTI gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo/esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciari – Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale" (CUP: **E87H20000190004**) (art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016) redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici in data 10 febbraio 2020 che



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

prevede una spesa complessiva di **euro 70.929,53** di cui euro 63.149,90 per lavori a misura ed euro 7.779,63 per somme a disposizione, costituito dai seguenti elaborati:

Tavola	Oggetto
01	Relazione Tecnica – QTE - Documentazione fotografica
02	Elenco prezzi
03	Computo metrico estimativo
04	Computo incidenza della sicurezza
05	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto
06	Elaborato planimetrico interventi

avente il seguente quadro tecnico economico sotto riportato:

Descrizione	Capitolo	Inc. %
01_Sistemazione carreggiata	1.221,60	1,934 %
02_Depolverizzazione	29.298,00	46,394 %
03_Ghiaia acquisto	6.336,00	10,033 %
04_Asfalti	26.294,30	41,638 %
Importo lavori	63.149,90	100,000 %
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	6.314,99	
Incentivazione (2 %)	1.263,00	
Imprevisti e lavori a fattura	201,64	
Totale somme a disposizione	7.779,63	
Totale di progetto	70.929,53	

PRESO ATTO che il finanziamento dell'intervento dell'importo pari ad **euro 70.929,53**, previsto nel Bilancio di previsione del triennio 2020/2022 in corso di predisposizione, viene finanziato mediante "diverso utilizzo delle economie" del mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n° 6045216, ed inserito al Cap. 533/E corrispondente al Cap. 2842/U, come di seguito descritto:

- **euro 43.632,42** economie a seguito di risoluzione contrattuale dei "Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciarì" – Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6045216 – Progetto approvato con atto G.C. n. 51 del 13.04.2018 (CUP: E87H18000310004);
- **euro 27.297,11** economie "Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate delle strade comunali San Giuseppe e Cerreto" accertate con determinazione Reg. Gen. n. 572 del 07.08.2019 – Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6045216 – progetto approvato con atto G.C. n. 64 del 27.04.2018 (CUP: E87H80003700004);

DATO ATTO che si rende necessario, a riguardo, autorizzare i competenti servizi finanziario e lavori pubblici di questo Ente, di porre in essere tutte le attività amministrativo-contabili per provvedere all'espletamento della pratica di diverso utilizzo del mutuo pos. 6045216, come sopra esposto, per euro 70.929,53;

RILEVATO che, ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. che i beni o le aree interessate dall'opera:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

1. non sono oggetto di tutela sotto il profilo culturale;
2. non sono oggetto di tutela sotto il profilo paesaggistico;

ACCERTATO che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti nel quadro economico del progetto in specie, hanno natura di spese di investimento e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per l'investimento oggetto del prestito, a norma dell'art. 113, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente progetto è stato verificato ai sensi e nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il progetto propone l'esecuzione dei seguenti macroelementi:

1. Completamento e modifica dell'intervento nel tratto oggetto dei lavori a cui è stata applicata la risoluzione contrattuale con la realizzazione di rivestimento superficiale (*surface dressing*) come i trattamenti superficiali multistrato che rappresentano una delle tecniche più apprezzate nell'ambito della manutenzione ordinaria della rete stradale locale;
 - a. Il trattamento superficiale consiste nell'applicazione, per strati successivi, l'uno incollato all'altro, di film di bitume ricoperto da uno strato di aggregati
 - b. La fase di rullatura consolida la matrice degli aggregati sul letto di legante e fa sì che essi si dispongano lungo la loro dimensione minima che determina quindi lo spessore del trattamento superficiale. Gli aggregati, che devono essere immersi nel legante bituminoso per almeno il 50% e generalmente per non più del 70% del loro spessore, creano un mosaico regolare lasciando risaltare la naturalezza e il colore dell'aggregato stesso.
2. Riqualficazione e risanamento della pavimentazione stradale con manto bitumato nelle zone in cui si riscontrano degradi delle pavimentazioni riconducibili nelle seguenti categorie:
 - Fessurazioni
 - Deformazioni superficiali plasto-viscose
 - Difetti superficiali
 - Altri danni.

VISTO:

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 380/2001 ad oggetto: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i.;
- l'art. 7 del D.P.R. n. 380/2001 con particolare riferimento alla lettera "C" del comma 1, riguardante le opere pubbliche dei Comuni;
- il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*), per quanto non abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni fra cui il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

PRESO ATTO della necessità di approvare il progetto definitivo/esecutivo sopradescritto;

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 24.12.2019 ad oggetto: "Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01.01.2020/30.06.2020.", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, gli allegati pareri favorevoli espressi, dal Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento;

**PROPONE
alla Giunta Comunale**

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** e confermare il quadro tecnico economico sotto riportato, conseguente alla risoluzione del contratto in essere con la ditta Gran Sasso Costruzioni S.r.l. (contratto Rep. n. 218/2018), ed al netto dell'intervento per "Utilizzo Economie" dei "Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciar" (progetto originario approvato con atto G. C. n. 51 del 13.04.2018) dal quale risulta un importo delle economie accertate pari ad **euro 43.632,42**, costituendo, il seguente quadro, l'effettivo stato di consistenza dei lavori realizzati e liquidati alla data di risoluzione contrattuale:

Quadro tecnico economico a seguito di risoluzione contrattuale ed al netto dei lavori per "Utilizzo Economie" (G.C. n. 159/2018)	
Primo S.A.L. (Determina n. 590/2019)	€ 16.363,80
IVA 10% su lavori	€ 1.636,38
Incentivazione 2%	€ 1.337,40
Contributo ANAC	€ 30,00
totale somme a disposizione	€ 3.003,78



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

TOTALE INTERVENTO ESEGUITO	€ 19.367,58
Importo INTERVENTO principale al netto del progetto "Utilizzo economie" (G.C. n. 159/2018) € 75.000,00 - € 12.000,00	€ 63.000,00
Economie accertate	€ 43.632,42

- 3) **DI PRENDERE ATTO** che, con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 166 del 07.08.2019 (Reg. Gen. n. 572/2019) sono state accertate in capo ai lavori di progetto "*Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate delle strade comunali San Giuseppe e Cerreto*" (CUP: E87H80003700004) economie per **euro 27.297,11**;
- 4) **DI APPROVARE** gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo/esecutivo relativo ai "*Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciari – Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale*" (CUP: **E87H20000190004**) (art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016) redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici in data 10 febbraio 2020 che prevede una spesa complessiva di **euro 70.929,53** di cui euro 63.149,90 per lavori a misura ed euro 7.779,63 per somme a disposizione, costituito dai seguenti elaborati:

<i>Tavola</i>	<i>Oggetto</i>
01	Relazione Tecnica – QTE - Documentazione fotografica
02	Elenco prezzi
03	Computo metrico estimativo
04	Computo incidenza della sicurezza
05	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto
06	Elaborato planimetrico interventi

- 5) **DI APPROVARE** il seguente quadro tecnico economico:

Descrizione	Capitolo	Inc. %
01_Sistemazione carreggiata	1.221,60	1,934 %
02_Depolverizzazione	29.298,00	46,394 %
03_Ghiaia acquisto	6.336,00	10,033 %
04_Asfalti	26.294,30	41,638 %
Importo lavori	63.149,90	100,000 %
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	6.314,99	
Incentivazione (2 %)	1.263,00	
Imprevisti e lavori a fattura	201,64	
Totale somme a disposizione	7.779,63	
Totale di progetto	70.929,53	

- 6) **DI DARE ATTO** che il finanziamento dell'intervento in specie per l'importo complessivo pari ad **euro 70.929,53**, previsto nel Bilancio di previsione del triennio 2020/2022 in corso di predisposizione, viene finanziato mediante "*diverso utilizzo delle economie*" del mutuo con la



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Cassa DD.PP. pos. n° 6045216, ed inserito al Cap. 533/E corrispondente al Cap. 2842/U, come di seguito descritto:

- a. **euro 43.632,42** economie a seguito di risoluzione contrattuale dei “*Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciar*” – Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6045216 – Progetto approvato con atto G.C. n. 51 del 13.04.2018 (CUP: E87H18000310004);
- b. **euro 27.297,11** economie “*Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate delle strade comunali San Giuseppe e Cerreto*” accertate con determinazione Reg. Gen. n. 572 del 07.08.2019 – Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6045216 – progetto approvato con atto G.C. n. 64 del 27.04.2018 (CUP: E87H80003700004);

- 7) **DI DARE MANDATO** conseguentemente al Servizio Finanziario di porre in essere le operazioni necessarie per la pratica di “*diverso utilizzo delle economie*” di parte del mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n° 6045216, per complessivi **euro 70.929,53**;
- 8) **DI NOMINARE** il Geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l’altro, per quanto di propria competenza, all’adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- 9) **DI DICHIARARE**, la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla presente proposta ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell’acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.-Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell’art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l’art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

1) Di richiamare la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .

2) DI PRENDERE ATTO e confermare il quadro tecnico economico sotto riportato, conseguente alla risoluzione del contratto in essere con la ditta Gran Sasso Costruzioni S.r.l. (contratto Rep. n. 218/2018), ed al netto dell'intervento per "Utilizzo Economie" dei "Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciarì" (progetto originario approvato con atto G. C. n. 51 del 13.04.2018) dal quale risulta un importo delle economie accertate pari ad **euro 43.632,42**, costituendo, il seguente quadro, l'effettivo stato di consistenza dei lavori realizzati e liquidati alla data di risoluzione contrattuale:

Quadro tecnico economico a seguito di risoluzione contrattuale ed al netto dei lavori per "Utilizzo Economie" (G.C. n. 159/2018)	
Primo S.A.L. (Determina n. 590/2019)	€ 16.363,80

IVA 10% su lavori	€ 1.636,38
Incentivazione 2%	€ 1.337,40
Contributo ANAC	€ 30,00
totale somme a disposizione	€ 3.003,78

TOTALE INTERVENTO ESEGUITO	€ 19.367,58
Importo INTERVENTO principale al netto del progetto "Utilizzo economie" (G.C. n. 159/2018) € 75.000,00 - € 12.000,00	€ 63.000,00
Economie accertate	€ 43.632,42

3) DI PRENDERE ATTO che, con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 166 del 07.08.2019 (Reg. Gen. n. 572/2019) sono state accertate in capo ai lavori di progetto "Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate delle strade comunali San Giuseppe e Cerreto" (CUP: E87H80003700004) economie per **euro 27.297,11**.

4) DI APPROVARE gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo/esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciarì - Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale" (CUP: **E87H20000190004**) (art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016) redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici in data 10 febbraio 2020 che prevede una spesa complessiva di **euro 70.929,53** di cui euro 63.149,90 per lavori a misura ed euro 7.779,63 per somme a disposizione, costituito dai seguenti elaborati:

Tavola	Oggetto
01	Relazione Tecnica – QTE - Documentazione fotografica
02	Elenco prezzi
03	Computo metrico estimativo



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

04	Computo incidenza della sicurezza
05	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto
06	Elaborato planimetrico interventi

5) **DI APPROVARE** il seguente quadro tecnico economico:

Descrizione	Capitolo	Inc. %
01_Sistemazione carreggiata	1.221,60	1,934 %
02_Depolverizzazione	29.298,00	46,394 %
03_Ghiaia acquisto	6.336,00	10,033 %
04_Asfalti	26.294,30	41,638 %
Importo lavori	63.149,90	100,000 %
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	6.314,99	
Incentivazione (2 %)	1.263,00	
Imprevisti e lavori a fattura	201,64	
Totale somme a disposizione	7.779,63	
Totale di progetto	70.929,53	

6) **DI DARE ATTO** che il finanziamento dell'intervento in specie per l'importo complessivo pari ad **euro 70.929,53**, previsto nel Bilancio di previsione del triennio 2020/2022 in corso di predisposizione, viene finanziato mediante "*diverso utilizzo delle economie*" del mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n° 6045216, ed inserito al Cap. 533/E corrispondente al Cap. 2842/U, come di seguito descritto:

- a. **euro 43.632,42** economie a seguito di risoluzione contrattuale dei "*Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della carreggiata della strada comunale Querciarì*" – Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6045216 – Progetto approvato con atto G.C. n. 51 del 13.04.2018 (CUP: E87H18000310004);
- b. **euro 27.297,11** economie "*Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate delle strade comunali San Giuseppe e Cerreto*" accertate con determinazione Reg. Gen. n. 572 del 07.08.2019 – Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6045216 – progetto approvato con atto G.C. n. 64 del 27.04.2018 (CUP: E87H80003700004);

7) **DI DARE MANDATO** conseguentemente al Servizio Finanziario di porre in essere le operazioni necessarie per la pratica di "*diverso utilizzo delle economie*" di parte del mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n° 6045216, per complessivi **euro 70.929,53**.

8) **DI NOMINARE** il Geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 19-02-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 19-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 19-02-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
In data 29-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 30-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 29-06-2020 al 14-07-2020 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria