



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 899

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 269 del 30-11-2019

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI GIOCO CAMPO
SPORTIVO "L. MARZIALI". - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI
DITTA PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA & C. S.N.C. DI MONTEGIORGIO.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di novembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il campo sportivo di proprietà comunale intitolato a "L. Marziali", sito in Via Michelangelo è stato per lungo tempo del tipo "in terra battuta", dotato di impianto di irrigazione, sottofondo drenante e superficie di gioco realizzata in sabbia vulcanica;
- il vantaggio principale di questo tipo di campo è rappresentato dalla possibilità di un uso intenso del terreno di gioco in qualsiasi condizione meteorologica con una scarsa richiesta di manutenzione;
- con deliberazione della deliberazione di G. C. n. **96 del 08/09/2015** ad oggetto: "Atto d'indirizzo per manutenzione straordinaria e affidamento in gestione struttura sportiva campo sportivo L. Marziali di Montegiorgio", con la quale, tra l'altro, è stato stabilito di realizzare un intervento di inerbimento del fondo del campo da calcio "L. Marziali", (trasformazione da "terra battuta" ad "erba naturale") per un importo di spesa complessivamente non superiore ad euro 10.000,00;
- l'intervento realizzato ha previsto, tra l'altro la fornitura e posa in opera di sabbia lavata di primo impiego, oltre che la concimazione e la semina del materiale costituito da miscuglio specifico per campi sportivi quindi, allo stato attuale, è necessario effettuare un intervento di "scorticatura e asporto" di tale materiale.
- allo stato attuale il campo di gioco si presenta ricoperto in gran parte da erbe infestanti da più cicli vegetativi i cui semi sono ripetutamente caduti e sono in parte vegetati con presenza di essenze di pioppi, salici e olmi;

PRESO ATTO che, a seguito della volontà dell'Amministrazione Comunale è stato predisposto il progetto per il rifacimento del terreno di gioco con scotico del materiale in terra/erbacce/radici e roccia esistente e posa di miscela apposita di terra-calcareo avente uno spessore pari a 5-10 cm. La cilindratura meccanica con appositi mezzi meccanici al fine di assicurare un buon grado di permeabilità e regolarizzando le pendenze longitudinali per l'allontanamento delle acque meteoriche dal campo di gioco;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 03.09.2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria manto di gioco campo sportivo "L.Marziali" (CUP: **E89H19000220004**) (art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016) redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici che prevede una spesa complessiva di **euro 30.000,00** di cui euro 19.420,80 per lavori a misura ed euro 10.579,20 per somme a disposizione;

VISTO il quadro tecnico economico sotto riportato:

Quadro tecnico economico	
Importo lavori a misura	19.420,80
Somme a disposizione:	
I.V.A. (22 %)	4.272,58
Incentivazione (2 %)	388,42
Ripristino impianto irrigazione IVA compresa	5.000,00
Imprevisti e lavori a fattura IVA compresa	918,20
Totale somme a disposizione	10.579,20
Totale di progetto	30.000,00



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RILEVATO che il finanziamento dell'intervento è previsto nel bilancio di previsione del triennio 2019/2021, finanziati tramite utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed inseriti al Cap. 2786/C/U per l'intervento "Sistemazione campo Marziali" per un importo complessivo pari ad euro 30.000,00;

RILEVATO che nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 118/2019) è stato inoltre nominato il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile Unico del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 208 del 23.09.2019 (Reg. Gen. n. 690/2019) con la quale i lavori di: "*Manutenzione straordinaria manto di gioco campo Sportivo "L. Marziali"*" (C.U.P. E89H19000220004 - CIG: Z8429DCD8F), sono stati affidati ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta **Piante e Fiori Panicciari di Vita Laura & C. S.n.c.** con sede a Montegiorgio via Faleriense Ovest n. 38 (P.IVA 01722420443), per l'importo di **euro 19.232,42** oltre IVA 22% **euro 4.231,13** per complessivi **euro 23.463,55**;

VISTO il quadro tecnico di aggiudicazione come sotto riportato:

Quadro tecnico economico di Aggiudicazione	
Importo lavori a misura	19.232,42
Somme a disposizione:	
I.V.A. (22 %)	4.231,13
Incentivazione (2 %)	388,42
Ripristino impianto irrigazione IVA compresa	5.000,00
Imprevisti, lavori a fattura IVA comp. e ribasso	1.148,03
Totale somme a disposizione	10.767,58
Totale di progetto	30.000,00

VISTA scrittura privata relativa ai lavori in oggetto, stipulata fra le parti in data 07.10.2019;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 07.10.2019;

PRESO ATTO che gli stessi sono stati ultimati nei tempi contrattuali, come da certificato di ultimazione in 30.10.2019;

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 30.10.2019 redatto dalla direzione dei lavori in data **07.11.2019**, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili, raccolti in un unico fascicolo:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 30.10.2019
- certificato di pagamento
- avviso ai creditori
- scrittura privata del 07.10.2019
- verbale di consegna dei lavori
- certificato di ultimazione dei lavori



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione
- documentazione fotografica

RILEVATO che, dallo stato finale si evince che la ditta, a tutto il **30.10.2019**, ha eseguito lavori pari **euro 19.412,19** e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad **euro 19.218,07**;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 07.11.2019, emesso dal R.U.P. e sottoscritto anche dal D.LL. per l'importo di **euro 19.218,07** oltre IVA 22% euro 4.227,98 per complessivi euro 23.446,05;

PRESO ATTO che, con il certificato di regolare esecuzione redatto dalla direzione lavori in data 08.11.2019, certifica quanto segue:

1. **che**, per quanto riscontrabile e verificabile alla data odierna, i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta **Piante e Fiori Panicciari di Vita Laura & C. S.n.c.**, con sede in Montegiorgio(FM) – via Faleriense Ovest n. 38 (P.IVA 0172240443), sono stati regolarmente realizzati.
2. **che**, in relazione risultante alle risultanze dello stato finale, il credito dell'impresa risulta essere così costituito:

Quadro Tecnico Economico Finale	
Importo totale lavori	19.412,19
A detrarre ribasso del 1,00%	194,12
Al netto del ribasso	19.218,07
Credito netto dell'Impresa	19.218,07

3. **che**, in relazione risultante alle risultanze dello stato finale, il quadro tecnico ed economico dell'intervento risulta essere così costituito:

Quadro Tecnico Economico Finale	
Importo totale lavori	19.412,19
A detrarre ribasso del 1,00%	194,12
Al netto del ribasso	19.218,07
Credito netto dell'Impresa	19.218,07
<i>Somme a disposizione:</i>	
IVA 22%	4.227,97
Incentivazione 2%	388,42
Ripristino impianto di irrigazione IVA compresa	5.000,00
Lavori a fattura	1.165,54
Totale somme a disposizione	10.871,93
Totale generale	30.000,00

PRESO ATTO che, l'importo dei lavori, come risultante dallo stato finale, corrisponde a quanto autorizzato in sede di approvazione della perizia di variante di cui alla deliberazione G.C. n. 63/2019;

DATO ATTO che:

- o dall'08.11.2019 al 18.11.2019 (Albo n. 1899/2019), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, ne tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il quadro tecnico economico allo stato finale di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI

Importo lavori eseguiti	19.218,07
Somme a disposizione:	
IVA 22%	4.227,98
Incentivazione 2%	388,42
Ripristino impianto irrigazione IVA compresa	5.000,00
Imprevisti, lavori a fattura IVA comp. e ribasso	1.165,54
Totale somme a disposizione	10.871,93
Totale di progetto	30.000,00

VISTA la fattura n. 15/A emessa in data 25.11.2019 (ns. prot. n. 15559/2019) dalla ditta **PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA & C. S.N.C.** di Montegiorgio (FM) per l'importo di **euro 19.232,42** oltre IVA 22% euro 4.231,13 per complessivi euro 19.232,42 relativa ai lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria campo sportivo Marziali C/fornitura Vulcaterra" (CUP: E89H19000220004 – CIG Z8429DCD8F);

VISTA la nota di credito 1 del 29.11.2019 (ns. prot. n. 15818/2019) dalla ditta **PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA & C. S.N.C.** di Montegiorgio (FM) per l'importo di **euro 14,35** oltre IVA 22% euro 3,16 per complessivi euro 17,51 a parziale storno della fattura n. 15/A/2019 per errata indicazione dell'imponibile;

PRESO ATTO che l'importo della fattura, al netto della nota di credito, corrisponde con l'importo di cui al certificato di pagamento n. 1/2019 e del C.R.E.;

VISTO il D.U.R.C. prot. INPS_17191263 richiesto in data 13.09.2019 con scadenza validità in data 11.01.2020, dal quale risulta che la ditta **PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA & C. S.N.C.** è in regola con il versamento dei primi accessori all'INAIL e dei contributi nei confronti dell'INPS;

RITENUTO di procedere alla liquidazione dell'importo contrattuale di cui al comma 18, dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del **27.07.2019**, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il D.Lgs. n. 267, 18.08.2000 ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*", per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati, raccolti in un unico fascicolo, relativi allo stato finale dei "*Manutenzione straordinaria manto di gioca campo Sportivo "L. Marziali"*" (**C.U.P. E89H19000220004 - CIG: Z8429DCD8F**) (progetto approvato con atto G.C. n. 118/2019) – scrittura privata in data 07.10.2019:
 - libretto delle misure
 - registro di contabilità
 - sommario del registro di contabilità
 - stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 30.10.2019
 - certificato di pagamento
 - avviso ai creditori
 - scrittura privata del 07.10.2019
 - verbale di consegna dei lavori
 - certificato di ultimazione dei lavori
 - relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione
 - documentazione fotograficaeseguiti dalla ditta **Piante e Fiori Panicciari di Vita Laura & C. S.n.c.** con sede a Montegiorgio via Faleriense Ovest n. 38 (P.IVA 01722420443) dai quali un importo contabilizzato al 30.10.2019 pari ad **euro 19.412,19** e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad **euro 19.218,07**;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 3) **DI DARE ATTO** che, dalla relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, come sopra approvati e redatti dalla direzione dei lavori in data 08.11.2019 risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida alla ditta **Piante e Fiori Panicciari di Vita Laura & C. S.n.c.** con sede a Montegiorgio via Faleriense Ovest n. 38 (P.IVA 01722420443), a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 19.218,07** oltre IVA 22% euro 4.227,98 per complessivi **euro 23.446,05**;
- 4) **DI APPROVARE** il Q.T.E. allo stato finale come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI

Importo lavori eseguiti	19.218,07
Somme a disposizione:	
IVA 22%	4.227,98
Incentivazione 2%	388,42
Ripristino impianto irrigazione IVA compresa	5.000,00
Imprevisti, lavori a fattura IVA comp. e ribasso	1.165,54
Totale somme a disposizione	10.871,93
Totale di progetto	30.000,00

- 5) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **Piante e Fiori Panicciari di Vita Laura & C. S.n.c.** con sede a Montegiorgio via Faleriense Ovest n. 38 (P.IVA 01722420443) la fattura n. 15/A emessa in data 25.11.2019 (ns. prot. n. 15559/2019), al netto della n.c. n. 1/2019 (ns. prot. n. 15818/2019) l'importo di **euro 19.218,07** oltre IVA 22% euro 4.227,98 per complessivi euro 23.446,05 relativa allo stato finale dei lavori di *"Manutenzione straordinaria manto di gioca campo Sportivo "L. Marziali"* (C.U.P. E89H19000220004 - CIG: Z8429DCD8F);
- 6) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 4.227,98** pari all'importo dell'IVA della fattura n. 15/A/209 (ns. prot. n. 15559/2019) al netto della n.c. n. 1/2019 (ns. prot. n. 15818/2019) della ditta **Piante e Fiori Panicciari di Vita Laura & C. S.n.c.**;
- 7) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 388,42** relativa all'incentivazione della progettazione interna sarà liquidata successivamente all'approvazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;
- 8) **DI DARE ATTO** che il finanziamento dell'intervento in specie è previsto nel bilancio di previsione del triennio 2019/2021, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione - Cap. 2786/C/U per l'intervento "Sistemazione campo Marziali" per un importo complessivo pari ad euro 30.000,00;
- 9) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 10) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 30-11-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 30-11-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 14-12-2019
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 14-12-2019 al 29-12-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 2045 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI