



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 39 DEL 14-04-2017

OGGETTO:
MODIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 05/07/2016 PER LAVORI
DI POSA IN OPERA DI TAPPETINI DI ASFALTO IN ALCUNI TRATTI DELLA
VIABILITA' COMUNALE - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 10:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PASQUI GIANLUCA	SINDACO	P
LUCARELLI ROBERTO	VICESINDACO	P
CERVELLI ERIKA	ASSESSORE	A
NALLI ANTONELLA	ASSESSORE	A
MANCINELLI ROBERTO	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. MONTARULI ANGELO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza PASQUI GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Ing. Mauro Ferranti, responsabile del servizio manutenzione, visto il documento istruttorio predisposto dal responsabile del procedimento Geom. Gianfranco Carimini, che di seguito si riporta:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha chiesto all'Ufficio Tecnico comunale di redigere una variante al progetto per il miglioramento della sicurezza nella viabilità comunale, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 05/07/2016, viste le attuali cattive condizioni del manto stradale che, risulta essere di pericolo per la circolazione dei veicoli, nelle strade denominate via Cino da Pistoia, via Agostino Reali, via Fonte di San Venanzio e la messa in sicurezza della viabilità di via A. D'Accorso e via Seneca con posa in opera di cavi interrati per alimentazione di telecamere per videosorveglianza in sostituzione della sistemazione della corte del prefabbricato sede provvisoria delle scuole primarie "Salvo d'Acquisto" in via Madonna delle Carceri;

VISTO il quadro tecnico economico approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 05/07/2016 per una spesa complessiva di € 180.000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Riepilogo capitoli:

- strada comunale via Aristide Conti	€ 23.234,00
- strada comunale via Stoppoloni	€ 16.705,00
- viabilità adiacente al piazzale Gregorio XI	€ 11.193,00
- un tratto della strada comunale via Osvaldo Casali	€ 8.637,00
- un tratto della strada comunale via Madonna delle Carceri	€ 43.880,00
- viabilità di accesso alla frazione di Strada	€ 38.220,00
- strada comunale via E. Mestica	€ 9.000,00
- messa in sicurezza di una scarpata della corte del fabbricato uso deposito e officine del comune in via Girolamo di Giovanni 10/b	€ 1.500,00
- posa in opera di una caditoia con tubazione per deflusso acque piovane nella strada comunale di Rocca D'Aiello	€ 2.000,00
- sistemazione corte del prefabbricato sede provvisoria delle scuole elementari "Salvo D'Acquisto" in via Madonna delle Carceri	€ 2.345,00
- rifacimento manto stradale della viabilità interna alla frazione di Varano di Sopra	€ 4.000,00

1) IMPORTO TOTALE LAVORI € 160.714,00

Oneri per la sicurezza	€ 4.821,42
Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 155.892,58
Somme a disposizione	
Iva su lavori 10%	€ 16.071,40
Spese tecniche art. 92 Dlgs 163/2006	€ 3.214,60

2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.286,00

TOTALE PROGETTO (1+2)

€ 180.000,00

VISTO il progetto di variante redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, Geom. Gianfranco Carimini, per il miglioramento della sicurezza nella viabilità comunale nelle strade denominate via Cino da Pistoia, via Agostino Reali e via Fonte di San Venanzio, per una spesa complessiva di € 25.664,48 che hanno elevato l'importo dei lavori da € 180.000,00 a € 205.664,48 compresi gli oneri per la sicurezza e iva, che si compone dei seguenti elaborati:

- A- Planimetria dell'area di intervento scala 1:2000
- B- Relazione tecnica illustrativa
- C- Documentazione fotografica stato attuale
- D- Computo metrico estimativo
- E- Quadro tecnico economico

RITENUTO pertanto dover approvare il progetto esecutivo dell'intervento in variante al progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 05/07/2016;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- di approvare il progetto esecutivo dell'intervento in variante al progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 05/07/2016, per il miglioramento della sicurezza nella viabilità comunale, nelle strade denominate via Cino da Pistoia, Via Fonte di San Venanzio e via Agostino Reali della zona residenziale di San Paolo che, ha elevato i lavori da € 180.000,00 a € 205.664,48 compresi gli oneri della sicurezza e iva;
- di approvare il quadro tecnico economico in variante al quadro tecnico economico approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 05/07/2016 per un importo complessivo di € 205.664,48

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Riepilogo capitoli:

- strada comunale via Aristide Conti	€ 23.234,00
- strada comunale via Stoppoloni	€ 16.705,00
- viabilità adiacente al piazzale Gregorio XI	€ 11.193,00
- un tratto della strada comunale via Osvaldo Casali	€ 8.637,00
- un tratto della strada comunale via Madonna delle Carceri	€ 43.880,00
- viabilità di accesso alla frazione di Strada	€ 38.220,00
- strada comunale via E. Mestica	€ 9.000,00
- messa in sicurezza di una scarpata della corte del fabbricato uso deposito e officine del comune in via Girolamo di Giovanni 10/b	€ 1.500,00
- posa in opera di una caditoia con tubazione per deflusso acque piovane nella strada comunale di Rocca D'Aiello	€ 2.000,00
- messa in sicurezza della viabilità di via A. D'Accorso e via Seneca con posa in opera di cavi interrati per alimentazione di telecamere per videosorveglianza	€ 2.345,00

- rifacimento manto stradale della viabilità interna alla frazione di Varano di Sopra	€ 4.000,00
- strada comunale via Cino da Pistoia	€ 2.123,00
- strada comunale via Agostino Reali	€ 15.670,00
- strada comunale via Fonte di San Venanzio	€ 5.122,00
1) IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 183.629,00
Oneri per la sicurezza	€ 5.508,87
Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 178.120,13
Somme a disposizione	
Iva su lavori 10%	€ 18.362,90
Spese tecniche art. 92 Dlgs 163/2006	€ 3.672,58
2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 22.035,48
TOTALE PROGETTO (1+2)	€ 205.664,48

- Di finanziare la spesa complessiva di € 205.664,48 con € 105.664,48 dei fondi del bilancio comunale e la restante parte di € 100.000,00 con mutuo da contrarre,

PROPONE INOLTRE

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. dell'8 agosto 2000, n. 267,

Il Responsabile del procedimento
f.to Geom. Gianfranco Carimini

Preso atto e condiviso quanto contenuto nel documento istruttorio predisposto dal responsabile del procedimento,

PROPONE

Alla Giunta di deliberare in merito.

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
f.to Ing. Mauro Ferranti

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione;
VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio manutenzione ing. Mauro Ferranti: parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

- di approvare il progetto esecutivo dell'intervento in variante al progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 05/07/2016, per il miglioramento della sicurezza nella viabilità comunale, nelle strade denominate via Cino da Pistoia, Via Fonte di San Venanzio e via Agostino Reali della zona residenziale di San Paolo che, ha elevato i lavori da € 180.000,00 a € 205.664,48 compresi gli oneri della sicurezza e iva;
- di approvare il quadro tecnico economico in variante al quadro tecnico economico approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 05/07/2016 per un importo complessivo di € 205.664,48

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Riepilogo capitoli:

- strada comunale via Aristide Conti	€ 23.234,00
- strada comunale via Stoppoloni	€ 16.705,00
- viabilità adiacente al piazzale Gregorio XI	€ 11.193,00
- un tratto della strada comunale via Osvaldo Casali	€ 8.637,00
- un tratto della strada comunale via Madonna delle Carceri	€ 43.880,00
- viabilità di accesso alla frazione di Strada	€ 38.220,00
- strada comunale via E. Mestica	€ 9.000,00
- messa in sicurezza di una scarpata della corte del fabbricato uso deposito e officine del comune in via Girolamo di Giovanni 10/b	€ 1.500,00
- posa in opera di una caditoia con tubazione per deflusso acque piovane nella strada comunale di Rocca D'Aiello	€ 2.000,00
- messa in sicurezza della viabilità di via A. D'Accorso e via Seneca con posa in opera di cavi interrati per alimentazione di telecamere per videosorveglianza	€ 2.345,00
- rifacimento manto stradale della viabilità interna alla frazione di Varano di Sopra	€ 4.000,00

- strada comunale via Cino da Pistoia	€ 2.123,00
- strada comunale via Agostino Reali	€ 15.670,00
- strada comunale via Fonte di San Venanzio	€ 5.122,00

3) IMPORTO TOTALE LAVORI € 183.629,00

Oneri per la sicurezza	€ 5.508,87
Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 178.120,13
Somme a disposizione	
Iva su lavori 10%	€ 18.362,90
Spese tecniche art. 92 Dlgs 163/2006	€ 3.672,58

4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 22.035,48
---------------------------------------	--------------------

TOTALE PROGETTO (1+2)	€ 205.664,48
------------------------------	---------------------

- Di finanziare la spesa complessiva di € 205.664,48 con € 105.664,48 dei fondi del bilancio comunale e la restante parte di € 100.000,00 con mutuo da contrarre,

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 14-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to FERRANTI MAURO

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 14-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to MONTARULI ANGELO

F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 12-07-2017

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all'originale
Camerino, 12-07-2017

Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-04-2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA