



Città di Camerino  
Provincia di Macerata

Settore 3° -Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica-

QTE di variante, aggiornamento Settembre 2020:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>							
VARIANTE N.1 -AGG. SETTEMBRE 2020-							
	LAVORO 1			LAVORO 2			TOTALE
	CASA RIPOSO	MIGLIORIE		ASUR	MIGLIORIE	PROG. ESEC. LAV. 2	
A0 TOTALE LORDO B.D.A.	€ 7.552.479,46	€ 399.951,37		€ 1.001.843,28	€ 218.264,43		€ 9.172.538,54
LAVORI AGGIUNTIVI	€ 401.567,64			€ 9.856,95			
LAVORI IN DIMINUZIONE	-€ 65.992,74			-€ 8.637,60			
TOT. LORDO PERIZIA	€ 7.888.054,36	€ 399.951,37		€ 1.003.062,63	€ 218.264,43		€ 9.509.332,79
SICUREZZA	€ 579.082,32			€ 40.073,72			
TOT. SOGG. A RIBASSO	€ 7.308.972,04			€ 962.988,91		€ 32.000,00	
RIBASSO %	13,333%			13,333%		13,333%	
NETTO	€ 6.334.466,80			€ 834.593,60		€ 27.733,44	
SICUREZZA	€ 579.082,32			€ 40.073,72			
A1 TOT. CONTRATTO	€ 6.913.549,12			€ 874.667,32		€ 27.733,44	€ 7.815.949,88
	LAVORO 1			LAVORO 2			
B SOMMEA DISPOSIZIONE	lav. Appalt. B+C	var. suppl. assestam.	Totale	lav. Appalt. P.1°	var. suppl. assestam.	Totale	
b0 Varie, imprevisti, lav. Fattura, pubblicità			€ 28.225,88			€ 118.778,31	
b1a Spese tecniche generali	€ 400.000,00	€ 36.141,09	€ 436.141,09	€ 40.000,00	€ 887,13	€ 40.887,13	
b1b Direzione Lavori ASUR				€ 27.733,44		€ 27.733,44	
b2 Prestazioni accessorie - art.50 c.3 lett. b - DPR 554/99	€ 90.367,06		€ 90.367,06			€ -	
b3 Prestazioni professionali speciali - art.50 c. 3 lett.a - DPR 554/99	€ 229.203,40	€ 12.047,03	€ 241.250,43	€ 19.812,29	€ 295,71	€ 20.108,00	
b4 Collaudo - art. 28 109/94	€ 37.762,40	€ 2.007,84	€ 39.770,24	€ 5.009,22	€ 49,28	€ 5.058,50	
b5 Contributo integrativo	4% € 30.293,31	€ 2.007,84	€ 32.301,15	€ 3.702,20	€ 49,28	€ 3.751,48	
b6a Oneri amministrativi			€ 58.948,03	€ 8.293,32		€ 8.293,32	
b7a IVA lavori+varie impr.	10%		€ 691.354,91			€ 87.466,73	
b7b spese gen+contr.int.	22%	€ 173.277,76	€ 11.484,84	€ 21.176,57	€ 281,91	€ 21.458,48	
Importo Totale somme a disposizione			€ 1.803.121,39			€ 333.535,40	
IMPORTO TOTALE PERIZIA VARIANTE SUPPLETIVA			€ 8.716.670,51			€ 1.208.202,72	
FINANZIAMENTO L.61/98							
DECRETO 64/2008			€ 8.300.000,00				
DECRETO 139/2011			€ 1.000.000,00				
DECRETO 369/2015			-€ 1.000.000,00				
TOTALE RISORSE DISPONIBILI L.61/98			€ 8.300.000,00				
IMPORTO DA FINANZIARE CON FONDI L.61/98			€ 416.670,51				
FINANZIAMENTO LAV. 2							
DGR 1212/2011 (ASUR LAV. 2) VALORE PERMUTA						€ 1.222.980,00	
CREDITO DITTA CONTRATTUALE DI AFFIDAMENTO						€ 901.343,98	
IMPEGNO CONTRATTUALE ART. 12, C.4						€ 321.636,02	
CREDITO DITTA CONTRATTUALE DI VARIANTE						€ 902.400,76	
TOTALE DEBITO DITTA						€ 320.579,24	





Città di Camerino  
Provincia di Macerata

Settore 3° -Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica-

QTE STATO FINALE

		QUADRO TECNICO ECONOMICO							
		STATO FINALE							
		LAVORO 1			LAVORO 2				
		CASA RIPOSO	MIGLIORE		ASUR	MIGLIORE	PROG. ESEC. LAV. 2	TOTALE	
A0	TOTALE LORDO B.D.A.	€ 7.552.479,46	€ 399.951,37		€ 1.001.843,28	€ 218.264,43			
	LAVORI AGGIUNTIVI	€ 401.567,64			€ 9.856,95				
	LAVORI IN DIMINUIZIONE	-€ 65.992,74			-€ 8.637,60				
	TOT. LORDO PERIZIA	€ 7.888.054,36	€ 399.951,37		€ 1.003.062,63	€ 218.264,43		€ 9.509.332,79	
	SICUREZZA	€ 579.082,32			€ 40.073,72				
	TOT. SOGG. A RIBASSO	€ 7.308.972,04			€ 962.988,91		€ 32.000,00		
	RIBASSO %	13,3333%			13,3333%		13,3333%		
	NETTO	€ 6.334.466,80			€ 834.593,60		€ 27.733,44		
	SICUREZZA	€ 579.082,32			€ 40.073,72				
A1	TOT. CONTRATTO	€ 6.913.549,12			€ 874.667,32		€ 27.733,44	€ 7.815.949,88	
STATO FINALE LAV. 1									
A2	TOTALE LAVORI ESEGUITI COME DA C.P. SAL 10-FINALE	€ 6.774.179,09							
A3									
A4	TOTALE NETTO LAVORI ESEGUITI DA LIQUIDARE	€ 6.774.179,09							
STATO FINALE LAV. 2									
A5	TOTALE LORDO LAVORO 2 ESEGUITO				€ 1.145.143,71				
A6	A DETRARRE IMPORTO MIGLIORE DI CONTRATTO				€ 218.264,43				
A7	TOTALE LAVORI AL NETTO MIGLIORE				€ 926.879,28				
A8	A DETRARRE SICUREZZA				€ 40.073,72				
A9	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO				€ 886.805,56				
A10	RIBASSO %				13,3333%				
A11	NETTO LAV. 2				€ 768.567,77				
A12	SICUREZZA				€ 40.073,72				
A13	TOTALE NETTO LAVORO 2 ESEGUITO				€ 808.641,49				
A14	IMPORTO MINORI LAVORI ESEGUITI				€ 66.025,82				
B SOMMA A DISPOSIZIONE		LAVORO 1			LAVORO 2				
		lav. Appalt. B+C	var. suppl. assestam.	Totale	lav. Appalt. P.1*	var. suppl. assestam.	Totale		
b0	Varie, imprevisi, lav. Fattura, pubblicità			€ 28.225,88			€ 118.778,31		
b1a	Spese tecniche generali	€ 400.000,00	€ 36.141,09	€ 436.141,09	€ 40.000,00	€ 887,13	€ 40.887,13		
b1b	Direzione Lavori ASUR				€ 27.733,44		€ 27.733,44		
b2	Prestazioni accessorie - art.50 c.3 lett. b - DPR 554/99	€ 90.367,06		€ 90.367,06			€ -		
b3	Prestazioni professionali speciali - art.50 c. 3 lett.a - DPR 554/99	€ 229.203,40	€ 12.047,03	€ 241.250,43	€ 19.812,29	€ 295,71	€ 20.108,00		
b4	Collaudo - art. 28 109/94	€ 37.762,40	€ 2.007,84	€ 39.770,24	€ 5.009,22	€ 49,28	€ 5.058,50		
b5	Contributo integrativo 4%	€ 30.293,31	€ 2.007,84	€ 32.301,15	€ 3.702,20	€ 49,28	€ 3.751,48		
b6a	Oneri amministrativi			€ 58.948,03	€ 8.293,32		€ 8.293,32		
b7a	IVA lavori+varie impr. 10%			€ 677.417,91			€ 80.864,15		
b7b	spese gen+contr.int. 22%	€ 173.277,76	€ 11.484,84	€ 184.762,59	€ 21.176,57	€ 281,91	€ 21.458,48		
	Importo Totale somme a disposizione			€ 1.789.184,39			€ 326.932,82		
C	IMPORTO TOTALE STATO FINALE ESEGUITO			€ 8.563.363,48			€ 1.135.574,31		
C1	FINANZIAMENTO L.61/98								
C2	DECRETO 64/2008			€ 8.300.000,00					
C3	DECRETO 139/2011			€ 1.000.000,00					
C4	DECRETO 369/2015			-€ 1.000.000,00					
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI L.61/98			€ 8.300.000,00					
	IMPORTO DA FINANZIARE CON FONDI L.61/98			€ 263.363,48					
D FINANZIAMENTO LAV. 2									
D1	DGR 1212/2011 (ASUR LAV. 2) VALORE PERMUTA						€ 1.222.980,00		
D2	CREDITO DITTA CONTRATTUALE DI AFFIDAMENTO						€ 901.343,98		
D3	IMPEGNO CONTRATTUALE ART. 12, C.4						€ 321.636,02		
D4	CREDITO DITTA CONTRATTUALE DI VARIANTE ESEGUITO						€ 836.374,93		
	TOTALE DEBITO DITTA						€ 386.605,07		

pag. 2 di 2

Settore 3° -Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente,  
Sisma Ricostruzione Pubblica-

via Le Mosse 10 - 62032 Camerino (MC)

Resp. Ing. Marco Orioli tel.: 0737-637298 e-mail: [marco.orioli@comune.camerino.mc.it](mailto:marco.orioli@comune.camerino.mc.it)

pec: [protocollo@pec.comune.camerino.mc.it](mailto:protocollo@pec.comune.camerino.mc.it) web <http://www.comune.camerino.mc.it>

C.F. 00276830437 partita IVA 00139900435



Camerino

Marchio di qualità  
Turistico Ambientale del  
Touring Club Italiano