



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.368 del 24-08-2021
N. 911 del Registro generale

Oggetto: **"SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 8 APP. 3 EDIFICI SITI IN VIA C. LILI DISTINTI AL FG. 125 PART. 168-184-188-190" - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.**

IL RESPONSABILE del SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE
PUBBLICA

VISTO il documento istruttorio redatto dall'Istruttore **FRANCESCO MARIOTTI** allegato alla presente;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs 118/2011 s.m.i.;
- Il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di **APPROVARE** il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di **APPROVARE** a seguito dell'ultimazione dell'intervento denominato "**SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 8 APP. 3 EDIFICI SITI IN VIA C. LILI DISTINTI AL FG. 125 PART. 168-184-188-190**" lo stato finale ed il C.R.E.;
3. Di **APPROVARE**, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i seguenti QTE:

Fg. 125 Part. 168

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 8 APP.3 EDIFICI SITI IN VIA C.LILI - DISTINTI AL FG. 125 PART. 168				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		87.116,87 €	87.116,87 €	89.886,01 €
SOMMANO 1		87.116,87 €	87.116,87 €	89.886,01 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		3.005,53 €	3.005,53 €	3.161,14 €
SOMMANO 2		3.005,53 €	3.005,53 €	3.161,14 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		84.111,34 €	84.111,34 €	86.724,87 €
SOMMANO 3=1-2		84.111,34 €	84.111,34 €	86.724,87 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		1.794,29 €	1.794,29 €	1.741,43 €
SOMMANO 4		1.794,29 €	1.794,29 €	1.741,43 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		88.911,16 €		
SCONTO DI GARA			23,300%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			19.597,94 €	20.206,89 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO			64.513,40 €	66.517,98 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO			69.313,22 €	71.420,55 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		8.891,12 €	6.931,32 €	7.142,05 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.725,56 €	4.725,56 €	4.861,37 €
CNPAIA 4%		189,02 €	189,02 €	194,45 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.081,21 €	1.081,21 €	1.112,28 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		4.445,56 €	4.445,56 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.778,22 €	1.778,22 €	1.832,55 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		78,15 €	21.635,89 €	
SOMMANO 7)		21.188,84 €	40.786,78 €	15.142,71 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		110.100,00 €	110.100,00 €	86.563,26 €

Fig. 125 Part. 184

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 8 APP.3 EDIFICI SITI IN VIA C.LILI - DISTINTI AL FG. 125 PART. 184				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		60.159,95 €	60.159,95 €	62.758,75 €
SOMMANO 1		60.159,95 €	60.159,95 €	62.758,75 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		2.075,52 €	2.075,52 €	2.011,47 €
SOMMANO 2		2.075,52 €	2.075,52 €	2.011,47 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		58.084,43 €	58.084,43 €	60.747,28 €
SOMMANO 3=1-2		58.084,43 €	58.084,43 €	60.747,28 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		1.297,44 €	1.297,44 €	1.441,79 €
SOMMANO 4		1.297,44 €	1.297,44 €	1.441,79 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		61.457,39 €		
SCONTO DI GARA			23,300%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			13.533,67 €	14.154,12 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO			47.923,72 €	50.046,42 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		6.145,74 €	4.792,37 €	5.004,64 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.352,87 €	3.352,87 €	3.490,03 €
CNPAIA 4%		134,11 €	134,11 €	139,60 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		767,14 €	767,14 €	798,52 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		3.072,87 €	3.072,87 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.229,15 €	1.229,15 €	1.284,01 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		40,73 €	14.927,77 €	
SOMMANO 7)		14.742,61 €	28.276,28 €	10.716,80 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		76.200,00 €	76.200,00 €	60.763,22 €

Fig. 125 Part. 188

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 8 APP.3 EDIFICI SITI IN VIA C.LILI - DISTINTI AL FG. 125 PART. 188				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		32.394,10 €	32.394,10 €	32.803,73 €
SOMMANO 1		32.394,10 €	32.394,10 €	32.803,73 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		1.198,59 €	1.198,59 €	1.255,39 €
SOMMANO 2		1.198,59 €	1.198,59 €	1.255,39 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		31.195,51 €	31.195,51 €	31.548,34 €
SOMMANO 3=1-2		31.195,51 €	31.195,51 €	31.548,34 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		693,73 €	693,73 €	1.125,60 €
SOMMANO 4		693,73 €	693,73 €	1.125,60 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		33.087,83 €		
SCONTO DI GARA			23,300%	7.268,55 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				23.926,96 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO			25.819,28 €	26.578,57 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.308,78 €	2.581,93 €	2.657,86 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.934,39 €	1.934,39 €	1.976,47 €
CNPAIA 4%		77,38 €	77,38 €	79,06 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		442,59 €	442,59 €	452,22 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		1.654,39 €	1.654,39 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		661,76 €	661,76 €	661,76 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		32,88 €	8.028,29 €	
SOMMANO 7)		8.112,17 €	15.380,72 €	5.827,36 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		41.200,00 €	41.200,00 €	32.405,92 €

Fig. 125 Part. 190

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 8 APP.3 EDIFICI SITI IN VIA C.LILI - DISTINTI AL FG. 125 PART.190				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		50.507,36 €	50.507,36 €	52.613,66 €
SOMMANO 1		50.507,36 €	50.507,36 €	52.613,66 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		2.222,32 €	2.222,32 €	1.754,84 €
SOMMANO 2		2.222,32 €	2.222,32 €	1.754,84 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)		48.285,04 €	48.285,04 €	50.858,82 €
SOMMANO 3=1-2		48.285,04 €	48.285,04 €	50.858,82 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		1.069,63 €	1.069,63 €	1.462,80 €
SOMMANO 4		1.069,63 €	1.069,63 €	1.462,80 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		51.576,99 €		
SCONTO DI GARA			23,300%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			11.250,41 €	11.850,11 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO			40.326,58 €	42.226,35 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.157,70 €	4.032,66 €	4.222,64 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.858,85 €	2.858,85 €	2.983,82 €
CNPAIA 4%		114,35 €	114,35 €	119,35 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		654,10 €	654,10 €	682,70 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.578,85 €	2.578,85 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.031,54 €	1.031,54 €	1.031,54 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		27,61 €	12.403,07 €	
SOMMANO 7)		12.423,01 €	23.673,42 €	9.040,05 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		64.000,00 €	64.000,00 €	51.266,41 €

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
6. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

7. DI DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;
9. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. –Manutenzione
– Ambiente - Sisma Ricostruzione
Pubblica
Ing. MARCO ORIOLI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 911 DEL 24-08-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 8 APP. 3 EDIFICI SITI IN VIA C. LILI DISTINTI AL FG. 125 PART. 168-184-188-190" - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 24-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. GIULIANO BARBONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 911 DEL 24-08-2021

OGGETTO: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 8 APP. 3 EDIFICI SITI IN VIA C. LILI DISTINTI AL FG. 125 PART. 168-184-188-190" - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1556

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 24-08-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate