

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto Geom. Luca Mari quale R.U.P. dell'intervento denominato "INTERVENTO DI ALLESTIMENTO TECNICO – FUNZIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI"

### **PREMESSO che:**

- A seguito degli eventi sismici di agosto –ottobre 2016 che hanno provocato all'interno del territorio comunale gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato pubblici, la sede comunale, sita in "zona rossa", è risultata inagibile e quindi delocalizzata in tre fabbricati distinti in via Le Mosse;
- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione (O.C.S.R.) n. 104 del 29-06-2020, sono stati stanziati 26,8 mln di euro, destinati alla realizzazione di uno o più interventi fino a un massimo di 200.000 euro per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, con meno di 30.000 abitanti, così come elencati nell'Allegato 1 della suddetta ordinanza;
- il Comune di Camerino è stato inserito all'interno del predetto elenco di cui all'Allegato 1 e che tra gli interventi richiesti dal Comune all'Allegato 2 dell'O.C.S.R. 104 del 29-06-2020, risulta l'intervento denominato "INTERVENTO DI ALLESTIMENTO TECNICO – FUNZIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI", per un importo complessivo di 25.000 €
- da gennaio 2020 persiste in tutto il territorio nazionale l'emergenza sanitaria da covid-19 che ha creato una maggiore esigenza di operare con tecnologie più efficienti, più operative e più moderne soprattutto con l'attivazione dello smart working e della necessità di collegamenti tra vari uffici e/o altri enti in "call";

### **DATO ATTO che:**

- Con Deliberazione di Giunta n. 59 del 13/04/2021 è stato approvato il progetto di fornitura relativo all'intervento denominato "ALLESTIMENTO TECNICO – FUNZIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI" per un importo complessivo di euro 25.000,00 comprensivo di IVA da impegnare sul capitolo 2916/30 del Bilancio Comunale del corrente esercizio finanziario 2021;
- Con Determinazione del Settore 3<sup>a</sup> n. 293 del 16/06/2021, RG n. 743 è stata affidata la fornitura di quanto in oggetto alla ditta SISTEMA 3, con sede in Via Valle Cascia N.33 – 62010 Montecassiano (MC) P.IVA 01422170439 per un importo contrattuale di €18.969,64 oltre IVA 22% di €4.173,32 per complessivi €23.142,96 (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 20.490,00 detratto l'importo del ribasso 7.42% di €1.520,36 = €18.969,64);

### **ATTESO CHE:**

In seguito al completamento della fornitura risulta un economia derivante dal ribasso d'asta pari ad € 1.857,04 che consente di poter soddisfare ulteriori fabbisogni che in precedenza non erano stati potuti considerare in quanto si erano esaurite le risorse disponibili, pertanto si rende opportuno e necessario provvedere per soddisfare le esigenze sopra indicate e dotare l'ente di ulteriori N.3 MONITOR PER USO AMMINISTRATIVO (marca HP PC 27FW) e n.2 PC DESKTOP USO AMMINISTRATIVO (marca DELL VOSTRO 3888);

**DATO ATTO** che il D.E.C. Geom. Luca Mari in data 25/08/2021 ha predisposto una perizia di variante n.1, da cui si rileva che i lavori contrattuali al netto del ribasso hanno un incremento da €18.969,64 a € 20.463,64 16 oltre iva 22% come per legge e pertanto un aumento di € 1.494,00 pari al 7,875 % dell'importo contrattuale da risulta il seguente Q.T.E.:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>INTERVENTO DI ALLESTIMENTO TECNICO – FUNZIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE</b>
<b>A)</b>	<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>			
1)	Importo a base di gara fornitura	€ 20.490,00	€ 20.490,00	€ 22.103,74
	<b>Totale Parziale quadro A</b>	<b>€ 20.490,00</b>	<b>€ 20.490,00</b>	<b>€ 22.103,74</b>
	Sconto offerto 7,42%		€ 1.520,36	€ 1.640,10
	<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>€ 18.969,64</b>	<b>€ 20.463,64</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	Imprevisti, accantonamenti, spese generali, arrotondamenti	€ 2,20	€ 1.857,04	€ 34,36
B.2	IVA/Oneri	€ 4.507,80	€ 4.173,32	€ 4.502,00
	<b>Totale Parziale quadro B</b>	<b>€ 4.510,00</b>	<b>€ 6.030,36</b>	<b>€ 4.536,36</b>
	<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa Iva)</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>

**DATO ATTO** che:

- La perizia di variante ricade nelle casistiche del Codice D.lgs 50/2016 art. 106 comma 2, lett. a) e b);
- E' stata effettuata, con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informativo dell'ANAC, accertata la regolarità contributiva, con il seguente esito: DURC REGOLARE – Prot. INAIL\_28022482 – Scadenza 21/10/2021;
- La ditta risulta iscritta all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016;

**RILEVATO** pertanto necessario approvare la perizia di variante di cui sopra;

**ACQUISITO** in relazione all'affidamento oggetto della presente determinazione il CUP:

E19J21001310001 - CIG: ZF331893F8

**INDIVIDUATO** nel Geom. Luca Mari del 3<sup>^</sup> Settore Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTI:**

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.L. n. 189/2016 conv. in legge n. 229/2016 s.m.i.
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 104 del 24/06/2020;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

### PROPONE

1. Di **approvare** il documento istruttorio che costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.i.;
2. Di **approvare** la Perizia di Variante N.1, relativa all'intervento denominato "ALLESTIMENTO TECNICO – FUNZIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI" (CUP: E19J21001310001 - CIG: ZF331893F8) predisposta dal D.E.C. Geom. Luca Mari il 25/08/2021 da cui si rileva che i lavori contrattuali al netto del ribasso hanno un incremento da €18.969,64 a €20.463,64 16 oltre iva 22% come per legge e pertanto un aumento di €1.494,00 pari al 7,875 % dell'importo contrattuale da risulta il seguente Q.T.E.:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>INTERVENTO DI ALLESTIMENTO TECNICO – FUNZIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE</b>
<b>A)</b>	<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>			
1)	Importo a base di gara fornitura	€ 20.490,00	€ 20.490,00	€ 22.103,74
	<b>Totale Parziale quadro A</b>	<b>€ 20.490,00</b>	<b>€ 20.490,00</b>	<b>€ 22.103,74</b>
	Sconto offerto 7,42%		€ 1.520,36	€ 1.640,10
	<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>€ 18.969,64</b>	<b>€ 20.463,64</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	Imprevisti, accantonamenti, spese generali, arrotondamenti	€ 2,20	€ 1.857,04	€ 34,36
B.2	IVA/Oneri	€ 4.507,80	€ 4.173,32	€ 4.502,00
	<b>Totale Parziale quadro B</b>	<b>€ 4.510,00</b>	<b>€ 6.030,36</b>	<b>€ 4.536,36</b>
	<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa Iva)</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>

3. Di **Sub-impegnare** la somma complessiva dell'importo della Perizia di Variante N.1 di €1.822,68 che trova copertura finanziaria al Cap. 2916/30 "LAVORI DI ALLESTIMENTO TECNICO FUNZIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI (ORD. 104 COMMISSARIO STRAORDINARIO)" del Bilancio Comunale del corrente esercizio finanziario 2021 *impegno 1049/2020*;
4. Di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
5. Di **dare atto** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;

6. Di **dare atto** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
7. Di **attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
8. Di **trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. Di **trasmettere**, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio;
  - Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
  - Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il presente documento istruttorio è trasmesso al Responsabile del Settore 3^ per gli adempimenti di competenza.

Infine la sottoscritta dichiara che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino.

Firma DIGITALE

Il RUP

Geom. Luca Mari