



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.379 del 27-08-2021
N. 925 del Registro generale

Oggetto: **SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA, EDIFICI DISTINTI AL FG. 89 PART. 86-87-90-91. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

IL RESPONSABILE del SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE
PUBBLICA

VISTO il documento istruttorio redatto dall'Istruttore geom. **ANDREA ANTONOZZI** allegato alla presente;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;

- Il D.Lgs 118/2011 s.m.i.;
- Il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di APPROVARE il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. di APPROVARE la Perizia di Variante, redatta dall'Ing. Cristiano Pallotti relativamente ai lavori di "SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA, DISTINTI AL FG. 89 PART. 86-87-90-91" che si conclude con i seguenti Q.T.E.:

fg. 89 part. 90-91

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 90-91						
		PROGETTO		AFFIDAMENTO		VARIANTE
		EURO		EURO		EURO
1) LAVORI A MISURA		49.804,16 €		49.804,16 €		47.861,58 €
SOMMANO 1		49.804,16 €		49.804,16 €		47.861,58 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		7.142,56 €		7.142,56 €		6.331,50 €
SOMMANO 2		7.142,56 €		7.142,56 €		6.331,50 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)		42.661,60 €		42.661,60 €		41.530,08 €
SOMMANO 3=1-2		42.661,60 €		42.661,60 €		41.530,08 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		748,70 €				
SOMMANO 4		748,70 €		748,70 €		748,70 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		50.552,86 €				
			SCONTO DI GARA 28,130%	12.000,71 €		11.682,41 €
			IMPORTO LAVORI RIBASSATO	30.660,89 €		29.847,67 €
			6) IMPORTO DI CONTRATTO	38.552,15 €	DELTA -4,40%	36.927,87 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.055,29 €		3.855,22 €		3.692,79 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.527,64 €		2.527,64 €		2.430,51 €
CNPAIA 4%		101,11 €		101,11 €		97,22 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		578,32 €		578,32 €		556,10 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.527,64 €		2.527,64 €		2.430,51 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.011,06 €		1.011,06 €		972,21 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		146,08 €		13.346,86 €		15.392,79 €
SOMMANO 7)		11.947,14 €		23.947,85 €		25.572,13 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		62.500,00 €		62.500,00 €		62.500,00 €

fig. 89 part. 86

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 86						
		PROGETTO		AFFIDAMENTO		VARIANTE
		EURO		EURO		EURO
1) LAVORI A MISURA		4.996,67 €		4.996,67 €		5.201,47 €
SOMMANO 1		4.996,67 €		4.996,67 €		5.201,47 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		607,16 €		607,16 €		607,16 €
SOMMANO 2		607,16 €		607,16 €		607,16 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)		4.389,51 €		4.389,51 €		4.594,31 €
SOMMANO 3=1-2		4.389,51 €		4.389,51 €		4.594,31 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		451,50 €				
SOMMANO 4		451,50 €		451,50 €		451,50 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		5.448,17 €				
			SCONTO DI GARA 28,130%	1.234,77 €		1.292,38 €
			IMPORTO LAVORI RIBASSATO	3.154,74 €		3.301,93 €
			6) IMPORTO DI CONTRATTO	4.213,40 €	DELTA 3,38%	4.360,59 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		544,82 €		421,34 €		436,06 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		272,41 €		272,41 €		282,65 €
CNPAIA 4%		10,90 €		10,90 €		11,31 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		62,33 €		62,33 €		64,67 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		272,41 €		272,41 €		282,65 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		108,96 €		108,96 €		113,06 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		80,01 €		1.438,26 €		1.249,02 €
SOMMANO 7)		1.351,83 €		2.586,60 €		2.439,41 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		6.800,00 €		6.800,00 €		6.800,00 €

fig. 89 part. 87

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA - DISTINTO AL FG. 89 PART. 87						
		PROGETTO		AFFIDAMENTO		VARIANTE
		EURO		EURO		EURO
1) LAVORI A MISURA		53.964,16 €		53.964,16 €		54.498,16 €
	SOMMANO 1	53.964,16 €		53.964,16 €		54.498,16 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		7.528,75 €		7.528,75 €		7.528,75 €
	SOMMANO 2	7.528,75 €		7.528,75 €		7.528,75 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)		46.435,41 €		46.435,41 €		46.969,41 €
	SOMMANO 3=1-2	46.435,41 €		46.435,41 €		46.969,41 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		748,70 €				
	SOMMANO 4	748,70 €		748,70 €		748,70 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		54.712,86 €				
			SCONTO DI GARA 28,130%	13.062,28 €		13.212,50 €
			IMPORTO LAVORI RIBASSATO	33.373,13 €		33.756,91 €
			6) IMPORTO DI CONTRATTO	41.650,58 €	DELTA 0,91%	42.034,36 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.471,29 €		4.165,06 €		4.203,44 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.735,64 €		2.735,64 €		2.762,34 €
CNPAIA 4%		109,43 €		109,43 €		110,49 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		625,92 €		625,92 €		632,02 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.735,64 €		2.735,64 €		2.762,34 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.094,26 €		1.094,26 €		1.104,94 €
ARRONDATAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		14,97 €		14.383,48 €		13.890,06 €
	SOMMANO 7)	12.787,14 €		25.849,42 €		25.465,64 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		67.500,00 €		67.500,00 €		67.500,00 €

3. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto trova copertura finanziaria nelle somme già impegnate con Determinazione del Sett. LL.PP. n 340 del 08-07-2020, nei fondi del cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;

6. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
7. DI DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;
9. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. –Manutenzione
– Ambiente - Sisma Ricostruzione
Pubblica
Ing. MARCO ORIOLI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 925 DEL 27-08-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA, EDIFICI DISTINTI AL FG. 89 PART. 86-87-90-91. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 27-08-2021

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. GIULIANO BARBONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 925 DEL 27-08-2021

OGGETTO: SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' VARANO DI SOPRA, EDIFICI DISTINTI AL FG. 89 PART. 86-87-90-91. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1574

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 27-08-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate