



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.267 del 12-05-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - 10 APRILE 2018 E SEGUENTI. LAVORI URGENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA "TORRONE-SAN GREGORIO" -
APPROVAZIONE C.R.E. E Q.T.E. FINALE - LIQUIDAZIONE LAVORI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini, quale D.L. e R.U.P. dei **“LAVORI URGENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN
SICUREZZA**

DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA “TORRONE-SAN GREGORIO”

nel Comune di Camerino. (CIG: Z842BDFF61)

PREMESSO CHE:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici;
- Tra i quali risulta danneggiato anche il fabbricato, distinto al fg. N.50, part. 18, sito in Via Padre Onorio da Offida in Loc. Ponti;

- In seguito a segnalazione verbale del Geom. Nazzareno Cesari in qualità di tecnico incaricato dai proprietari, il giorno 17/12/2019 alle ore 15.00 il personale dell'UTC eseguiva un sopralluogo in cui riscontrava il peggioramento dello stato di danno tale da non poter escludere pericoli per la sottostante strada comunale rilevando un potenziale rischio per la pubblica incolumità;
- Con verbale del 17/12/2019 il Responsabile del 3° Settore Ing. Marco Orioli disponeva di:
 - interdire al transito la porzione di strada comunale Ponti-Capolapiaggia in corrispondenza dell'immobile individuato al Fg 50 Part. 18.
 - richiedere un sopralluogo d'urgenza da parte del GTS per definire puntualmente la tipologia delle opere necessarie al fine di eseguire la messa in sicurezza dell'immobile.

DATO ATTO che:

- Il Responsabile del Settore 3° ha conferito l'incarico per la progettazione dell'intervento di messa in sicurezza al Geom. Giuliano Piccioni di Camerino, Iscritto all'Albo dei Geometri e geometri laureati di Camerino al n. 290 con verbale di somma urgenza Prot. n. 77/ut del 19/12/2019;
- Il progetto è stato redatto dal Geom. Giuliano Piccioni in data 08/01/2020, prot. n.350, lo stesso in data 08/01/2020 prot. n. 369 è stato inviato ai competenti uffici del Servizio Protezione Civile della Regione Marche per la necessaria autorizzazione ai sensi della Circolare DPC 72035 del 22/12/2016 e alla Soprintendenza della Marche per quanto di competenza;
- Successivamente in seguito al sopralluogo del 09/01/2020 la Sovrintendenza ha inviato la nota n. 1305 del 20/01/2020 con cui dispone alcune prescrizioni al progetto di cui sopra;
- Il progetto quindi è stato adeguato alle prescrizioni di cui sopra e reinviato agli uffici competenti con nota n. 2312 del 28/01/2020;
- la spesa complessiva ricade tra le somme ammissibili di cui alla Circolare DPC del 09/04/2018, Misura 7 –Ripristino Viabilità-;

- La tempistica prevista per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e quindi per poter riaprire la strada comunale non è definibile in tempi brevi;

CONSIDERATO INOLTRE che la viabilità alternativa risulta di difficile transito in caso di neve con potenziali rischi alla sicurezza della circolazione stradale, stante la tipologia delle strade e l'andamento plano-altimetrico del tracciato, come peraltro risultante dal verbale GTS del 20/12/2019;

DATO ATTO che in seguito alla richiesta dell'Assessore ai LL.PP., il Responsabile del 3° Settore Ing. Marco Orioli, ha incaricato il geom. Gianfranco Carimini, dell'Ufficio Manutenzione, di redigere un progetto di Manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità comunale denominata "Torrone-San Gregorio", che si compone dei seguenti elaborati:

- Planimetria generale viabilità alternativa;
- Documentazione fotografica stato attuale;
- Planimetria tracciato strada stato attuale;
- Planimetria tracciato strada con individuazione intervento da realizzare;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro tecnico economico
- e che comporta una spesa complessiva di € 51.000,00;

ATTESO CHE:

- il progetto di cui sopra con nota del 28/01/2020 prot. n. 2313 è stato inviato ai competenti uffici del Servizio Protezione Civile della Regione Marche per la necessaria autorizzazione ai sensi della Circolare DPC 72035 del 22/12/2016;
- la spesa complessiva ricade tra le somme ammissibili di cui alla Circolare DPC del 09/04/2018, Misura 7 –Ripristino Viabilità-;

CONSIDERATO che:

- è risultato necessario procedere urgentemente all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto in oggetto, in quanto necessari a garantire la sicurezza al transito lungo la viabilità alternativa alla strada comunale "Ponti-Capolapiaggia" chiusa per pericolo alla pubblica incolumità derivante da un fabbricato gravemente danneggiato dal sisma 2016, con Delibera di Giunta comunale n.12 del 31/01/2020 è stato approvato il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale, per effettuare lavori di "**Manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità comunale denominata "Torrone-San Gregorio"**" per una spesa complessiva di € 51.000,00 di cui € 39.641,48 per lavori e € 11.358,52 per somme a disposizione della stazione appaltante, come da Q.T.E. di seguito riportato:

Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della viabilità comunale di "Torrone-San Gregorio"	
	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	39.141,48 €
SOMMANO 1	39.141,48 €
2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	500,00 €
SOMMANO 2	500,00 €
3) IMPORTO TOTALE LAVORI	39.641,48 €
4) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	39.141,48 €
SCONTO DI GARA	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22% DI 3)	8.721,13 €
IMPREVISTI 5% DI 3)	1.982,07 €
ARROTONDAMENTI , ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA	655,32 €
SOMMANO 3)	11.358,52 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=3+5	51.000,00 €

- Con Delibera di Giunta comunale n.12 del 31/01/2020 è stato dato mandato agli uffici di

provvedere, nelle more della superiore approvazione a dare esecuzione all'intervento, autorizzando gli uffici, in caso di mancato finanziamento dell'intervento, a procedere imputando le spese a carico del bilancio comunale;

- Con Determina del responsabile 3^a Settore – Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sima e Ricostruzione Pubblica n. 60 del 05/02/2020 si è affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, i lavori di “**Manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità comunale denominata “Torrone-San Gregorio”** (CIG: Z842BDFF61), alla Ditta Ferretti S.r.l. con sede legale a Castelraimondo (MC) in via Tagliamento n. 18, C.F. e P.I.: 01223000439 e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Macerata: MC – 124380, per un importo contrattuale pari ad € 31.813,18 oltre IVA e, quindi, per un **importo totale complessivo di € 38.812,08** come risultante dall'applicazione dello sconto offerto pari al 20%;
- In data 05/02/2020 è stato sottoscritto il verbale consegna lavori;
- Con Determina del responsabile 3^a Settore – Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sima e Ricostruzione Pubblica n. 67 del 10/02/2020 è stata approvata perizia di variante n. 1, con il seguente Q.T.E.:

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della viabilità comunale di "Torrone-San Gregorio"			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO
A MISURA	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €
SOMMANO 1	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €
2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	500,00 €	500,00 €	600,00 €
SOMMANO 2	500,00 €	500,00 €	550,00 €
3) IMPORTO TOTALE LAVORI	39.641,48 €	39.641,48 €	45.250,00 €
4) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €
SCONTO DI GARA 20%		7.828,30 €	8.940,00 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		31.313,18 €	35.760,00 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		31.813,18 €	36.310,00 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22% DI 3)	8.721,13 €	6.998,90 €	7.988,20 €
IMPREVISTI 5% DI 3)	1.982,07 €	1.982,07 €	1.982,07 €
ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA	655,32 €	10.205,85 €	3.254,58 €
SOMMANO 3)	11.358,52 €	19.186,82 €	14.690,00 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=3+5	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €

VISTO che:

- le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 13 febbraio 2020, redatto e sottoscritto dal D.L. e RUP;
- il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risultano lavori eseguiti dalla Ditta Ferretti S.r.l. con sede legale a Castelraimondo (MC) in via Tagliamento n. 18, C.F. e P.I.: 01223000439 e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Macerata, pari a € 36.950,00 oltre iva al 22%;

Tutto ciò premesso:

Risulta che, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di:

“LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE DENOMINATA “TORRONE-SAN GREGORIO” nel Comune di Camerino, il seguente Q.T.E. finale:

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della viabilità comunale di "Torrone-San Gregorio"				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €	45.500,00 €
SOMMANO 1	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €	45.500,00 €
2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	500,00 €	500,00 €	550,00 €	550,00 €
SOMMANO 2	500,00 €	500,00 €	550,00 €	550,00 €
3) IMPORTO TOTALE LAVORI	39.641,48 €	39.641,48 €	45.250,00 €	46.050,00 €
4) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €	45.500,00 €
SCONTO DI GARA 20%		7.828,30 €	8.940,00 €	9.100,00 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		31.313,18 €	35.760,00 €	36.400,00 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		31.813,18 €	36.310,00 €	36.950,00 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
I/A SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22% DI 3)	8.721,13 €	6.998,90 €	7.988,20 €	8.129,00 €
IMPREVISTI 5% DI 3)	1.982,07 €	1.982,07 €	1.982,07 €	
ARROTONDAMENTI , ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA	655,32 €	10.205,85 €	3.254,58 €	
SOMMANO 3)	11.358,52 €	19.186,82 €	14.690,00 €	8.129,00 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=3+5	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	45.079,00 €

DATO ATTO che:

- Per i lavori è stato acquisito il CIG: Z842BDFF61;
- dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 5.921,00 per i lavori in oggetto;

DATO ATTO che

- è stata, comunque, effettuata per la Ditta Ferretti S.r.l. con sede legale a Castelraimondo (MC) in via Tagliamento n. 18, C.F. e P.I.: 01223000439 e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Macerata: MC – 124380 , con esito positivo, la consultazione diretta del

Casellario Informatico dell'ANAC, ed accertata la regolarità contributiva, con il seguente esito: DURC REGOLARE: Prot. INAIL_20849911 del 18/03/2020 con scadenza il 16/07/2020;

- La stessa impresa risulta iscritta (iscrizione scaduta il 29/08/2017, in fase di istruttoria per il rinnovo) nell'apposito Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), di cui all'art. 1, commi 52-57, della Legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18/04/2013 s.m.i., della Prefettura di Macerata, competente per territorio;
- La Ditta Ferretti S.r.l. con sede legale a Castelraimondo (MC) in via Tagliamento n. 18, C.F. e P.I.: 01223000439 e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Macerata: MC – 124380 è iscritta nella anagrafe antimafia degli esecutori (iscrizione scaduta il 21/03/2019, in fase di istruttoria per il rinnovo art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i.);

VISTI:

- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.lgs. 267/2000;
- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

1. Di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
2. Di approvare a seguito dell'ultimazione dei:

“LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE DENOMINATA “TORRONE-SAN GREGORIO” nel Comune di Camerino, il certificato di regolare esecuzione redatto dal DL e RUP, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della viabilità comunale di "Torrone-San Gregorio"				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €	45.500,00 €
SOMMANO 1	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €	45.500,00 €
2) IM PORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	500,00 €	500,00 €	550,00 €	550,00 €
SOMMANO 2	500,00 €	500,00 €	550,00 €	550,00 €
3) IM PORTO TOTALE LAVORI	39.641,48 €	39.641,48 €	45.250,00 €	46.050,00 €
4) IM PORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €	45.500,00 €
SCONTO DI GARA 20%		7.828,30 €	8.940,00 €	9.100,00 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		31.313,18 €	35.760,00 €	36.400,00 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		31.813,18 €	36.310,00 €	36.950,00 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22% DI 3)	8.721,13 €	8.998,90 €	7.988,20 €	8.129,00 €
IMPREVISTI 5% DI 3)	1.982,07 €	1.982,07 €	1.982,07 €	
ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA	655,32 €	10.205,85 €	3.254,58 €	
SOMMANO 3)	11.358,52 €	19.186,82 €	14.690,00 €	8.129,00 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=3+5	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	45.079,00 €

- Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 5.921,00 per i lavori in oggetto;
- Di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 45.079,00 trova copertura finanziaria sui fondi stanziati con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2020 e imputati al cap. 88/1 “MISURE PROVVISORIALI ESEGUITE SIA ATTRAVERSO INTERVENTI IN SOMMA URGENZA SIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL

26/08/2016” voce n. 7 “**Ripristino viabilità**” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016, aggiornata con Circolare DPC n. Terag 1_SM/20748 del 09/04/2018;

5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
7. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
9. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All’Albo pretorio
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane-;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini

II RESPONSABILE del SETTORE 3°

TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE

PUBBLICA

VISTO

il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di approvare il CRE e il QTE finale dell’intervento di **“LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA**

VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA "TORRONE-SAN GREGORIO" nel Comune di Camerino,

(CIG: Z842BDF61);

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
- 2) Di approvare a seguito dell'ultimazione dei:

"LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'

COMUNALE DENOMINATA “TORRONE-SAN GREGORIO” nel Comune di Camerino, il certificato di regolare esecuzione redatto dal DL e RUP, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della viabilità comunale di "Torrone-San Gregorio"				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA				
	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €	45.500,00 €
SOMMANO 1	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €	45.500,00 €
2) IM PORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	500,00 €	500,00 €	550,00 €	550,00 €
SOMMANO 2	500,00 €	500,00 €	550,00 €	550,00 €
3) IM PORTO TOTALE LAVORI	39.641,48 €	39.641,48 €	45.250,00 €	46.050,00 €
4) IM PORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €	45.500,00 €
		7.828,30 €	8.940,00 €	9.100,00 €
SCONTO DI GARA 20%				
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		31.313,18 €	35.760,00 €	36.400,00 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		31.813,18 €	36.310,00 €	36.950,00 €
5) SOM.ME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22% DI 3)	8.721,13 €	8.988,90 €	7.988,20 €	8.129,00 €
IMPREVISTI 5% DI 3)	1.982,07 €	1.982,07 €	1.982,07 €	
ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA	655,32 €	10.205,85 €	3.254,58 €	
SOMMANO 3)	11.358,52 €	19.186,82 €	14.690,00 €	8.129,00 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=3+5	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	45.079,00 €

- 3) Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 5.921,00 per i lavori in oggetto;
- 4) Di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 45.079,00 trova copertura finanziaria sui fondi stanziati con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2020 e imputati al cap. 88/1 “MISURE PROVVISORIALI ESEGUITE SIA ATTRAVERSO INTERVENTI IN SOMMA URGENZA SIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” voce n. 7 “Ripristino viabilità” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016, aggiornata con Circolare DPC n. Terag 1_SM/20748 del 09/04/2018;

- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 8) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane-;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 12-05-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del

Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1558

Camerino, 22-07-2020

Il Responsabile Settore 3[^]
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli