



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3^A TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.63 del 13-02-2021

N. 224 del Registro generale

Oggetto:

"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto geom. Gianfranco Carmini, quale Responsabile del procedimento dei lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5)";

PREMESSO che:

- Con Delibera di G.C. n. 165 del 03/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo avente per oggetto per i lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5)" per una spesa complessiva di € 105.000,00 di cui € 70.640,18 per lavori e € 34.359,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Con la Determinazione n. 571 del 19/11/2020 del responsabile settore 3^ territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma e Ricostruzione Pubblica, sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, i lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5)", alla Ditta PAPA NICOLA S.r.l. con sede legale a Macerata (MC) in via Valteia n. 6/B con codice fiscale n. 01672230438, per un importo contrattuale di € 61.147,20 oltre iva (importo soggetto al ribasso di € 67.952,68 detratto l'importo del ribasso del 13,97% pari a € 9.492,98 = € 58.459,70 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.737,00 e agli oneri per emergenza sanitaria Covid -19 di € 905,50 per un importo contrattuale di € 61.147,20);

ATTESO CHE:

- Per il progetto è stato acquisito il CUP: E17H20000580001;
- Per i lavori è stato acquisito il SIMOG CIG: 85254743B5;
- I lavori sono iniziati in data 25 novembre 2020;

DATO ATTO CHE.

- In seguito all'esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori In. Paolo Musicanti ha riscontrato la necessità di ulteriori opere e/o lavorazioni inizialmente non previste, quali le più significative: posa in opera di materassino metallico al posto di quello in fibra e posa in opera del tubo drenante inizialmente non previsto;

PERTANTO in data 04/02/2021 il Direttore dei lavori In. Paolo Musicanti ha redatto perizia di variante, assunta agli atti dell'ente con prot. n. 3616 del 11/02/2021 che, si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica di variante;
- Computo metrico estimativo,

- Elenco nuovi prezzi;
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione;

In cui si percepiscono le nuove esigenze inizialmente non previste. In conclusione risulta, per effetto della perizia di variante, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO			
OCDPC 489/2017 - Art.3 - SISMA 2016 - Intervento messa in sicurezza di movimento franoso di un tratto nella controripa della viabilità comunale di San Paolo-Calvie al Km 0+100 lato destro, dove corre il fosso di raccolta, acque piovane provenienti dall'area a monte dove sono ubicate le aree SAE di "Le Cortine" e "Le Cortine ampliamento".			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
	EURO	EURO	EURO
1) IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 69.689,68	€ 69.689,68	€ 77.899,40
SOMMANO 1	€ 69.689,68	€ 69.689,68	€ 77.899,40
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 1.737,00	€ 1.737,00	€ 1.737,00
SOMMANO 2	€ 1.737,00	€ 1.737,00	€ 1.737,00
3) DI CUI IMPORTO PER MANODOPERA	€ 14.447,76	€ 14.447,76	€ 15.523,48
SOMMANO 3	€ 14.447,76	€ 14.447,76	€ 15.523,48
4) LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (4=1-2)	€ 67.952,68	€ 67.952,68	€ 76.162,40
SOMMANO 4=1-2	€ 67.952,68	€ 67.952,68	€ 76.162,40
5) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 950,50	€ 950,50	€ 950,50
SOMMANO 5	€ 950,50	€ 950,50	€ 950,50
6) TOTALE IMPORTO IN APPALTO (6=1+5)	€ 70.640,18	€ 70.640,18	€ 78.849,90
SOMMANO 6=1+5	€ 70.640,18	€ 70.640,18	€ 78.849,90
SCONTO DI AFFIDAMENTO 13,97%		€ 9.492,98	€ 10.639,89
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		€ 58.459,70	€ 65.522,51
IMPORTO DI CONTRATTO		€ 61.147,20	€ 68.210,01
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	€ 15.331,73	€ 13.452,38	€ 15.006,20
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	€ 7.347,62	€ 7.347,62	€ 7.347,62
CNPAIA 4%	€ 293,90	€ 293,90	€ 293,90
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	€ 1.681,13	€ 1.681,13	€ 1.681,13
IMPREVISTI 10% DI 1) + 5)	€ 7.064,02	€ 7.064,02	€ -
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	€ 1.393,79	€ 1.393,79	€ 1.557,99
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	€ 1.247,62	€ 12.619,96	€ 10.903,14
SOMMANO 7	€ 34.359,82	€ 43.852,80	€ 36.789,99
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=6+7	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00

Da cui si rileva che:

- I lavori contrattuali al netto del ribasso, sicurezza compresa, hanno un incremento da
€ 61.147,20 a € 68.210,01;
- L'importo netto aggiuntivo della perizia di variante di € 7.062,81 pari al 11,55% dell'importo netto di contratto e, trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dall'economie del ribasso d'asta e degli imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato;
- La perizia di variante ricade nelle casistiche del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera c) e ricompresa nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;

RILEVATO pertanto necessario approvare la perizia di variante di cui sopra;

VISTI inoltre:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. n. 189/2016 conv. in legge n. 229/2016 s.m.i.
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- L'Ordinanza C.D.P.C. n. 489/2017 – art. 3;
- Il Protocollo di Intesa del 26-10-2016 in tema di “Monitoraggio e vigilanza collaborativa”;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

- 1) Di richiamare ed approvare la premessa, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i;
- 2) Di approvare la perizia di variante, allegata alla presente determina, redatta dall'Ing. Paolo Musicanti in qualità di tecnico progettista e D.L., per le opere atte a conseguire l'intervento denominato "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5" del comune di Camerino, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica di variante;
- Computo metrico estimativo,
- Elenco nuovi prezzi;
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione;

e che si conclude con il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO			
OCDPC 489/2017 - Art.3 - SISMA 2016 - Intervento messa in sicurezza di movimento franoso di un tratto nella controripa della viabilità comunale di San Paolo-Calvie al Km 0+100 lato destro, dove corre il fosso di raccolta, acque piovane provenienti dall'area a monte dove sono ubicate le aree SAE di "Le Cortine" e "Le Cortine ampliamento".			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
	EURO	EURO	EURO
1) IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 69.689,68	€ 69.689,68	€ 77.899,40
SOMMANO 1	€ 69.689,68	€ 69.689,68	€ 77.899,40
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 1.737,00	€ 1.737,00	€ 1.737,00
SOMMANO 2	€ 1.737,00	€ 1.737,00	€ 1.737,00
3) DI CUI IMPORTO PER MANODOPERA	€ 14.447,76	€ 14.447,76	€ 15.523,48
SOMMANO 3	€ 14.447,76	€ 14.447,76	€ 15.523,48
4) LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (4=1-2)	€ 67.952,68	€ 67.952,68	€ 76.162,40
SOMMANO 4=1-2	€ 67.952,68	€ 67.952,68	€ 76.162,40
5) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 950,50	€ 950,50	€ 950,50
SOMMANO 5	€ 950,50	€ 950,50	€ 950,50
6) TOTALE IMPORTO IN APPALTO (6=1+5)	€ 70.640,18	€ 70.640,18	€ 78.849,90
SOMMANO 6=1+5	€ 70.640,18	€ 70.640,18	€ 78.849,90
SCONTO DI AFFIDAMENTO 13,97%		€ 9.492,98	€ 10.639,89
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		€ 58.459,70	€ 65.522,51
IMPORTO DI CONTRATTO		€ 61.147,20	€ 68.210,01
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	€ 15.331,73	€ 13.452,38	€ 15.006,20
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	€ 7.347,62	€ 7.347,62	€ 7.347,62
CNPAIA 4%	€ 293,90	€ 293,90	€ 293,90
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	€ 1.681,13	€ 1.681,13	€ 1.681,13
IMPREVISTI 10% DI 1) + 5)	€ 7.064,02	€ 7.064,02	€ -
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	€ 1.393,79	€ 1.393,79	€ 1.557,99
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	€ 1.247,62	€ 12.619,96	€ 10.903,14
SOMMANO 7	€ 34.359,82	€ 43.852,80	€ 36.789,99
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=6+7	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00

- 3) Di dare atto che il costo dei maggiori lavori di € 7.062,81 trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dall'economie del ribasso d'asta e degli imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 03/11/2020;
- 4) Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento, di cui al presente atto, e pari ad un importo lordo complessivo di € 105.000,00 trova integrale copertura nei fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, con specifica attribuzione alla contabilità speciale 6023, ai sensi dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 388/2016, come da nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n.19417 del 14.09.2020;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA, con specifica attribuzione alla contabilità speciale 6023, ai sensi dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 388/2016, come da nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n.19417 del 14.09.2020;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;
- 8) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del

D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:

- Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
- Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini

**IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE – TERRITORIO, LL.PP., AMBIENTE
MANUTENZIONE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di procedere all'approvazione della perizia di variante dei lavori ""INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5)""

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

- VISTI**
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
 - il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020
 - il D.L. n. 189/2016 conv. in legge n. 229/2016 s.m.i.
 - la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
 - l'Ordinanza C.D.P.C. n. 489/2017 – art. 3;
 - il Protocollo di Intesa del 26-10-2016 in tema di “Monitoraggio e vigilanza collaborativa”;
- RITENUTO**
- doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;
- RITENUTO**
- doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- RICHIAMATO**
- il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare ed approvare la premessa, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i.;
- 2) Di approvare la perizia di variante, allegata alla presente determina, redatta dall'Ing. Paolo Musicanti in qualità di tecnico progettista e D.L., per le opere atte a conseguire l'intervento denominato “INTERVENTO DI MESSA IN

SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5" del comune di Camerino, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica di variante;
- Computo metrico estimativo,
- Elenco nuovi prezzi;
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione;

e che si conclude con il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO			
OCDPC 489/2017 - Art.3 - SISMA 2016 - Intervento messa in sicurezza di movimento franoso di un tratto nella controripa della viabilità comunale di San Paolo-Calvie al Km 0+100 lato destro, dove corre il fosso di raccolta, acque piovane provenienti dall'area a monte dove sono ubicate le aree SAE di "Le Cortine" e "Le Cortine ampliamento".			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
	EURO	EURO	EURO
1) IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 69.689,68	€ 69.689,68	€ 77.899,40
SOMMANO 1	€ 69.689,68	€ 69.689,68	€ 77.899,40
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 1.737,00	€ 1.737,00	€ 1.737,00
SOMMANO 2	€ 1.737,00	€ 1.737,00	€ 1.737,00
3) DI CUI IMPORTO PER MANODOPERA	€ 14.447,76	€ 14.447,76	€ 15.523,48
SOMMANO 3	€ 14.447,76	€ 14.447,76	€ 15.523,48
4) LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (4=1-2)	€ 67.952,68	€ 67.952,68	€ 76.162,40
SOMMANO 4=1-2	€ 67.952,68	€ 67.952,68	€ 76.162,40
5) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 950,50	€ 950,50	€ 950,50
SOMMANO 5	€ 950,50	€ 950,50	€ 950,50
6) TOTALE IMPORTO IN APPALTO (6=1+5)	€ 70.640,18	€ 70.640,18	€ 78.849,90
SOMMANO 6=1+5	€ 70.640,18	€ 70.640,18	€ 78.849,90
SCONTO DI AFFIDAMENTO 13,97%		€ 9.492,98	€ 10.639,89
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		€ 58.459,70	€ 65.522,51
IMPORTO DI CONTRATTO		€ 61.147,20	€ 68.210,01
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	€ 15.331,73	€ 13.452,38	€ 15.006,20
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	€ 7.347,62	€ 7.347,62	€ 7.347,62
CNPAIA 4%	€ 293,90	€ 293,90	€ 293,90
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	€ 1.681,13	€ 1.681,13	€ 1.681,13
IMPREVISTI 10% DI 1) + 5)	€ 7.064,02	€ 7.064,02	€ -
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	€ 1.393,79	€ 1.393,79	€ 1.557,99
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	€ 1.247,62	€ 12.619,96	€ 10.903,14
SOMMANO 7	€ 34.359,82	€ 43.852,80	€ 36.789,99
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=6+7	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00

3) Di dare atto che il costo dei maggiori lavori di € 7.062,81 trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dall'economie del ribasso d'asta e degli

imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 03/11/2020;

- 4) Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento, di cui al presente atto, e pari ad un importo lordo complessivo di € 105.000,00 trova integrale copertura nei fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, con specifica attribuzione alla contabilità speciale 6023, ai sensi dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 388/2016, come da nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n.19417 del 14.09.2020;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA, con specifica attribuzione alla contabilità speciale 6023, ai sensi dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 388/2016, come da nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n.19417 del 14.09.2020;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;
- 8) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

11)Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:

- Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
- Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

13-02-2021

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 13-02-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 557

Camerino, 11-03-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli