

COMUNE DI CAMERINO																														
Provincia di Macerata																														
LAVORI SISMA 2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO L'AREA SITA IN LOC. SAN PAOLO TRA VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA OTTAVIANI.																														
-LOTTO N.1: OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI FONDAZIONE- LOTTO 2: EDIFICI-																														
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE																														
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1				Q.T.E. VARIANTE LOTTO 1 VARIAZIONE N.1				Q.T.E. VARIANTE LOTTO 1 VARIAZIONE N.2				Q.T.E. PROG ESECUTIVO LOTTO N.2				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE LOTTO N.2				Q.T.E. VARIANTE LOTTO N.2 VARIAZIONE N.1				QTE TOTALE
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	
a.1	LAVORI			2.596.618,64 €			€ 2.596.618,64				€ 2.995.563,91				€ 2.995.563,91				€ 2.726.550,27				€ 2.726.550,27				€ 2.894.250,90		€ 5.889.814,81	
	TOTALE LAVORI				2.596.618,64 €		€ 2.596.618,64				€ 2.995.563,91				€ 2.995.563,91				€ 2.726.550,27				€ 2.726.550,27				€ 2.894.250,90		€ -	
a.2	DI CUI oneri per la sicurezza				142.703,53 €		€ 142.703,53				€ 142.703,53				€ 142.703,53			€ -		€ 50.573,34		€ -		€ 50.573,34		€ -		€ 50.573,34		€ -
	lavori a base d'asta				2.453.915,11 €		€ 2.453.915,11				€ 2.852.860,38				€ 2.852.860,38					€ 2.675.976,93			€ 2.675.976,93				€ 2.843.677,56		€ -	
	Ribasso d'asta					31,111%			€ 763.437,53	31,111%			€ 887.553,39	31,111%			€ 887.553,39		€ -	5,000%	€ 133.798,85		€ 133.798,85	5,000%	€ 142.183,88		€ 142.183,88		€ -	
	Totale netto CONTRATTUALE lavori sicurezza compreso						€ 1.833.181,11					€ 2.108.010,52				€ 2.108.010,52				€ 2.726.550,27				€ 2.592.751,42				€ 2.752.067,02		€ 4.860.077,54
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE																														
b.1.1	Lavori in economia e/o su fattura		-	€			€ 20.000,00				€ 40.000,00								€ 20.000,00				€ 20.000,00				€ 20.000,00			
b.1.2	Ringhiera e parapetti														€ 30.000,00															
	Scala su condonata														€ 23.749,83															
b.1.3	Via di fuga piazza														€ 39.778,15															
b.1.4	Segnaletica														€ 11.000,00															
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			-	€		€ 20.000,00				€ 40.000,00				€ 104.527,98				€ 20.000,00				€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ 124.527,98	
b.2.1	Sondaggi Geologici			12.818,43 €			€ 12.818,43				€ 12.818,43				€ 12.818,43															€ -
b.2.2	Analisi terre			3.938,00 €			€ 3.938,00				€ 3.938,00				€ 3.938,00															€ -
b.2.3				3243,57																										€ -
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			20.000,00 €			€ 16.756,43				€ 16.756,43				€ 16.756,43				€ -				€ -				€ -		€ 16.756,43	
b.3.1	allacci servizi			100.000,00 €			€ 80.000,00				€ 80.000,00								€ 40.000,00				€ 40.000,00						€ -	
b.3.2	spostamento reti						€ 20.000,00				€ 20.000,00								€ 10.000,00				€ 10.000,00						€ -	
b.3.3	fornitura locali cabina Enel														€ 20.141,08															€ -
b.3.4	allaccio utenze elettriche														€ 13.000,00															€ -
b.3.5	allaccio idrico														€ 2.500,00															€ -
b.3.6	spostamento linea aerea Bt enel														€ 5.808,55															€ -
b.3.7	allaccio e distribuzione metano														€ 80.000,00															€ -
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			100.000,00 €			€ 100.000,00				€ 128.975,29				€ 121.451,63				€ 50.000,00				€ 50.000,00				€ -		€ 121.451,63	
b.4.1				129.830,93 €			250.000,00 €				20.000,00 €				20.000,00 €				€ 50.000,00				€ 50.000,00				€ 30.000,00		€ -	
b.4.2																														€ -
b.4	per imprevisti			129.830,93 €			€ 250.000,00				€ 20.000,00				€ 20.000,00				€ 50.000,00				€ 50.000,00						€ 50.000,00	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indenizati			-	€		€ -				€ -				€ -				€ -				€ -				€ -		€ -	
b.6.1				31.159,42 €			25.966,19 €				59.911,28 €				20.609,48 €								54.531,01 €				19.912,45 €		€ -	
b.6b2																														€ -
b.6	art. 113 D.lgs 50/2016			31.159,42 €			€ 25.966,19				€ 59.911,28				€ 20.609,48				€ 27.265,50				€ 54.531,01				€ 19.912,45		€ 40.521,93	
b.7.1	RILIEVO						2.000,00 €				2.000,00 €				2.000,00 €															€ 2.000,00
b.7.2	PROGETTO						51.960,46 €				57.491,60 €				57.491,60 €				60.368,40 €				60.368,40 €				60.368,40 €		€ 117.860,00	
b.7.3	RELAZIONE GEOLOGICA						7.979,67 €				8.829,10 €				8.829,10 €				9.270,90 €				9.270,90 €				9.270,90 €		€ 18.100,00	
b.7.4	DL						43.411,88 €				50.088,14 €				50.081,69 €				45.584,15 €				45.590,02 €				48.387,88 €		€ 98.469,57	
b.7.5	PERIZIA DI VARIANTE										15.000,00 €				15.000,00 €												5.000,00 €		€ 20.000,00	
b.7.6	COLLAUDO						8.266,20 €				9.931,42 €				9.536,22 €				8.679,83 €				9.039,54 €				9.213,69 €		€ 18.749,91	
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			176.570,07 €			€ 113.618,20				€ 143.340,26				€ 142.938,60				€ 123.903,28				€ 124.268,86				€ 132.240,87		€ 275.179,48	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			-	€		€ -				€ -				€ -				€ -				€ -				€ -		€ -	
b.9.1	COMMISSIONE DI GARA																		€ 5.000,00				€ 3.075,00				€ 3.409,30			
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			-	€		€ -				€ -				€ -					€ 5.000,00				€ 3.075,00				€ 3.409,30		€ 3.409,30
b.10.1				12.520,17 €															€ 1.000,00										€ -	
b.10.2																														€ -
b.10	per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			12.520,17 €			€ -				€ -				€ -				€ 1.000,00				€ -				€ -		€ -	
b.11.1	Prove di carico, di laboratorio ecc			12.983,09 €			10.000,00 €				10.000,00 €								10.000,00 €				10.000,00 €				10.000,00 €		€ -	
b.11.2							-	€			-	€			-	€														€ -
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			12.983,09 €			€ 10.000,00				€ 10.000,00				€ -				€ 10.000,00				€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ 10.000,00	
b.12.1	IVA 10% sui lavori (A+B4)			273.896,97 €			208.318,11 €				212.801,05 €				212.801,05 €				277.655,03 €				264.275,14 €				278.206,70 €		€ -	
b.12.2	CNPAA 4% (B7+B11)			8.882,93 €			4.544																							