



COPIA

Registro Generale n. 34

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE**

**N. 9 DEL 22-01-2021**

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> Sisma 2016. Lavori di riduzione del rischio idrogeologico sul Fosso delle Rote III Stralcio - Liquidazione spese tecniche relative al 2° SAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di gennaio, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che a partire dal 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di consistenti lavori necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fosso delle Rote;

VISTA la Determina del Responsabile Area LL.PP. e prot. Civile n. 108 del 04.11.2020 con la quale l'Ing. Benedetta Magnaterra è stata individuata quale collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento con l'incarico di "redazione di documento istruttorio per il controllo della documentazione propedeutica alle erogazioni";

PRESO ATTO che in seguito ad approfondita istruttoria la Regione Marche con nota prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, ha verificato la necessità di eseguire, in questa prima fase emergenziale, gli interventi necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera, dal Fiume Ussita e dal Fosso delle Rote, su un'area dove, a seguito degli eventi sismici ed in assenza di alternative, devono essere realizzate strutture emergenziali indispensabili alla continuazione della vita sociale ed economica della comunità locale, attribuendo alla contabilità speciale 6023 l'onere finanziario da sostenere per gli interventi sopra citati pari a complessivi €. 1.415.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fiume Nera e dal Fiume Ussita ed a complessivi €. 510.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fosso delle Rote;

VISTA la Determina del Responsabile Area LL.PP. e Prot. Civile n. 133 del 15.12.2017 con la quale è stato affidato allo Studio Geoquipe di Tolentino l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, redazione della relazione geologica, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per l'intervento in oggetto indicato, per un importo di affidamento pari ad € 31.913,89 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 1.276,55 ed I.V.A. al 22% pari ad € 7.301,90 così per complessivi € 40.492,34

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 23.05.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso delle Rote III Stralcio redatto dall'Ing. Stefano Leonori e dal Geol. Fabrizio Pontoni dello Studio Geoquipe di Tolentino, avente importo complessivo pari ad € 766.000,00 di cui € 511.603,34 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 178620 del 13.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 1344 del 13.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la determina n. 94 del 04.07.2019 con la quale è stato liquidato il saldo della progettazione definitiva – esecutiva, pari a € 25.513,02 oltre contributo integrativo per € 683,75 e Iva al 22% per € 5.763,29 così per complessivi € **31.960,06**, e con la quale, in conseguenza alle modifiche progettuali approvate con la D.G.C. n. 69 del 23.05.2019 di cui sopra, è stato aumentato l'impegno di spesa relativo ai servizi tecnici affidati allo Studio Associato Geoequipe a complessivi € 55.070,75 oltre cassa e IVA;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 203 del 11.09.2019, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) c.da Potenza n. 46, P.iva 01777820430, per un importo contrattuale di € **390.444,25**, di cui € 379.705,26 per lavori al netto del ribasso del 24,190% e € 10.738,99 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area LL. PP. e Prot. Civile n. 127 del 18.10.2019 con la quale è stato preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in questione;

PRESO ATTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 30.12.2019 con verbale assunto al protocollo n. 12764 del 30.12.2019;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio LL. PP. e Prot. Civile n. 66 del 06.07.2020 con la quale è stata liquidata allo Studio Tecnico Associato Geoequipe la quota di spese tecniche relative al 1^ Stato di Avanzamento dei Lavori, pari ad € 9.586,57, oltre contributo integrativo per € 256,92 e IVA al 22% per € 2.165,57, così per complessivi € 12.009,06;

VISTO il 2^ Stato di Avanzamento dei Lavori, di importo pari a € 232.257,06, per lavori eseguiti a tutto il 23.12.2020, redatto dal direttore dei lavori Ing. Stefano Leonori e assunto al protocollo comunale n. 984 del 20.01.2021;

VISTA la fattura n. FATTPA 1\_21 del 20.01.2021, acquisita al protocollo comunale con n. 1019 in data 21.01.2021, emessa da Geoequipe Studio Tecnico Associato di importo pari ad € 11.313,02, oltre cassa per € 303,19 ed IVA al 22% per € 2.555,57, così per complessivi **€ 14.171,78**;

VISTO il certificato di regolarità contributiva relativo all'Ing. Stefano Leonori, prot. INARCASSA n. 59064 del 21.01.2021, con validità 4 mesi dalla data di rilascio;

VISTO il certificato di regolarità contributiva relativo al Geol. Domenico Venanzini prot. EPAP n. 74741 CRCPA del 21.01.2021, con validità 120 giorni dalla data di rilascio;

VISTO il certificato di regolarità contributiva relativo al Geol. Fabrizio Pontoni prot. EPAP n. 74742 CRCPA del 21.01.2021, con validità 120 giorni dalla data di rilascio;

VISTO il Durc regolare relativo allo Studio Tecnico Associato Geoequipe prot. INPS n. 24019393 e con scadenza validità al 27.03.2021;

VISTO il C.U.P. n. E68H17000000001;

VISTO IL C.I.G. n. Z2D2099A67;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

VISTO il documento istruttorio redatto dal collaboratore del RUP Ing. Benedetta Magnaterra, allegato "A" del presente atto;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

#### **DETERMINA**

- 1) LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) LIQUIDARE la fattura n. FATTPA 1\_21 del 20.01.2021, acquisita al protocollo comunale con n. 1019 in data 21.01.2021, emessa da Geoequipe Studio Tecnico Associato di importo pari ad € 11.313,02, oltre cassa per € 303,19 ed IVA al 22% per € 2.555,57, così per complessivi **€ 14.171,78**;
- 3) DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;

DETERMINE AREA LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE n. 9 del 22-01-2021 - pag. 3 - COMUNE DI VISSO

- 4) IMPUTARE la spesa complessiva di € **14.171,78** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2021 in corso di redazione.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO:** Sisma 2016 – Lavori di riduzione del rischio idrogeologico sul Fosso delle Rote III Stralcio – Liquidazione spese tecniche relative al 2° SAL

### **PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO:**

**PREMESSO** che a partire dal 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

**ACCERTATO** che si rende necessario provvedere alla realizzazione di consistenti lavori necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fosso delle Rote;

**VISTA** la Determina del Responsabile Area LL.PP. e prot. Civile n. 108 del 04.11.2020 con la quale l'Ing. Benedetta Magnaterra è stata individuata quale collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento con l'incarico di "redazione di documento istruttorio per il controllo della documentazione propedeutica alle erogazioni";

**PRESO ATTO** che in seguito ad approfondita istruttoria la Regione Marche con nota prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, ha verificato la necessità di eseguire, in questa prima fase emergenziale, gli interventi necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera, dal Fiume Ussita e dal Fosso delle Rote, su un'area dove, a seguito degli eventi sismici ed in assenza di alternative, devono essere realizzate strutture emergenziali indispensabili alla continuazione della vita sociale ed economica della comunità locale, attribuendo alla contabilità speciale 6023 l'onere finanziario da sostenere per gli interventi sopra citati pari a complessivi €. 1.415.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fiume Nera e dal Fiume Ussita ed a complessivi €. 510.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fosso delle Rote;

**VISTA** la Determina del Responsabile Area LL.PP. e Prot. Civile n. 133 del 15.12.2017 con la quale è stato affidato allo Studio Geoquipe di Tolentino l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, redazione della relazione geologica, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per l'intervento in oggetto indicato, per un importo di affidamento pari ad € 31.913,89 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 1.276,55 ed I.V.A. al 22% pari ad € 7.301,90 così per complessivi € 40.492,34

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 23.05.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso delle Rote III Stralcio redatto dall'Ing. Stefano Leonori e dal Geol. Fabrizio Pontoni dello Studio Geoquipe di Tolentino, avente importo complessivo pari ad € 766.000,00 di cui € 511.603,34 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 178620 del 13.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 1344 del

13.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la determina n. 94 del 04.07.2019 con la quale è stato liquidato il saldo della progettazione definitiva – esecutiva, pari a € 25.513,02 oltre contributo integrativo per € 683,75 e Iva al 22% per € 5.763,29 così per complessivi **€ 31.960,06**, e con la quale, in conseguenza alle modifiche progettuali approvate con la D.G.C. n. 69 del 23.05.2019 di cui sopra, è stato aumentato l'impegno di spesa relativo ai servizi tecnici affidati allo Studio Associato Geoequipe a complessivi € 55.070,75 oltre cassa e IVA;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 203 del 11.09.2019, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) c.da Potenza n. 46, P.iva 01777820430, per un importo contrattuale di **€ 390.444,25**, di cui € 379.705,26 per lavori al netto del ribasso del 24,190% e € 10.738,99 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area LL. PP. e Prot. Civile n. 127 del 18.10.2019 con la quale è stato preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in questione;

PRESO ATTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 30.12.2019 con verbale assunto al protocollo n. 12764 del 30.12.2019;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio LL. PP. e Prot. Civile n. 66 del 06.07.2020 con la quale è stata liquidata allo Studio Tecnico Associato Geoequipe la quota di spese tecniche relative al 1^ Stato di Avanzamento dei Lavori, pari ad € 9.586,57, oltre contributo integrativo per € 256,92 e IVA al 22% per € 2.165,57, così per complessivi € 12.009,06;

VISTO il 2^ Stato di Avanzamento dei Lavori, di importo pari a € 232.257,06, per lavori eseguiti a tutto il 23.12.2020, redatto dal direttore dei lavori Ing. Stefano Leonori e assunto al protocollo comunale n. 984 del 20.01.2021;

VISTA la fattura n. FATTPA 1\_21 del 20.01.2021, acquisita al protocollo comunale con n. 1019 in data 21.01.2021, emessa da Geoequipe Studio Tecnico Associato di importo pari ad € 11.313,02, oltre cassa per € 303,19 ed IVA al 22% per € 2.555,57, così per complessivi **€ 14.171,78**;

VISTO il certificato di regolarità contributiva relativo all'Ing. Stefano Leonori, prot. INARCASSA n. 59064 del 21.01.2021, con validità 4 mesi dalla data di rilascio;

VISTO il certificato di regolarità contributiva relativo al Geol. Domenico Venanzini prot. EPAP n. 74741 CRCPA del 21.01.2021, con validità 120 giorni dalla data di rilascio;

VISTO il certificato di regolarità contributiva relativo al Geol. Fabrizio Pontoni prot. EPAP n. 74742 CRCPA del 21.01.2021, con validità 120 giorni dalla data di rilascio;

VISTO il Durc regolare relativo allo Studio Tecnico Associato Geoequipe prot. INPS n. 24019393 e con scadenza validità al 27.03.2021;

VISTO il C.U.P. n. E68H17000000001;

VISTO IL C.I.G. n. Z2D2099A67;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

**Si propone al Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del Servizio di adottare le seguenti determinazioni:**

- 1) LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) LIQUIDARE la fattura n. FATTPA 1\_21 del 20.01.2021, acquisita al protocollo comunale con n. 1019 in data 21.01.2021, emessa da Geoequipe Studio Tecnico Associato di importo pari ad € 11.313,02, oltre cassa per € 303,19 ed IVA al 22% per € 2.555,57, così per complessivi **€ 14.171,78**;
- 3) DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;
- 4) IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 14.171,78** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2021 in corso di redazione.

Visso lì 22.01.2021

Il collaboratore del R.U.P.  
*Ing. Benedetta Magnaterra*

---

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to FARRONI CRISTIANO

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  
Li 23-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Remigi Valentina

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal .....23-01-2021 al .....07-02-2021

Li ..... 23-01-2021 Reg. n. ....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Copia conforme all'originale.

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
FARRONI CRISTIANO