



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **561**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 88 DEL 30-09-2020

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: SISMA 2016 - LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUI FIUMI NERA ED USSITA. Erogazione anticipo ditta Rock and River srl
--

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 4 del 26.06.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

CONSIDERATO CHE:

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- i predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, ulteriori crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

CONSIDERATO che risulta urgente predisporre le aree per ospitare le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) e delle altre strutture temporanee ad usi pubblici e sociali al fine di consentire il ritorno della popolazione residente nel Comune di Visso;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di consistenti lavori necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera e dal Fiume Ussita;

VISTO lo studio di fattibilità redatto dallo Studio Associato Geoequipe rispondente alle richieste della Regione Marche atte a definire gli interventi necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera e dal Fiume Ussita – I Stralcio, avente importo complessivo di €. 1.415.000,00 di cui €. 910.000,00 per lavori;

PREMESSO CHE con Deliberazione n. 57 del 24.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha dato mandato al Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile di procedere all'affidamento dei successivi livelli di progettazione;

VISTA la Determina del responsabile del Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 88 del 02.08.2018 con la quale sono stati aggiudicati i servizi di architettura e di ingegneria per la redazione completa delle attività di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relative alla realizzazione dei LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME NERA E DEL FIUME USSITA NEL CENTRO ABITATO DI VISSO – I STRALCIO, al R.T.P. costituito dalla società M.M.I. s.r.l. (MANDATARIA) con sede in Milano (MI) via Ariberto n.1, C.F./P.IVA 04198500961, dal professionista ING. IVAN MARCONI (MANDANTE) con sede in Recanati (MC) c.da Saletta n. 21, C.F. MRCVNI75T04E690H P.IVA 01527310435 e dal professionista GEOL. PIERGIACOMO BEER con sede in Ancona (AN) V.le della Vittoria n. 7, C.F. BREPGC37C15A271Z P.IVA 00181210428 che, avendo offerto un ribasso pari al **51,300 %**, può assumere l'appalto per l'importo netto contrattuale di €. 65.688,28 oltre contributo integrativo pari a € 2.627,53 e IVA al 22% per € 15.029,48 così per complessivi **€ 83.345,29**, sulla scorta del verbale di gara redatto in data 01.08.2018;

VISTO che in data 27.09.2018 con rep. n. 577 è stato stipulato con la suddetta R.T.P. il contratto di appalto relativo all'affidamento dei servizi tecnici di cui al paragrafo precedente;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 30.03.2019 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo ai LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME NERA E DEL FIUME USSITA NEL CENTRO ABITATO DI VISSO – I STRALCIO redatto dal R.T.P. costituito dalla società M.M.I. s.r.l. di Milano, dall'ING. IVAN MARCONI di Recanati, e dal GEOL. PIERGIACOMO BEER di Ancona, avente importo complessivo pari ad **€ 1.415.000,00 di cui € 891.660,00 per lavori** e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 155 del 28.12.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME NERA E DEL FIUME USSITA NEL CENTRO ABITATO DI VISSO – I STRALCIO redatto dal R.T.P. costituito dalla società M.M.I. s.r.l. di Milano, dall'ING. IVAN MARCONI di Recanati, e dal GEOL. PIERGIACOMO BEER di Ancona, avente importo complessivo pari ad € 1.415.000,00 di cui € 946.900,32 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione

Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 41 del 14.04.2020, con cui il Comune di Visso ha disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato, attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura dei lavori, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.10.2017;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 146 del 23.07.2020, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta ROCK AND RIVER SRL, con sede a VISSO (MC), Via Roma, Loc. Il Piano, P.IVA 01693280438, per un importo contrattuale di € 870.659,05, di cui € 817.874,71 per lavori al netto del ribasso del 8,527% e € 52.784,34 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area LL. PP. e Protezione Civile n. 81 del 05.09.2020 con la quale è stato preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in questione;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria Rock And River S.r.l. Rep. n. 661 del 11.09.2020;

CONSIDERATO che il contratto d'appalto all' Art. 11 prevede che *“1. È prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Esecutore nella misura del 30% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come temporaneamente modificato dal Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 Convertito in legge, con modifiche, dalla Legge n. 77 del 17.07.2020, con decorrenza dal 19.07.2020.”*

PRESO ATTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 16.09.2020;

PRESO ATTO che i lavori risultano effettivamente iniziati in cantiere ed attualmente in corso di realizzazione;

VISTA la polizza fidejussoria n. 1578.00.27.2799797687 presentata dalla ditta appaltatrice ed emessa da SACE BT S.P.A. con sede in Piazza Poli 42 – 00187 Roma, a garanzia dell'anticipazione pari a € 318.661,21, oltre tasso di interesse del 0,05% per € 159,33 così per una somma garantita totale pari a € 318.820,54;

PRESO ATTO che per quanto sopra risulta possibile procedere all'erogazione di un'anticipazione pari a € 261.197,71 oltre IVA al 22% per € 57.463,50 così per € 318.661,21;

VISTA la fattura n. 7/A del 30.09.2020 prot. 10654 del 30.09.2020 emessa dalla ditta Rock And River S.r.l. di importo pari ad € 261.197,71, oltre IVA al 22% per € 57.463,50, così per complessivi **€ 318.661,21**;

VISTO il Durc Regolare relativo alla ditta Rock And River S.r.l. prot. Inail n. 22931118 con scadenza validità al 31.10.2020;

VISTO il C.U.P. n. E61D17000000001;

VISTO il C.I.G. n. 832703677C;

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover procedere alla variazione contrattuale in questione;

DETERMINA

- 1) LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DARE ATTO che i lavori risultano effettivamente iniziati in cantiere ed attualmente in corso di realizzazione;
- 3) DARE ATTO che la Ditta appaltatrice dei lavori Rock And River S.r.l. ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione contrattuale prevista dall' Art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 presentando opportuna polizza fidejussoria a garanzia della somma richiesta;
- 4) LIQUIDARE la fattura n. 7/A del 30.09.2020 prot. 10654 del 30.09.2020 emessa dalla ditta Rock And River S.r.l. di importo pari ad € 261.197,71 oltre IVA al 22% per € 57.463,50, così per complessivi **€ 318.661,21**;
- 5) Dare atto che il pagamento avverrà dopo l'erogazione del contributo da parte della Regione Marche;
- 6) DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;
- 7) IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 318.661,21** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2020;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa all'Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 03-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal06-10-2020 al21-10-2020

Li 06-10-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO