

Registro Generale n. 63

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 10 DEL 03-02-2018

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 50.a - DEMOLIZIONE PARZIALE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VIA DEI MOLINI E DISTINTO AL F. 54 P. 370 - E= ROGAZIONE SALDO E.I.G. S.R.L. E NAPLA G. APPALTI

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di febbraio, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 2 del 03.03.2015 - prot. n.1210/2015;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

VISTA la particolare situazione di rischio di crollo del fabbricato sito in Via del Vettore e distinto al F. 54 P. 370 e ravvisata la necessità di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità sulla sottostante pubblica via;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 06.05.2017 a firma de Responsabile del COC e del tecnico comunale geom. Emanuele Cecoli, con il quale è stato individuato per gli incarichi di progettista, Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza, l'ing. Andrea Resparambia della società di ingegneria E.I.G. S.r.l. con sede in Muccia (MC) in Via Aldo Moro 6;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 13.11.2017 a firma del Responsabile Tecnico e del Responsabile del COC con il quale è stata individuata la Ditta esecutrice Napla G. Appalti S.r.l. con sede in zona industriale loc. Renare – 06040, Sant' Anatolia (PG);

VISTA la determina di impegno n. 113 del 15.11.2017 con la quale è stata approvata la spesa complessiva di € 46.746,43 assumendo impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2017;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze Prot. 3-113 del 09.01.2017 con la quale veniva trasmessa la nota dell' Agenzia delle entrate prot. 231130 del 27.12.2017;

RITENUTO opportuno applicare l' Aliquota IVA del 10% relativamente alle lavorazioni eseguite in quanto funzionali agli interventi di cui alle lettere c), d) ed f) dell' Art. 3, comma 1 del DPR 380 del 2001;

VISTA la fattura n. 03 del 18.01.2018 emessa dalla Società di ingegneria E.I.G. S.r.l. per un importo di € 3.615,68 oltre contributo integrativo pari a € 144,63 e IVA al 22% per € 827,27 così per complessivi € 4.587,58;

VISTA la fattura n. 212 del 30.12.2017 emessa dalla ditta esecutrice Napla G Appalti S.r.l. per un importo di € 29.067,00 oltre IVA al 10% per € 2.906,70 così per complessivi € 31.973,70;

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo alla società di ingegneria E.I.G. S.r.l. protocollo INAIL 9671673 con scadenza validità al 28.03.2018;

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo alla ditta appaltatrice dei lavori Napla G Appalti S.r.l. protocollo INAIL 9646293 con scadenza validità al 25.03.2018;

VISTO il Certificato di regolare Esecuzione e di Conformità redatto dal Direttore dei Lavori;

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto dal tecnico incaricato dal quale risulta un quadro tecnico economico così composto:

Totale lavori lordo	€ 36.062,58
di cui non soggetti al ribasso	€ 1.084,70
Ribasso d'asta del 20,00 %	€ 6.995,58
Importo lavori al netto del ribasso	€ 29.067,00
Spese tecniche	€ 3.615,68
Contributo integrativo su spese tecniche	€ 144,63
IVA su spese tecniche 22%	€ 827,27
IVA sui lavori 10 %	€ 2.906,70
Oneri RUP	€ 578,51
TOTALE OPERA	€ 37.139,79

VISTA la determina n. 45 del 22.06.2017 con la quale al Geom. Emanuele Cecoli è stato conferito l' incarico di Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di messa in sicurezza in Via della Sibilla e Via del Vettore;

VISTO il CIG n. **Z472085312** relativo alle spese tecniche;

VISTO il CIG n. **Z2A20C9757** relativo ai lavori;

VISTO il documento istruttorio a firma del Responsabile Unico del Procedimento, allegato A della presente determinazione;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- 1) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 212 del 30.12.2017 emessa dalla ditta esecutrice Napla G Appalti S.r.l. per un importo di € 29.067,00 oltre IVA al 10% per € 2.906,70 così per complessivi **€ 31.973,70**;
- 2) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 03 del 18.01.2018 emessa dalla Società di ingegneria E.I.G. S.r.l. per un importo di € 3.615,68 oltre contributo integrativo pari a € 144,63 e IVA al 22% per € 827,27 così per complessivi **€ 4.587,58**;
- 3) Dare atto che il pagamento avverrà dopo l'erogazione del contributo da parte della Regione Marche;
- 4) Imputare la spesa complessiva di **€ 36.561,28** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2018 RR. PP. 2017;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Intervento di demolizione del fabbricato sito in Visso, Via dei Molini e distinto al F. 54 P. 370

Atti e Normativa di riferimento:

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Presupposti di fatto e di diritto:

VISTA la particolare situazione di rischio di crollo del fabbricato sito in Via del Vettore e distinto al F. 54 P. 370 e ravvisata la necessità di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità sulla sottostante pubblica via;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 06.05.2017 a firma de Responsabile del COC e del tecnico comunale geom. Emanuele Cecoli, con il quale è stato individuato per gli incarichi di progettista, Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza, l'ing. Andrea Resparambia della società di ingegneria E.I.G. S.r.l. con sede in Muccia (MC) in Via Aldo Moro 6;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 13.11.2017 a firma del Responsabile Tecnico e del Responsabile del COC con il quale è stata individuata la Ditta esecutrice Napla G. Appalti S.r.l. con sede in zona industriale loc. Renare – 06040, Sant' Anatolia (PG);

VISTA la determina di impegno n. 113 del 15.11.2017 con la quale è stata approvata la spesa complessiva di € 46.746,43 assumendo impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2017;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze Prot. 3-113 del 09.01.2017 con la quale veniva trasmessa la nota dell' Agenzia delle entrate prot. 231130 del 27.12.2017;

RITENUTO opportuno applicare l' Aliquota IVA del 10% relativamente alle lavorazioni eseguite in quanto funzionali agli interventi di cui alle lettere c), d) ed f) dell' Art. 3, comma 1 del DPR 380 del 2001;

VISTA la fattura n. 03 del 18.01.2018 emessa dalla Società di ingegneria E.I.G. S.r.l. per un importo di € 3.615,68 oltre contributo integrativo pari a € 144,63 e IVA al 22% per € 827,27 così per complessivi € 4.587,58;

VISTA la fattura n. 212 del 30.12.2017 emessa dalla ditta esecutrice Napla G Appalti S.r.l. per un importo di € 29.067,00 oltre IVA al 10% per € 2.906,70 così per complessivi € 31.973,70;

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo alla società di ingegneria E.I.G. S.r.l. protocollo INAIL 9671673 con scadenza validità al 28.03.2018;

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo alla ditta appaltatrice dei lavori Napla G Appalti S.r.l. protocollo INAIL 9646293 con scadenza validità al 25.03.2018;

VISTO il Certificato di regolare Esecuzione e di Conformità redatto dal Direttore dei Lavori;

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto dal tecnico incaricato dal quale risulta un quadro tecnico economico così composto:

Totale lavori lordo	€ 36.062,58
di cui non soggetti al ribasso	€ 1.084,70
Ribasso d'asta del 20,00 %	€ 6.995,58
Importo lavori al netto del ribasso	€ 29.067,00
Spese tecniche	€ 3.615,68
Contributo integrativo su spese tecniche	€ 144,63
IVA su spese tecniche 22%	€ 827,27
IVA sui lavori 10 %	€ 2.906,70
Oneri RUP	€ 578,51
TOTALE OPERA	€ 37.139,79

VISTO il CIG n. **Z472085312** relativo alle spese tecniche;

VISTO il CIG n. **Z2A20C9757** relativo ai lavori;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Si propone al Responsabile del Servizio di adottare le seguenti determinazioni:

Per quanto in premessa

- 1) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 212 del 30.12.2017 emessa dalla ditta esecutrice Napla G Appalti S.r.l. per un importo di € 29.067,00 oltre IVA al 10% per € 2.906,70 così per complessivi **€ 31.973,70**;
- 2) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 03 del 18.01.2018 emessa dalla Società di ingegneria E.I.G. S.r.l. per un importo di € 3.615,68 oltre contributo integrativo pari a € 144,63 e IVA al 22% per € 827,27 così per complessivi **€ 4.587,58**;
- 3) Dare atto che il pagamento avverrà dopo l'erogazione del contributo da parte della Regione Marche;
- 4) Imputare la spesa complessiva di **€ 36.561,28** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2018 RR. PP. 2017;

Visso li 5 febbraio 2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to *Geom. Emanuele Cecoli*

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 05-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal05-02-2018 al20-02-2018

Li 05-02-2018 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO