



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **355**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 60 DEL 18-06-2020

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: OGGETTO: Sisma 2016 - Ordinanze CDPC n. 408/2016 e n. 489/2017 - Realizzazione delle strutture di emergenza per la continuità dei servizi pubblici e delle attività economiche e produttive. Servizio di direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. ATTO AGGIUNTIVO RELATIVO AL CONTRATTO REP. N. 597 STIPULATO IL 01.04.2019.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di giugno, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

- VISTO l'atto di nomina n. 14 del 30.12.2019;

- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Considerato che:

- I territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- I predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, ulteriori crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 15 maggio 2012, n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Marche 11 dicembre 2001, n. 32 "Sistema regionale di protezione civile;

VISTO il D.P.C.M. del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Marche del 29 agosto 2016 n. 1012, recante "Prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'evento sismico del 24.08.2016";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui si è dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, prorogato e tutt'oggi in essere in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, in particolare gli articoli 5 e 6;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 28 agosto 2016, n. 389, in particolare l'articolo 3;

VISTA la deroga di cui all'art. 5 c. 2 di cui all'Ord. CDPC n. 394/2016 relativa all'assenza della delibera di programmazione dell'opera di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Marche del 13 ottobre 2016, n. 1225, avente ad oggetto: *"Art. 1, Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016. Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016"*;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente, nonché della continuità dei servizi pubblici e di pubblico interesse, nonché delle preesistenti attività economiche e produttive;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, alcune attività economiche produttive hanno optato per la delocalizzazione di cui all'art.1 comma 2 lett. a) e b) dell'Ordinanza Commissariale n. 9 del 14/12/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che alla data odierna risultano nel comune di Visso n. 36 attività artigianali prive dei locali ove si svolgeva l'attività e che devono ottenere una struttura temporanea ove proseguire la medesima attività, mediante delocalizzazione ai sensi dell'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 408 del 15/11/2016;

DATO ATTO che con l'approvazione del presente intervento si procederà alla realizzazione delle strutture temporanee necessarie a far proseguire l'attività, mediante delocalizzazione ai sensi dell'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 408 del 15/11/2016, a n. 4 attività artigianali delle n. 36 sopra citate;

DATO ATTO che la Regione Marche, d'intesa con il Comune di Visso, con D.G.R. n. 870 del 24/07/2017 ha affidato all'Università di Camerino – Scuola di Ateneo Architettura e Design SAAD la realizzazione di un progetto di fattibilità presso il Comune di Visso, per garantire la continuità dei servizi per la collettività e delle preesistenti attività economiche e produttive;

DATO ATTO che la Regione Marche, con provvedimento del SOGGETTO ATTUATORE SISMA protocollo regionale n. 1190462 del 28.11.2017 assunto al protocollo comunale n. 11774 del 28.11.2017, ha approvato il progetto di fattibilità redatto dall'Università di Camerino – Scuola di Ateneo Architettura e Design SAAD ed ha individuato l'area in cui realizzare le suddette strutture nell'area distinta al catasto al foglio n. 44 particelle n. 84 e 122 (area Park Hotel);

DATO ATTO che la Regione Marche con D.G.R. n. 1543 del 18.12.2017, ha approvato il progetto di cui sopra comprensivo della relativa quantificazione economica dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;

VISTA la lettera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG_SM/0003408 del 19.01.2018 con cui si approva il progetto in questione ai fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale;

VISTA la D.G.C. n. 13 del 02.03.2018 con la quale è stato deliberato quanto segue:

1. APPROVARE lo studio di fattibilità relativo per la realizzazione di un polo integrato provvisorio

DETERMINE AREA LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE n. 60 del 18-06-2020 - pag. 3 - COMUNE DI VISSO

redatto dall'Università di Camerino – Scuola di Ateneo Architettura e Design SAAD, avente importo complessivo, in conseguenza delle variazioni economiche apportate in premessa descritte, pari ad € 7.793.815,87 di cui € 4.948.272,55 per lavori costituito dall'elenco elaborati e dal Quadro Tecnico Economico in premessa riportati e costituito dalle tabelle di dettaglio delle opere da realizzare;

2. DARE mandato al Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile di procedere:

- all'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio relativo ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE dell'opera di cui sopra;
- all'adozione degli atti conseguenti sulla base dei seguenti indirizzi:

a) importo: dare atto che il valore presunto dell'affidamento di tale servizio è pari ad € 720.332,12 oltre I.V.A. e contributi previdenziali come per legge;

b) affidamento: procedere attraverso apposita procedura di gara "aperta" da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

3. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Cristiano Farroni, a cui è conferito anche l'incarico di responsabile dei lavori di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.81/2008, con totale delega relativamente agli obblighi del committente di cui all'art. 90 del medesimo D.Lgs. n.81/2008;

4. DARE ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 7.793.815,87 è assicurata tramite i fondi di cui alla D.G.R. n. 1543 del 18.12.2017, con cui la Regione Marche ha approvato lo studio di cui sopra comprensivo della relativa quantificazione economica, e dalla conseguente lettera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG_SM/0003408 del 19.01.2018, con cui si approva lo studio in questione ai fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, che verranno accantonati in apposito capitolo del bilancio 2018 in corso di redazione.

VISTO che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Macerata n. 171 del 05.09.2018, con cui è stato aggiudicato alla Società di Ingegneria RPA S.r.l. con sede in Fraz. Fontana - Strada del Colle n. 1/A – 06132 PERUGIA , P.I. 02776790541, l'appalto dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad **€ 199.142,77**, I.V.A. e oneri previdenziali esclusi, al netto del ribasso d'asta del 55,00 %;

VISTO il contratto REP. 585 del 25.10.2018 stipulato fra il Responsabile del Servizio OO.PP. e Protezione Civile del Comune di Visso Ing. Cristiano Farroni e la ditta aggiudicataria RPA S.r.l. relativo ai servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento in oggetto indicato;

VISTA la D.G.C. n. 167 del 23.10.2018 con la quale è stato deliberato quanto segue:

1. APPROVARE il progetto preliminare redatto dalla Società di Ingegneria RPA S.r.l. di Perugia, avente importo complessivo pari ad € 7.833.815,87 di cui € 5.388.579,00 per lavori costituito dall'elenco elaborati e dal Quadro Tecnico Economico in premessa riportati;

2. DARE mandato al Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile di procedere all'avvio della progettazione definitiva dell'opera;

3. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi dall'art. 31 del D.Lgs. n.

50/2016, è l'Ing. Cristiano Farroni, a cui è conferito anche l'incarico di responsabile dei lavori di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.81/2008, con totale delega relativamente agli obblighi del committente di cui all'art.90 del medesimo D.Lgs. n.81/2008;

4. DARE ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 7.833.815,87 è assicurata per **€ 7.793.815,87** tramite i fondi di cui alla D.G.R. n. 1543 del 18.12.2017, con cui la Regione Marche ha approvato il progetto di cui sopra comprensivo della relativa quantificazione economica, e dalla conseguente lettera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG_SM/0003408 del 19.01.2018, con cui si approva il progetto in questione ai fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, ed **€ 40.000,00** provenienti da apposita donazione vincolata a favore del Comune di Visso opportunamente accantonati al cap. 2780/9 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2018;

VISTA la nota prot. 12593 del 11.12.2018 in cui il Sindaco del Comune di Visso comunicava la necessità, dovuta alla tutela del contesto paesaggistico in cui detti interventi verranno realizzati ed alle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot. n. 0022421 del 16.11.2018 ed assunto al protocollo comunale n. 11648 del 16.11.2018 ed al successivo incontro con il Soprintendente tenutosi in data 04.12.2018, di dividere l'intervento di realizzazione delle strutture in due stralci:

Il primo stralcio relativo alla realizzazione degli edifici previsti nell'area ex Park Hotel;

Il secondo stralcio relativo alla realizzazione, in altra area da individuare, degli edifici artigianali da destinare a sede delle seguenti attività:

1. Impresa Cardurani Pietro (400 mq);
2. Impresa Edile Mattioli Quinto (68 mq);
3. Elettricista Caldarola Angelo (40 mq);
4. E.M. Termoidraulica (88 mq).

VISTA sempre la stessa nota prot. 12593 del 11.12.2018 in cui il Sindaco del Comune di Visso comunicava che per la realizzazione del secondo stralcio poteva risultare adeguata una porzione dell'area di Protezione Civile, di proprietà comunale, denominata Santa Barbara in località Il Piano, distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 327;

CONSIDERATO che il DICOMAC, con nota Prot. n. UC/TERAG16/0001101, assunta al prot. n. 3196 del 25.03.2017, ha valutato la suddetta area non idonea a meno che non fossero stati eseguiti lavori di mitigazione del rischio idrogeologico proveniente dal Fosso delle Rote e quindi in conseguenza di tale indicazione il Comune di Visso, in collaborazione con la Protezione Civile Regionale, ha progettato 3 stralci di intervento per la mitigazione del rischio idraulico generato dal Fosso delle Rote, di cui il I ed il II stralcio sono stati ultimati ed il III stralcio è in fase di esecuzione e pertanto dalla progettazione eseguita risulta che il rischio nell'area proposta risulta interamente rimosso;

DATO ATTO che la Regione Marche con D.G.R. n. 1754 del 17.12.2018, ha apportato l'aggiornamento del fabbisogno a seguito delle intervenute modificazioni ed integrazioni non sostanziali delle esigenze che si sono succedute dopo l'approvazione della sopra richiamata DGR n. 1543/2017;

DATO ATTO che la Regione Marche con D.G.R. n. 195 del 25.02.2019 ha recepito l'aggiornamento del fabbisogno, così come proposto dal Comune di Visso, modificando ed integrando la precedente D.G.R. n.1754 del 17/12/2018, riferita esclusivamente al solo intervento del primo stralcio, relativo alla realizzazione del polo integrato provvisorio nell'area ex Park Hotel, ai sensi dell'OCDPC n. 489/2017 art.5, demandando ad una successiva procedura, da attuare ai sensi dell'art. 3 dell'OCDPC n.408/2016, la realizzazione dell'intervento previsto nel secondo stralcio;

DATO ATTO che la Regione Marche, con provvedimento del SOGGETTO ATTUATORE SISMA
DETERMINE AREA LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE n. 60 del 18-06-2020 - pag. 5 - COMUNE DI VISSO

protocollo regionale n. 456062 del 12.04.2019 assunto al protocollo comunale n. 3752 del 19.04.2019, ha individuato l'area in cui realizzare le suddette strutture nell'area denominata "Villaggio Santa Barbara" in loc. Il Piano, distinta al catasto al foglio 44 particella n.327 ed ha autorizzato la copertura finanziaria dell'opera per € 799. 832,00;

VISTO l'atto aggiuntivo Rep. n. 652 del 17.02.2020, con il quale e la ditta aggiudicataria RPA S.r.l. si è obbligato legalmente e formalmente ad eseguire la variazione in aumento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in conformità a quanto stabilito nel contratto principale, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato di €. 231.339,19 oltre cassa previdenziale ed IVA nei termini di legge;

VISTA la D.G.C. n. 12 del 25.02.2020, immediatamente eseguibile con la quale è stato deliberato quanto segue:

1. LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DARE ATTO dei contenuti del provvedimento del SOGGETTO ATTUATORE SISMA la Regione Marche protocollo regionale n. 456062 del 12.04.2019 assunto al protocollo comunale n. 3752 del 19.04.2019, con il quale è stata individuato l'area in cui realizzare le suddette strutture nell'area denominata "Villaggio Santa Barbara" in loc. Il Piano, distinta al catasto al foglio 44 particella n.327 ed è stata autorizzata la copertura finanziaria dell'opera per **€ 799. 832,00**;
3. PRENDERE ATTO e CONDIVIDERE le motivazioni espresse nella determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile n. 10 del 22.01.2020, con la quale è stata autorizzata la variazione dell'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE;
4. APPROVARE in deroga alle norme in premessa richiamate, per le motivazioni in premessa espresse, il progetto definitivo – Il stralcio redatto dalla Società di Ingegneria RPA S.r.l. di Perugia, avente importo complessivo pari ad **€ 799.832,00 di cui € 626.520,03 per lavori** costituito dall'elenco elaborati e dal Quadro Tecnico Economico in premessa riportati;
5. DARE mandato al Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile di procedere all'avvio della progettazione esecutiva dell'opera;
6. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Cristiano Farroni, a cui è conferito anche l'incarico di responsabile dei lavori di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.81/2008, con totale delega relativamente agli obblighi del committente di cui all'art.90 del medesimo D.Lgs. n.81/2008;
7. DARE ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto, pari ad **€ 799.832,00** è assicurata tramite i fondi di cui alla D.G.R. n. 195 del 25.02.2019, con cui la Regione Marche ha approvato le modifiche ed integrazioni alla DGR n.1754 del 17/12/2018, concernente "SISMA 2016. OCDPC 394/2016 -408/2016 -460/2017 -489/2017. Progetto per la realizzazione di un polo integrato provvisorio nel territorio del Comune di Visso finalizzato alla continuità dei servizi sanitari, attività economiche e produttive, culto, sociali, aggregative e culturali, e dalla lettera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG_SM/0003408 del 19.01.2018, con cui si approva il progetto in questione ai fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale per euro 7.793.815,87, opportunamente accantonati al cap. 2780/9 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio comunale 2020 in corso di redazione;

VISTA la D.G.C. n. 28 del 21.04.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato deliberato quanto segue:

1. LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. APPROVARE in deroga alle norme in premessa richiamate, per le motivazioni in premessa espresse, il progetto esecutivo relativo alla REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - Il stralcio in località Villaggio Santa Barbara, redatto dalla Società di Ingegneria RPA S.r.l. di Perugia, avente importo complessivo di **€ 799.832,00**, di cui **€ 628.011,06** per lavori, costituito dall'elenco elaborati e dal Quadro Tecnico Economico in premessa riportati;
3. DARE mandato al Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile di procedere all'affidamento dei lavori;
4. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Cristiano Farroni, a cui è conferito anche l'incarico di responsabile dei lavori di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.81/2008, con totale delega relativamente agli obblighi del committente di cui all'art. 90 del medesimo D.Lgs. n.81/2008;
5. DARE ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto, pari ad **€ 799.832,00** è assicurata tramite i fondi di cui alla D.G.R. n. 195 del 25.02.2019, con cui la Regione Marche ha approvato le modifiche ed integrazioni alla DGR n.1754 del 17/12/2018, concernente "SISMA 2016. OCDPC 394/2016 - 408/2016 - 460/2017 - 489/2017. Progetto per la realizzazione di un polo integrato provvisorio nel territorio del Comune di Visso finalizzato alla continuità dei servizi sanitari, attività economiche e produttive, culto, sociali, aggregative e culturali, e dalla lettera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG_SM/0003408 del 19.01.2018, con cui si approva il progetto in questione ai fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale per euro 7.793.815,87, opportunamente accantonati al cap. 2780/9 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio comunale 2020 in corso di redazione;

CONSIDERATO che:

- Occorre provvedere all'appalto dei lavori;
- Ai sensi dell'art. 101 comma 2 del d.Lgs. n. 50/2016 *"Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere"*.

VISTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile n. 30 del 22.03.2019, è stato affidato alla Società di Ingegneria RPA S.r.l. con sede in Fraz. Fontana - Strada del Colle n. 1/A – 06132 PERUGIA, P.I. 02776790541, le prestazioni professionali di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di realizzazione delle strutture di emergenza necessarie a garantire la continuità dei servizi per la collettività e delle preesistenti attività economiche e produttive, per un importo complessivo di affidamento pari ad **€ 133.384,37** oltre IVA e cassa previdenziale secondo legge, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 55,00 %;

VISTO che con la sopra citata Determinazione del Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile n. 30 del 22.03.2019, sono stati individuati i soggetti incaricati personalmente del servizio sopra individuato, come risultanti dalla comunicazione di accettazione dell'incarico da parte della Società di Ingegneria RPA S.r.l. assunta al protocollo comunale n. 2718 del 21.03.2019:

- Direttore dei Lavori: Dott. Arch. Omar Cristallini;
- Direttore Operativo coadiuvatore del Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Luca Bonadies;
- Direttore Operativo aspetti Strutturali: Dott. Ing. Valerio Mastroianni;
- Direttore Operativo aspetti Impiantistici elettrici: Dott. Ing. M. Gabriela Sorci;
- Direttore Operativo aspetti Impiantistici meccanici: Dott. Ing. Marco Galazzo;
- Direttore Operativo opere infrastrutturali: Dott. Ing. Simone Pellegrini;

- Direttore Operativo aspetti Architettonici: Dott. Ing. Viviana Valentini e Dott. Ing. Jonas Orlandi;
- Direttore Operativo con funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: Dott. Ing. Luigi Iovine;
- Direttore Operativo relativo agli aspetti Archeologici: Dott. Archeologo Marco Menichini;

VISTO il contratto REP. 597 del 01.04.2020 stipulato fra il Responsabile del Servizio OO.PP. e Protezione Civile del Comune di Visso Ing. Cristiano Farroni e la ditta aggiudicataria RPA S.r.l., relativo all'affidamento, per i lavori in oggetto, dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e tutte le attività tecnico-economiche annesse;

CONSIDERATO CHE, durante l'esecuzione di tale servizio, ed in particolare nella fase di redazione del progetto definitivo, è emersa la necessità di apportare delle modifiche e delle integrazioni al contratto originario come previsto dall'art. 106 comma 1 lett. c), e comma 12 del d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che le variazioni apportate al contratto originario sono dovute al recepimento in sede di progetto definitivo delle prescrizioni impartite nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Delle Marche prot. n. 0022421 del 16.11.2018 ed assunto al protocollo comunale n. 11648 del 16.11.2018;

DATO ATTO che le prestazioni aggiuntive di cui al presente atto dovranno essere eseguite nell'arco della durata del contratto originario;

PRESO ATTO che per determinare il costo delle prestazioni aggiuntive del citato servizio, occorre fare riferimento all'articolo 24 del D.lgs. n. 50/2016 con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare l'importo dell'incarico da affidare, come risultante nel prospetto all'allegato A alla presente determinazione "calcolo del corrispettivo della prestazione";

DATO ATTO che l'importo contrattuale, in seguito al calcolo aggiornato di cui sopra, risulta ridefinito in **€ 155.546,40**, oltre cassa previdenziale ed I.V.A. secondo legge, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 55,000 %, e dunque risulta un importo aggiuntivo di affidamento, rispetto al contratto originario, pari ad **€ 22.162,03** oltre cassa previdenziale ed I.V.A. secondo legge;

DATO ATTO che la variazione sopra riportata non comporta maggiori spese rispetto all'importo complessivo del progetto approvato e l'importo contrattuale subisce un aumento di **€ 22.162,03** oltre cassa previdenziale ed I.V.A. secondo legge, che trova ampia copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione dell'opera in questione;

DARE ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto, pari ad **€ 28.119,18** è assicurata tramite i fondi di cui alla D.G.R. n. 1543 del 18.12.2017, con cui la Regione Marche ha approvato il progetto di cui sopra comprensivo della relativa quantificazione economica, e dalla conseguente lettera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG_SM/0003408 del 19.01.2018, con cui si approva il progetto in questione ai fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, pari ad **euro 7.793.815,87**, e da apposita donazione vincolata a favore del Comune di Visso, pari ad **euro 40.000,00**, tali fondi risultano complessivamente e opportunamente accantonati al cap. 2780/9 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2020 in corso di redazione;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo allegato B della presente determinazione, che verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il C.I.G. n. 780123244D;

VISTO il C.U.P. n. E62F17001120001;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. DARE ATTO che la premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte, la variazione dell'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE;
3. APPROVARE lo schema di atto aggiuntivo, allegato B della presente determinazione, dando atto che la variazione sopra riportata non comporta maggiori spese rispetto all'importo complessivo del progetto approvato e l'importo contrattuale subisce un aumento rispetto a quanto fissato dal contratto di appalto rep. n. 597 del 01.04.2019 di **€. 22.162,03** oltre cassa previdenziale ed I.V.A secondo legge e che le prestazioni aggiuntive in esso previste dovranno essere eseguite nell'arco della durata del contratto originario;
4. DARE ATTO che l'importo del contratto rep. n. 597 del 01.04.2019, in seguito al calcolo aggiornato di cui in premessa, risulta ridefinito in **€. 155.546,40**, oltre cassa previdenziale ed I.V.A. secondo legge, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 55,000 %, e dunque risulta un importo aggiuntivo di affidamento, rispetto al contratto originario, pari ad **€. 22.162,03** oltre cassa previdenziale ed I.V.A. secondo legge;
5. CONFERMARE che i soggetti che svolgeranno personalmente il servizio sopra individuato, come risultante dalla comunicazione di accettazione dell'incarico da parte della Società di Ingegneria RPA S.r.l. assunta al protocollo comunale n. 2718 del 21.03.2019, risultano essere:
 - Direttore dei Lavori: Dott. Arch. Omar Cristallini;
 - Direttore Operativo coadiuvatore del Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Luca Bonadies;

- Direttore Operativo aspetti Strutturali: Dott. Ing. Valerio Mastroianni;
- Direttore Operativo aspetti Impiantistici elettrici: Dott. Ing. M. Gabriela Sorci;
- Direttore Operativo aspetti Impiantistici meccanici: Dott. Ing. Marco Galazzo;
- Direttore Operativo opere infrastrutturali: Dott. Ing. Simone Pellegrini;
- Direttore Operativo aspetti Architettonici: Dott. Ing. Viviana Valentini e Dott. Ing. Jonas Orlandi;
- Direttore Operativo con funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: Dott. Ing. Luigi Iovine;
- Direttore Operativo relativo agli aspetti Archeologici: Dott. Archeologo Marco Menichini;

6. DARE ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € **28.119,18** è assicurata tramite i fondi di cui alla D.G.R. n. 1543 del 18.12.2017, con cui la Regione Marche ha approvato il progetto di cui sopra comprensivo della relativa quantificazione economica, e dalla conseguente lettera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG_SM/0003408 del 19.01.2018, con cui si approva il progetto in questione ai fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, pari ad **euro 7.793.815,87**, e da apposita donazione vincolata a favore del Comune di Visso, pari ad **euro 40.000,00**, tali fondi risultano complessivamente e opportunamente accantonati al cap. 2780/9 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2020 in corso di redazione;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa all'Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

OGGETTO: Sisma 2016 - Ordinanze CDPC n. 408/2016 e n. 489/2017 - Realizzazione delle strutture di emergenza necessarie a garantire la continuità dei servizi per la collettività e delle preesistenti attività economiche e produttive. - Il Stralcio

Determinazione del corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Edilizia Architettonica - Progettazione Definitiva - Esecutiva, CSP, D.L., Misura, Contabilità, CSE.	
Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità'	
Valore dell'opera [V]: 269'155.25 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità'	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.7297%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.03] Ostelli, Pensioni, Case albergo - Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - Negozi - Mercati coperti di tipo semplice.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]	7'961.15 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03]	746.36 €
Contabilità dei lavori a corpo:	
- Fino a 269'155.25 €: Qcl.10=0.045; [P]: 9.7297%	1'119.54 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]	995.14 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]	6'219.65 €
Totale	17'041.84 €
2) Sistemazione aree verdi - Progettazione Definitiva - Esecutiva, CSP, D.L., Misura, Contabilità, CSE.	
Arredi, fontiture, aree esterne pertinenziali allestite	
Valore dell'opera [V]: 2'497.69 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Arredi, fontiture, aree esterne pertinenziali allestite	

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessità [G]: 0.65

Descrizione grado di complessità: [E.17] Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinentziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32] 106.04 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03] 9.94 €

Contabilità dei lavori a corpo:

- Fino a 2'497.69 €: Qcl.10=0.045; [P]: 20.4110% 14.91 €

Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04] 13.25 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 82.85 €

Totale 226.99 €

3) Adeguamento Viabilità - Progettazione Definitiva - Esecutiva, CSP, D.L., Misura, Contabilità, CSE.

Viabilità ordinaria

Valore dell'opera [V]: 2'918.40 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilità ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42] 112.58 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03] 8.04 €

Contabilità dei lavori a corpo:

- Fino a 2'918.40 €: Qcl.10=0.035; [P]: 20.4110% 9.38 €

Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04] 10.72 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 67.02 €

Totale 207.74 €

4) Strutture in muratura, legno, metallo - Progettazione Definitiva - Esecutiva, CSP, D.L., Misura, Contabilità, CSE.

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche - Progettazione Definitiva - Esecutiva e CSP.

Valore dell'opera [V]: 320'778.97 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.2736%

Grado di complessità [G]: 0.9

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.38]	10'173.73 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.02]	535.46 €
Contabilita' dei lavori a corpo:	
- Fino a 320'778.97 €: Qcl.10=0.045; [P]: 9.2736%	1'204.78 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]	1'070.92 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]	6'693.25 €
Totale	19'678.14 €

5) Impianti sanitari e di fognatura - Progettazione Definitiva - Esecutiva, CSP, D.L., Misura, Contabilità, CSE.

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 10'191.48 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessità [G]: 0.75

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]	499.24 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03]	46.80 €
Contabilita' dei lavori a corpo:	
- Fino a 10'191.48 €: Qcl.10=0.035; [P]: 20.4110%	54.60 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]	62.41 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]	390.04 €
Totale	1'053.09 €

6) Impianti di riscaldamento - Progettazione Definitiva - Esecutiva, CSP, D.L., Misura, Contabilità, CSE.

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 3'484.14 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessità [G]: 0.85

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]	193.43 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03]	18.13 €
Contabilita' dei lavori a corpo:	
- Fino a 3'484.14 €: Qcl.10=0.035; [P]: 20.4110%	21.16 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]	24.18 €

	Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]	151.12 €
	Totale	408.02 €
7)	Acquedotti e Fognature su strada pubblica - Progettazione Definitiva - Esecutiva, CSP, D.L., Misura, Contabilità, CSE.	
	Acquedotti e fognature	
	Valore dell'opera [V]: 10'738.99 €	
	Categoria dell'opera: IDRAULICA	
	Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature	
	Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%	
	Grado di complessità [G]: 0.65	
	Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	
	Specifiche incidenze [Q]:	
	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42]	598.40 €
	Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.04]	56.99 €
	Contabilità dei lavori a corpo:	
	- Fino a 10'738.99 €: Qcl.10=0.035; [P]: 20.4110%	49.87 €
	Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]	56.99 €
	Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]	356.19 €
	Totale	1'118.44 €
8)	Impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici - Progettazione Definitiva - Esecutiva, CSP, D.L., Misura, Contabilità, CSE.	
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	
	Valore dell'opera [V]: 8'246.14 €	
	Categoria dell'opera: IMPIANTI	
	Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	
	Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%	
	Grado di complessità [G]: 1.15	
	Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	
	Specifiche incidenze [Q]:	
	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]	619.39 €
	Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03]	58.07 €
	Contabilità dei lavori a corpo:	
	- Fino a 8'246.14 €: Qcl.10=0.035; [P]: 20.4110%	67.75 €
	Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]	77.42 €
	Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]	483.90 €
	Totale	1'306.53 €
TOTALE PRESTAZIONI		41'040.79 €
		S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	8'208.16 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	8'208.16 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	41'040.79 €
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 20% del compenso per prestazioni professionali. [20% * 41'040.79 €]	8'208.16 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo euro
Imponibile	49'248.95 €
TOTALE DOCUMENTO	49'248.95 €
Diconsi euro quarantanovemila-duecentoquarantaotto/95.	
Ribasso offerto in sede di gara 55,00%	27'185.92 €
IMPORTO AGGIUNTIVO DA AFFIDARE	22'063.03 €
Diconsi euro ventiduemila-sessantatre/03.	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Cristiano Farroni

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VISSO

REP. N. _____ DEL _____

CIG 780123244D

CUP E62F17001120001

SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE SOLAMENTE IN CASO D'USO

ATTO AGGIUNTIVO RELATIVO AL CONTRATTO REP. N. 597 STIPULATO IL 01.04.2019

per l'appalto dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.

Importo lavori presunto di € 5.829.668,58.

L'anno 2020, il giorno _____ (_____) del mese di MAGGIO, presso la Residenza Municipale di Visso, negli Uffici Comunali, tra i Sigg.:

- Ing. Cristiano Farroni, nato a Camerino il 03.12.1974, C.F. FRR CST 74T03 B474J, in qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Protezione Civile del Comune di Visso, C.F. 81000730432, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo, in forza del decreto sindacale n. 2 del 03.03.2015 e di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

E

Dott. Ing. Dino Bonadies, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico della Società di Ingegneria RPA S.r.l. con sede in Perugia in Fraz. Fontana, Strada del Colle 1/A, P.IVA n. 02776790541 Tel. 075.518631 Fax 075.5179669 P.E.C. rpapg@pec.it di seguito, per brevità, denominato semplicemente Professionista Incaricato.

PREMESSO

- che con contratto Rep. n. 597 del 01.04.2020 al professionista incaricato è stato aggiudicato l'appalto di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la di direzione lavori, misura e

contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di €. 133.384,37 oltre cassa previdenziale ed IVA come per legge;

- che l'art. 106 del D.lgs. 50/2016, prevede che sono ammesse varianti in corso di esecuzione del contratto nei casi stabiliti dal Codice dei Contratti;

- che l'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 prevede che le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

- che in fase di redazione del progetto definitivo, a causa di sopraggiunte necessità di natura tecnica, si è resa necessaria la suddivisione dell'opera in due stralci funzionali determinando un aumento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari a **€ 22.162,03**;

- che l'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto e durata

Il Professionista Incaricato col presente atto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la variazione in aumento del servizio in oggetto in conformità a quanto indicato nel presente atto e stabilito nel contratto principale, di cui il presente atto costituisce atto aggiuntivo, fino al

raggiungimento dell'importo massimo stimato di **€. 155.546,40** oltre cassa previdenziale ed IVA nei termini di legge.

Art. 2 Termine esecuzione prestazioni

Per le prestazioni aggiuntive di cui al presente atto sono previsti ulteriori 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto esecutivo dell'intervento di Il stralcio, fermo restando l'eventuale protrarsi dei termini di esecuzione dei lavori disposti ai sensi della vigente normativa e per il collaudo. La prestazione professionale di cui al presente contratto terminerà con l'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di Il stralcio da parte dell'Amministrazione Committente.

Art. 3 Prezzo

3.1 Il servizio oggetto del presente atto aggiuntivo sarà eseguito agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario e in conformità all'offerta presentata dal Professionista Incaricato in fase di gara, **per un importo complessivamente massimo stimato di €.**
155.546,40(centocinquantacinquemilacinquecento- quarantasei/40) oltre cassa previdenziale ed IVA nei termini di legge. Il Professionista Incaricato approva lo schema di parcella, allegato 1 del presente atto, con il quale è stato determinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del D.lgs. n. 50/2016 e dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il costo delle prestazioni aggiuntive da eseguire pari ad €. 49.248,95 oltre cassa previdenziale ed IVA nei termini di legge da assoggettare al ribasso d'asta del 55,00% offerto in sede di gara, e quindi pari a **€ 22.162,03** oltre cassa previdenziale ed IVA nei termini di legge;

3.2 La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del "Secondo Stralcio dei Lavori" resta fissa ed invariabile, a prescindere dall'importo effettivo dei lavori risultante dallo stato finale dei lavori.

Art. 4 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia al contratto di appalto sopra richiamato, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti, modalità di svolgimento delle prestazioni di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione previsti dall'art. 2, ai soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali di cui all'art.7, alla modalità di pagamento previsti dall'art. 8, quelli relativi alle penali previsti dall'art. 10, quelli relativi alla risoluzione del contratto previsti dall'art. 11 e quelli relativi al recesso previsti all'art. 20.

Art. 5 Direttore di esecuzione

L'Ing. Cristiano Farroni è confermato quale direttore di esecuzione del servizio in oggetto.

Art. 6 Spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Comune di Visso mentre le spese di bollo sono a carico del Professionista Incaricato. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico del Professionista Incaricato.

Art. 7 Foro competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista Incaricato e l'Amministrazione Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Macerata.

Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, viene letto, confermato e sottoscritto con firme digitali dalle parti, previa verifica e controllo della regolarità delle stesse.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI VISSO Ing. Cristiano Farroni

IL PROFESSIONISTA INCARICATO Ing. Dino Bonadies

ALLEGATI

1. Calcolo della parcella ai sensi del D.M. 17 Giugno 2016 del Secondo Stralcio dei “lavori di realizzazione delle strutture di emergenza necessarie e garantire la continuità dei servizi per la collettività e delle preesistenti attività economiche”.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 23-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal23-06-2020 al08-07-2020

Li 23-06-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO