



COPIA

Registro Generale n. 136

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 26 DEL 04-03-2020

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto:	SISMA 2016 - LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRO- GEOLOGICO SUL FOSSO DELLE ROTE III STRALCIO - Ero- gazione anticipazione contrattuale del 20%
-----------------	---

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di marzo, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 10 del 30.08.2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che a partire dal 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di consistenti lavori necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fosso delle Rote;

VISTA la Determina del Responsabile Area LL.PP. e prot. Civile n. 58 del 26.04.2019 con la quale il Geom. Alessandro Alesi è stato individuato quale collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento con l'incarico di "redazione di documento istruttorio per il controllo della documentazione propedeutica alle erogazioni"

PRESO ATTO che in seguito ad approfondita istruttoria la Regione Marche con nota prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, ha verificato la necessità di eseguire, in questa prima fase emergenziale, gli interventi necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera, dal Fiume Ussita e dal Fosso delle Rote, su un'area dove, a seguito degli eventi sismici ed in assenza di alternative, devono essere realizzate strutture emergenziali indispensabili alla continuazione della vita sociale ed economica della comunità locale, attribuendo alla contabilità speciale 6023 l'onere finanziario da sostenere per gli interventi sopra citati pari a complessivi €. 1.415.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fiume Nera e dal Fiume Ussita ed a complessivi €. 510.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fosso delle Rote;

VISTA la Determina del Responsabile Area LL.PP. e Prot. Civile n. 133 del 15.12.2017 con la quale è stato affidato allo Studio Geoquipe di Tolentino l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, redazione della relazione geologica, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per l'intervento in oggetto indicato, per un importo di affidamento pari ad €. 31.913,89 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad €. 1.276,55 ed I.V.A. al 22% pari ad €. 7.301,90 così per complessivi €. 40.492,34

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 23.05.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso delle Rote III Stralcio redatto dall'Ing. Stefano Leonori e dal Geol. Fabrizio Pontoni dello Studio Geoquipe di Tolentino, avente importo complessivo pari ad € 766.000,00 di cui € 511.603,34 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 178620 del 13.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 1344 del 13.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 95 del 06.07.2019, con cui il Comune di Visso ha disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato, attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura dei lavori, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.10.2017;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 203 del 11.09.2019, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) c.da Potenza n. 46, P.iva 01777820430, per un importo contrattuale di **€ 390.444,25**, di cui € 379.705,26 per lavori al netto del ribasso del 24,190% e € 10.738,99 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area LL. PP. e Protezione Civile n. 127 del 18.10.2019 con la quale è stato preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in questione;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria Renzi di Renzi F. & F. S.n.c. REP n. 630 del 18.11.2019;

CONSIDERATO che il contratto d'appalto all' Art. 9 prevede che *"1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori."*

PRESO ATTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 30.12.2019 con verbale assunto al protocollo n. 12764 del 30.12.2019;

VISTA la nota prot. 1690 del 19.02.2020 con la quale la ditta appaltatrice dei lavori ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione del 20%;

VISTA la polizza fidejussoria nm. 10002110000911 presentata dalla ditta appaltatrice ed emessa da Bene Assicurazione con sede in Via dei Valtorta 48 – 20127 Milano, a garanzia dell'anticipazione pari a € 95.268,40 oltre tasso di interesse del 0,05% per € 29,76 così per una somma garantita totale pari a € 95.298,16;

PRESO ATTO che per quanto sopra risulta possibile procedere all'erogazione di un'anticipazione pari a € 78.088,85 oltre IVA al 22% per € 17.179,55 così per € 95.268,40;

VISTA la fattura n. 12 del 21.02.2020 prot. 1791 del 21.02.2020 emessa dalla ditta Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. di importo pari a € 78.088,85 oltre IVA al 22% per € 17.179,55 così per **€ 95.268,40**;

VISTO il Durc regolare relativo alla ditta appaltatrice dei lavori prot. Inail n. 20446737 e con scadenza validità al 17.06.2020;

VISTO il C.U.P. n. E68H17000000001;

VISTO IL C.I.G. n. 8024037CCB;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

VISTO il documento istruttorio redatto dal collaboratore del RUP Geom. Alessandro Alesi, allegato "A" del presente atto;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- 1) DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DARE ATTO che la Ditta appaltatrice dei lavori Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione contrattuale prevista dall' Art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 presentando opportuna polizza fidejussoria a garanzia della somma richiesta;
- 3) LIQUIDARE la fattura n. 12 del 21.02.2020 prot. 1791 del 21.02.2020 emessa dalla ditta Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. di importo pari a € 78.088,85 oltre IVA al 22% per € 17.179,55 così per **€ 95.268,40**;

DETERMINE AREA LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE n. 26 del 04-03-2020 - pag. 3 - COMUNE DI VISSO

- 4) DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;
- 5) IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 95.268,40** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2020 in corso di redazione;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Sisma 2016 – Lavori di riduzione del rischio idrogeologico sul Fosso delle Rote III Stralcio – Erogazione anticipazione contrattuale del 20%.

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO:

VISTA la Determina del Responsabile Area LL.PP. e prot. Civile n. 58 del 26.04.2019 con la quale il Geom. Alessandro Alesi è stato individuato quale collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento con l'incarico di "redazione di documento istruttorio per il controllo della documentazione propedeutica alle erogazioni"

PREMESSO che a partire dal 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di consistenti lavori necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fosso delle Rote;

PRESO ATTO che in seguito ad approfondita istruttoria la Regione Marche con nota prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, ha verificato la necessità di eseguire, in questa prima fase emergenziale, gli interventi necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera, dal Fiume Ussita e dal Fosso delle Rote, su un'area dove, a seguito degli eventi sismici ed in assenza di alternative, devono essere realizzate strutture emergenziali indispensabili alla continuazione della vita sociale ed economica della comunità locale, attribuendo alla contabilità speciale 6023 l'onere finanziario da sostenere per gli interventi sopra citati pari a complessivi €. 1.415.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fiume Nera e dal Fiume Ussita ed a complessivi €. 510.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fosso delle Rote;

VISTA la Determina del Responsabile Area LL.PP. e Prot. Civile n. 133 del 15.12.2017 con la quale è stato affidato allo Studio Geoquipe di Tolentino l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, redazione della relazione geologica, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per l'intervento in oggetto indicato, per un importo di affidamento pari ad €. 31.913,89 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad €. 1.276,55 ed I.V.A. al 22% pari ad €. 7.301,90 così per complessivi €. 40.492,34

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 23.05.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso delle Rote III Stralcio redatto dall'Ing. Stefano Leonori e dal Geol. Fabrizio Pontoni dello Studio Geoquipe di Tolentino, avente importo complessivo pari ad € 766.000,00 di cui € 511.603,34 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 178620 del 13.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 1344 del

13.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 95 del 06.07.2019, con cui il Comune di Visso ha disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato, attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura dei lavori, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.10.2017;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 203 del 11.09.2019, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) c.da Potenza n. 46, P.iva 01777820430, per un importo contrattuale di **€ 390.444,25**, di cui € 379.705,26 per lavori al netto del ribasso del 24,190% e € 10.738,99 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area LL. PP. e Protezione Civile n. 127 del 18.10.2019 con la quale è stato preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in questione;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria Renzi di Renzi F. & F. S.n.c. REP n. 630 del 18.11.2019;

CONSIDERATO che il contratto d'appalto all' Art. 9 prevede che *"1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori."*

PRESO ATTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 30.12.2019 con verbale assunto al protocollo n. 12764 del 30.12.2019;

VISTA la nota prot. 1690 del 19.02.2020 con la quale la ditta appaltatrice dei lavori ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione del 20%;

VISTA la polizza fidejussoria nm. 10002110000911 presentata dalla ditta appaltatrice ed emessa da Bene Assicurazione con sede in Via dei Valtorta 48 – 20127 Milano, a garanzia dell'anticipazione pari a € 95.268,40 oltre tasso di interesse del 0,05% per € 29,76 così per una somma garantita totale pari a € 95.298,16;

PRESO ATTO che per quanto sopra risulta possibile procedere all'erogazione di un'anticipazione pari a € 78.088,85 oltre IVA al 22% per € 17.179,55 così per € 95.268,40;

VISTA la fattura n. 12 del 21.02.2020 prot. 1791 del 21.02.2020 emessa dalla ditta Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. di importo pari a € 78.088,85 oltre IVA al 22% per € 17.179,55 così per **€ 95.268,40**;

VISTO il Durc regolare relativo alla ditta appaltatrice dei lavori prot. Inail n. 20446737 e con scadenza validità al 17.06.2020;

VISTO il C.U.P. n. E68H17000000001;

VISTO IL C.I.G. n. 8024037CCB;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Si propone al Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del Servizio di adottare le seguenti determinazioni:

- 1) DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DARE ATTO che la Ditta appaltatrice dei lavori Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione contrattuale prevista dall' Art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 presentando opportuna polizza fidejussoria a garanzia della somma richiesta;
- 3) LIQUIDARE la fattura n. 12 del 21.02.2020 prot. 1791 del 21.02.2020 emessa dalla ditta Renzi Fernando di Renzi Fabrizio e Francesco S.n.c. di importo pari a € 78.088,85 oltre IVA al 22% per € 17.179,55 così per **€ 95.268,40**;
- 4) DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;
- 5) IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 95.268,40** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2020 in corso di redazione;

Visso lì 04.03.2020

Il collaboratore del R.U.P.
Geom. Alessandro Alesi

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li 05-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal05-03-2020 al20-03-2020

Li 05-03-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO