



COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata

NUM. REGISTRO GENERALE 356

COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL SETTORE TECNICO

NUM. 111 DEL 06-05-21

=====

OGGETTO: DPCM 15 OTTOBRE 2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFI-
CAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DE-
GRADATE RIQUALIFCAZIONE DEL BORGO LANCIANO CON
L'INSEDIAMENTO DEL CENTRO DI SVILUPPO DELLA FILIE=

=====

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese
di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 5 del 11/01/2021 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di progettazione esecutiva, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori "DPCM 15 OTTOBRE 2015 - INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DERADATE - PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO LANCIANO CON L'INSEDIAMENTO DEL CENTRO DI SVILUPPO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE PER IL SOSTEGNO DI NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI GIOVANILI", al costituito RTP ARCHISAL (mandatario capogruppo Arch. Vittorio Salmoni, mandanti Arch. Enrico Frezzi ed Arch. Andrea Pierigè) a fronte di un corrispettivo pari ad € 68.688,83, oltre contributo INARCassa 4% per € 2.747,55 ed IVA 22% per € 15.716,00, così per un totale di **€ 87.152,38** - C.I.G. **853588966F**

VISTA la Convenzione d'incarico professionale per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, consistenti nella progettazione esecutiva, contabilità e coordinamento per la sicurezza per l'intervento di "DPCM 15 OTTOBRE 2015 - INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO LANCIANO CON L'INSEDIAMENTO DEL CENTRO DI SVILUPPO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE PER IL SOSTEGNO DI NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI GIOVANILI", firmata in data 15/02/2021 dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castelraimondo e dall'Arch. Vittorio Salmoni, che prevedeva un termine di 90 giorni dalla stipula per la consegna del progetto esecutivo e quindi fissava la scadenza al giorno 15/05/2021;

PRESO ATTO della richiesta di proroga di 30 giorni dei termini di consegna del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, datata 26/04/2021, comunicata con PEC dall'Arch. Vittorio Salmoni e assunta al protocollo 5628/2021 dell'Ente;

CONSIDERATO che il RUP può concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati per cause motivate, imprevedibili e non imputabili

all'Aggiudicatario, purché tempestivamente inoltrate prima della scadenza del termine previsto;

VERIFICATO che le motivazioni addotte dall'Arch. Vittorio Salmoni sono meritevoli di accoglimento e presentate tempestivamente;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 2 del 04.01.2021 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto determinativo.
- 2) Di concedere al costituito RTP ARCHISAL (mandatario capogruppo Arch. Vittorio Salmoni, mandanti Arch. Enrico Frezzi ed Arch. Andrea Pierigè) una proroga di gg 30 nella consegna del progetto esecutivo dei lavori di "DPCM 15 OTTOBRE 2015 - INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO LANCIANO CON L'INSEDIAMENTO DEL CENTRO DI SVILUPPO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE PER IL SOSTEGNO DI NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI GIOVANILI" - C.I.G. **853588966F**, per cui la nuova scadenza per la consegna è fissata per il giorno 14 giugno 2021;
- 3) Di demandare l'esecuzione del presente atto determinativo, per quanto di competenza, all'ufficio di Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to DEL PRETE VERONICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Bigiaretti Arch. Cesare

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Castelraimondo li, 06-05-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

=====
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Castelraimondo li, 06-05-21 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Bigiaretti Arch. Cesare

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Castelraimondo li, 06-05-21 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to GALLITRI DR. DIEGO

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 06-05-21 al 21-05-21

Castelraimondo li, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to GALLITRI DR. DIEGO

=====
E' copia conforme all'originale.

Castelraimondo li, 06-05-21 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Bigiaretti Arch. Cesare