



**COMUNE DI CASTELRAIMONDO**  
**Provincia di Macerata**

NUM. REGISTRO GENERALE 148

**COPIA DI DETERMINAZIONE**

**DEL SETTORE TECNICO**

NUM. 54 DEL 03-03-20

=====

**OGGETTO: O.C.S.R. N. 48/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE (CUP F34F19000030002) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI**

=====

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di marzo,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

**PREMESSO che:**

- La Regione Marche intende estendere anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità, il servizio di elisoccorso per le emergenze sanitarie e di protezione civile, nell'ottica di garantire continuativamente e con la massima rapidità i relativi interventi;
- Con Ordinanza n. 48 del 10 gennaio 2018 del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma sono state disciplinate le modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte con gli sms solidali;
- Il Comitato dei Garanti per la supervisione sull'utilizzo dei fondi raccolti tramite donazioni solidali in favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016, nella seduta del 17 luglio 2017, ha individuato tra i progetti da finanziare quello finalizzato alla realizzazione di sette nuove elisuperfici ed all'adeguamento di quelle già esistenti, tra le quali quella situata nel Comune di Castelraimondo, mettendo a disposizione le citate risorse;
- Con Ordinanza n. 48/2018 il Commissario Speciale per la Ricostruzione ha disciplinato le modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni solidali, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie;
- Il finanziamento assegnato al Comune di Castelraimondo ammonta a € 64.660,00;
- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 13.05.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE", predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ing. Carlo Tarozzi di Loreto per la parte impiantistica, per un importo complessivo di € 64.660,00.

- Con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 1831 del 10.7.2019 è stato definitivamente approvato il progetto proposto dal Comune di Castelraimondo, concedendo la somma di € 64.660,00 a titolo di contributo ammissibile; il quadro economico approvato è il seguente:

|          |                             |                    |
|----------|-----------------------------|--------------------|
| <b>a</b> | <b>IMPORTO LAVORI (OG3)</b> | <b>€ 23 797,45</b> |
|          | di cui:                     |                    |
| a.01     | LAVORI EDILI                | € 15 661,81        |
| a.02     | OPERE IMPIANTISTICHE        | € 8 135,64         |

|      |                                     |                    |
|------|-------------------------------------|--------------------|
| a.03 | Oneri per la sicurezza              | € 713,92           |
| a.04 | <b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b> | <b>€ 23 083,53</b> |

|                                    |   |                    |
|------------------------------------|---|--------------------|
| <b>b</b>                           | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                               |                    |
| b.01                               | Incentivi per funzioni tecniche art. 113                  | 1,00% € 237,97     |
| b.02                               | IRAP su incentivi art. 113                                | € 13,07            |
| b.03                               | Spese tecniche per progettazione e D.L. impianti + CNPAIA | € 4 816,24         |
| b.04                               | IVA spese tecniche  | 22% € 1 059,57     |
| b.05                               | IVA sui lavori  | 22% € 5 235,44     |
| b.06                               | Fornitura apparati (IVA 22% compresa)                     | € 27 897,42        |
| b.07                               | Imprevisti (IVA compresa) + ARROTONDAMENTO                | € 1 602,83         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> |   | <b>€ 40 862,55</b> |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b> | <b>€ 64 660,00</b> |
|----------------------------|--------------------|

- Con Determinazione del Settore Tecnico n. 242 del 31.07.2019 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE" alla Ditta EDILASFALTI S.R.L., con sede in Camerino (MC), C.da Carbone, n. 4, per gli importi di seguito indicati:

|  |                |
|--|----------------|
| - Importo complessivo dell'appalto   | Euro 22.918,16 |
| - Oneri per la sicurezza   | Euro 687,54    |
| - Importo netto d'appalto soggetto a ribasso                               | Euro 22.230,62 |
| - Ribasso d'asta (3,00%)   | Euro 666,92    |
| - Importo dei lavori a ragione di contratto al netto del ribasso del 3,00% | Euro 22.251,24 |

- Con Determinazione del Settore Tecnico n. 390 del 06/12/2019, è stata approvata la perizia di variante, mantenendo invariato l'importo complessivo dell'intervento di € 64.660,00, secondo il seguente Quadro tecnico economico:

|          |                             |                    |
|----------|-----------------------------|--------------------|
| <b>a</b> | <b>IMPORTO LAVORI (OG3)</b> | <b>€ 25 141,95</b> |
|          | DI CUI:                     |                    |
| a.01     | LAVORI EDILI                | € 20 082,34        |
| a.02     | Impianto di terra           | € 755,41           |
| a.03     | Quadristica                 | € 602,54           |
| a.04     | Conduttori e cavi           | € 1 212,84         |
| a.05     | Punti luce apparati AVL     | € 2 058,34         |
| a.06     | Segnalazione ostacoli       | € 430,48           |

|      |                                 |   |   |          |
|------|---------------------------------|---|---|----------|
| a.07 | Opere impiantistiche accessorie | € | - |          |
| a.08 | TOTALE OPERE IMPIANTISTICHE     | € |   | 5 059,61 |

|      |   |        |  |             |
|------|---|--------|--|-------------|
| a.09 | Oneri per la sicurezza  |        |  | € 754,26    |
| a.10 | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA                                      |        |  | € 24 387,69 |
| a.11 | ribasso offerto ditta EDILASFALTI SRL                             | 3,000% |  | € 731,63    |
| a.12 | Sicurezza inclusa (SI)  |        |  | € 754,26    |
| a.13 | Importo netto contratto ditta EDILASFALTI SRL (C.I.G. Z7C2940735) |        |  | € 24 410,32 |

|          |   |       |  |                    |
|----------|---|-------|--|--------------------|
| <b>b</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                               |       |  |                    |
| b.01     | Economie da ribasso, compresa IVA 22%                     |       |  | € -                |
| b.02     | Incentivi per funzioni tecniche art. 113                  | 1,00% |  | € 701,21           |
| b.03     | IRAP su incentivi art. 113                                |       |  | € 38,52            |
| b.04     | Spese tecniche per progettazione e D.L. impianti + CNPAIA |       |  | € 4 816,24         |
| b.05     | IVA spese tecniche  | 22%   |  | € 1 059,57         |
| b.06     | IVA sui lavori  | 22%   |  | € 5 370,27         |
| b.07     | RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IVA 22% compresa)    |       |  | € 976,00           |
| b.09     | Fornitura e posa in opera targa                           |       |  | € 310,00           |
| b.10     | Fornitura apparati (IVA 22% compresa)                     |       |  | € 26 779,00        |
| b.11     | Imprevisti (IVA compresa)                                 |       |  | € -                |
| b.12     | ECONOMIE MATURATE   |       |  | € 198,87           |
|          | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                        |       |  | <b>€ 40 249,68</b> |

|                            |  |                    |
|----------------------------|--|--------------------|
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b> |  | <b>€ 64 660,00</b> |
|----------------------------|--|--------------------|

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 12.02.2020 è stata approvata la seconda perizia di Variante del progetto esecutivo dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE", predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ing. Carlo Tarozzi di Loreto per la parte impiantistica, che prevede un importo complessivo di € 66.871,90, per il seguente Quadro Tecnico Economico:

|          |                                 |                    |
|----------|---------------------------------|--------------------|
| <b>a</b> | <b>IMPORTO LAVORI (OG3)</b>     | <b>€ 24 965,64</b> |
|          | DI CUI:                         |                    |
| a.01     | LAVORI EDILI                    | € 20 082,34        |
| a.02     | Impianto di terra               | € 755,41           |
| a.03     | Quadristica                     | € 602,54           |
| a.04     | Conduttori e cavi               | € 1 212,84         |
| a.05     | Punti luce apparati AVL         | € 2 058,34         |
| a.06     | Segnalazione ostacoli           | € 254,17           |
| a.07     | Opere impiantistiche accessorie | € -                |
| a.08     | TOTALE OPERE IMPIANTISTICHE     | € 4 883,30         |

|      |   |        |             |
|------|---|--------|-------------|
| a.09 | Oneri per la sicurezza  |        | € 748,97    |
| a.10 | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA                                      |        | € 24 216,67 |
| a.11 | ribasso offerto ditta EDILASFALTI SRL                             | 3,000% | € 726,50    |
| a.12 | Sicurezza inclusa (SI)  |        | € 748,97    |
| a.13 | Importo netto contratto ditta EDILASFALTI SRL (C.I.G. Z7C2940735) |        | € 24 239,14 |

| <b>b</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                    |
|----------|---|--------------------|
| b.01     | Incentivi per funzioni tecniche art. 113                                | 1,00% € 560,97     |
| b.02     | IRAP su incentivi art. 113  | € 38,52            |
| b.03     | Spese tecniche per progettazione e D.L. impianti + CNPAIA               | € 4 816,24         |
| b.04     | IVA spese tecniche  | 22% € 1 059,57     |
| b.05     | IVA sui lavori  | 22% € 5 332,61     |
| b.06     | RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IVA 22% compresa)                  | € 1 122,40         |
| b.07     | Fornitura bande 50x20 bicolore bianco-rosse bifacciali (IVA 22% compr.) | € 102,48           |
| b.08     | Modifiche luci di segnalazione su piloni campo in sintetico             | € 915,00           |
| b.09     | Verniciatura di 3 torri faro campi in sintetico e in erba               | € 2 562,00         |
| b.10     | Fornitura e posa in opera targa elisuperficie                           | € 310,00           |
| b.11     | Fornitura apparati (IVA 22% compresa)                                   | € 26 779,00        |
| b.12     | Cessione kit luci ostruzione a Comune Corridonia (IVA 22% compresa)     | -€ 966,03          |
| b.13     | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                      | <b>€ 42 632,76</b> |
| b.14     | <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>  | <b>€ 66 871,90</b> |

**VISTO** l'impegno di spesa assunto con Det. 457 del 29/12/2018 al cap. 2710-1 del Bilancio 2018, avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento elisuperficie per abilitazione a volo notturno - reimpiego donazioni da sms solidali eventi sismici 2016";

**VISTO** l'impegno di spesa assunto con Det. 433 del 27/12/2018 al cap. 2106, avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria stabili vari";

**VISTO** il Certificato di Ultimazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE" (C.I.G. Z7C2940735), redatto in data 13/01/2020;

**VISTI** gli atti contabili relativi allo Stato Finale del 13/01/2020, debitamente sottoscritti senza riserve dall'Impresa Esecutrice, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P.;

**VISTA** la fattura n. 31 del 26/02/2020, emessa dalla Ditta EDILASFALTI S.R.L., con sede in Camerino (MC), C.da Carbone, n. 4, dell'importo di Euro 24.239,14, oltre IVA 22% pari ad Euro 5.332,61, così per un totale di Euro 29.571,75;

**VISTO** il DURC prot. INPS\_18033026, con scadenza validità al 08/03/2020, dal quale risulta la regolarità della Ditta EDILASFALTI S.R.L., con sede in Camerino (MC), C.da Carbone, n. 4;

**VERIFICATA** ed accertata la regolarità del contratto, l'esistenza dell'impegno, la corrispondenza della spesa e la disponibilità;

**RITENUTO** pertanto di dover liquidare la fattura di cui sopra imputandola al 2710-1 RP 2018 del Bilancio 2020, avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento elisuperficie per abilitazione a volo notturno - reimpiego donazioni da sms solidali eventi sismici 2016" - C.I.G. Z7C2940735;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale dei contratti dei lavori, servizi e forniture, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2018;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 105 del 07/01/2020 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

#### D E T E R M I N A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto determinativo.

2) Di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE" (C.I.G. Z7C2940735), nonché il C.R.E. e la Relazione sul conto finale.

3) Di liquidare la fattura n. 31 del 26/02/2020, emessa dalla Ditta EDILASFALTI S.R.L., con sede in Camerino (MC), C.da Carbone, n. 4, dell'importo di Euro 24.239,14, oltre IVA 22% pari ad Euro 5.332,61, così per un totale di Euro 29.571,75;

4) Di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto determinativo, pari ad Euro 29.571,75, al cap. 2710-1 RP 2018 del Bilancio 2020, avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento elisuperficie per abilitazione a volo notturno - reimpiego donazioni da sms solidali eventi sismici 2016"

5) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to ZENOBI STEFANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Bigiaretti Arch. Cesare

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Castelraimondo li, 03-03-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

=====  
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Castelraimondo li, 03-03-20 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Bigiaretti Arch. Cesare

=====  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Castelraimondo li, 03-03-20 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to GALLITRI DR. DIEGO

=====  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03-03-20 al 18-03-20

Castelraimondo li, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to GALLITRI DR. DIEGO

=====  
E' copia conforme all'originale.

Castelraimondo li, 03-03-20 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Bigiaretti Arch. Cesare