

REPUBBLICA ITALIANA

All. 2

Comune di _____

(Provincia di _____)

**“ APPENDICE AL CONTRATTO DI APPALTO REP. 1576 DEL 01/04/2009 PER
LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA QUOTA RELATIVA AI LAVORI**

L'anno 2018 (Duemiladiciotto) il giorno __ (_____) del mese di _____, alle
ore _____ nell'ufficio Tecnico del Comune di Castelraimondo, sito all'interno del
Palazzo Civico in via Giovanni XXIII n. 2/A

Tra i sottoscritti:

a) Ing. Gian Mario Brancaleoni nato il 27/12/1954 a Camerino e residente a
Castelraimondo (Mc) in Via G. D'Annunzio, n. 48 - Responsabile dell'Ufficio
Tecnico, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Castelraimondo, avente sede in Castelraimondo Piazza Europa, 31 Partita Iva:
00116600438 nel corso del presente contratto indicato come
“COMMITTENTE”,

b) Tramannoni Renzo nato il 21/08/1939 a Potenza Picena (MC) e residente in
Porto Recanati (MC) in Via Roma, 19, in qualità di Legale Rappresentante della
“C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l. avente sede legale in Terni (TR) in Via Del Rivo
n. 40 e sede amministrativa/uffici in Recanati (MC) in Via A. Cingolani, 3 Partita
Iva: 01014090433”, che agisce per nome, per conto e nell'interesse di detta
Impresa, in appresso per brevità della **“SOCIETÀ”**,

PREMESSO CHE

- la Società, su sollecitazione dell'Amministrazione, ha effettuato approfonditi sopralluoghi per valutare la fattibilità dell'esecuzione dei previsti interventi di riqualificazione con utilizzo di tecnologia LED su varie trenze comunali;
- la Società ha fatto pervenire al Comune la propria proposta del 18/01/2018, che prevede la suddetta riqualificazione ad un costo complessivo di € 465.617,67 di cui solo € 143.342,42 a carico dell'Amministrazione;
- In base gli artt. n.2.2 , n. 4.2, n. 6.9 del contratto REP 1576 in linea con gli artt. n.8 , n. 28 e n. 34 del Capitolato di gara, la Società ha sottoposto all'Amministrazione Comunale la sopraelencata offerta di lavori con incremento di € 11.817,32 delle rate costanti annue per tutta la durata residua del contratto (REP 1576) ;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n..... del sono stati approvati gli atti relativi all'attuazione di interventi di riqualificazione con utilizzo di tecnologia LED
- Con l'effettuazione di tetti interventi la quota fissa relativa ai lavori di messa a norma stabilita nel contratto di repertorio n. 1576/2009 è stata incrementata ad € 72.426,44 a partire dall'anno 2018;

PERTANTO

A partire da Aprile 2018 e fino alla scadenza contrattuale (2029), Euro 11.817,32 annui, IVA esclusa, saranno integrati alla quota fissa annua relativa ai lavori pari ad Euro/anno 60.609,12 , IVA esclusa, portando la quota fissa annua relativa ai lavori ad € 72.426,44 ,IVA esclusa,

DURATA DEI LAVORI:

I lavori elencati nel presente atto dovranno essere ultimati entro 8 mesi dalla data di approvazione , da parte dell'Amministrazione , dell'intervento relativo ai

suddetti lavori.

Resta inteso che tutte le norme e condizioni del vigente contratto Rep. **1576 DEL 01/04/2009** che non hanno subito le variazioni indicate nel presente atto e che regolamenta il rapporto tra le parti, rimane inalterato ed esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castelraimondo, li _____

COMMITTENTE

Responsabile Ufficio Tecnico

– Ing. Gian Mario Brancaleoni –

SOCIETA'

Il Rappresentante Legale

–Renzo Tramannoni –

Segretario Comunale

– Dott.sa Roberta Bisello –
