

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 122 DEL 20-08-20

OGGETTO:

**ESAME E APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE DEI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRANSITO VIA ATTONE
DI GIUSTIZIA**

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese
di agosto alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori:

=====

MARINELLI RENZO	SINDACO	P
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	A

=====

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 11/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA VIA ATTONE DI GIUSTIZIA", complementari alle opere di recupero delle infrastrutture primarie del centro storico di Crispiero, predisposto dall'Arch. Sergio Giorgi, per un importo complessivo di euro 35.000,00, di cui € 14.208,09 per lavori ed € 20.791,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante;

- con determinazione del Settore Tecnico n. 73 del 19/03/2020 i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta VIVENTI S.R.L., con sede in FOSSATO DI VICO (PG), Via della Protezione Civile, n. 10, per un importo di contratto pari a € 11.934,09, oltre all'IVA, per un totale complessivo di € 13.127,50;

VISTO che, in corso d'opera, è stato riscontrato un forte deterioramento della parte di muro lungo il lato pressoché pianeggiante di via Attone di Giustizia, per cui si rende necessario realizzare un bauletto di 30 cm di altezza su cui intestare la nuova balaustra.

VISTA la prima perizia di variante e suppletiva dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA VIA ATTONE DI GIUSTIZIA", predisposta dall'Arch. Sergio Giorgi e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:

- elaborato grafico
- documentazione fotografica
- relazione tecnico-illustrativa e stima,
- quadro tecnico economico di raffronto progetto / variante;

CONSIDERATO che, a fronte delle modifiche sopra indicate, l'importo complessivo del Quadro tecnico economico passa da € 35.000,00 a € 41.500,00, con un aumento pari a € 6.500,00, che trova copertura nella somma già stanziata al Cap. 2608/2;

RITENUTO che il progetto sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) Di approvare gli elaborati tecnici della prima perizia di variante e suppletiva dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA VIA

ATTONE DI GIUSTIZIA", predisposta dall'Arch. Sergio Giorgi e composta dai seguenti elaborati:

- elaborato grafico
 - documentazione fotografica
 - relazione tecnico-illustrativa e stima,
 - quadro tecnico economico di raffronto progetto / variante;
- qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

3) di prendere atto che il Quadro Tecnico economico, rimodulato in base alla perizia, prevede un importo complessivo di € 41.500,00, con un aumento pari a € 6.500,00, che trova copertura nella somma già stanziata al Cap. 2608/2;

4) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 18/08/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Cesare Bigiaretti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, lì 18/08/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Paola

Cingolani

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista e qui richiamata integralmente nei contenuti, la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, sulla citata proposta:

- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
 - dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;
- All'unanimità dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- 2) Di approvare gli elaborati tecnici della prima perizia di variante e suppletiva dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA VIA ATTONE DI GIUSTIZIA", predisposta dall'Arch. Sergio Giorgi e composta dai seguenti elaborati:
 - elaborato grafico
 - documentazione fotografica
 - relazione tecnico-illustrativa e stima,
 - quadro tecnico economico di raffronto progetto / variante;qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

- 3) di prendere atto che il Quadro Tecnico economico, rimodulato in base alla perizia, prevede un importo complessivo di € 41.500,00, con un aumento pari a € 6.500,00, che trova copertura nella somma già stanziata al Cap. 2608/2;

- 4) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to MARINELLI RENZO F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.
Li, 24-08-20

Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 24-08-20 Prot. N. Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- in data perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
- in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

- () art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;
- () art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li, Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data perché confermata dal Consiglio, con atto n. . ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 24-08-20 al 08-09-20 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li, Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO