



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Determinazione n°	128	del	19-04-2019	N° Cron. Gen.	231	data reg.	19-04-2019
Oggetto:	<i>SISMA 2016 - Intervento di puntellamento e messa in sicurezza su pubbliche vie in frazione Quintodecimo - edificio distinto catastalmente al fg.71 partt. 167 - Variante - Aumento impegni di spesa</i>						

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove, del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale del 05/10/2017, venne approvato il progetto dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 53.916,68, di cui € 44.432,92 per lavori ed € 9.483,76 per somme a disposizione;
- con verbale di somma urgenza in data 17/10/2017, prot.15987 (allegato 1) il Responsabile Area Tecnica I-II ha affidato ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Halt s.a.s. con sede legale in Ascoli Piceno via delle stelle n. 1 P.I.01562240448 - per un importo netto dei lavori pari ad € 41.360,32, giusto ribasso offerto del 7,50% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;
- con deliberazione della G.C. n.213 del 06/1/2018 si sono approvati:
 - o il verbale di somma urgenza del 17/10/2017, prot.15987 redatto dal Responsabile ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016;
 - o la perizia giustificativa di spesa, costituita dal libretto delle misure n. 1, registro di contabilità n. 1, stato avanzamento dei lavori n. 1 e dal relativo Certificato di Pagamento n. 1, presentati dal Direttore dei Lavori in data 06/11/2018, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 - o il costo del primo acconto dei lavori eseguiti di € 40.937,21 oltre € 4.093,72 per I.V.A. al 10% e complessivi € 45.030,93;
 - o con determinazione dell'Area Tecnica 2 n.465 del 07/11/2018 è stato regolarizzato l'affidamento dei lavori di somma urgenza per la realizzazione delle opere in oggetto alla ditta Halt s.a.s. con sede legale in Ascoli Piceno via delle stelle n. 1;
- con delibera di Giunta comunale n. 54 del 09/04/2019 è stata approvata la perizia di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 61.371,20 di cui € 52.549,65 per lavori netti ed € 8.821,55 per somme a disposizione secondo il quadro economico riportato in premessa;

Considerato che:

- con determinazione 465 del 07/11/2018 è stata impegnata la somma di € 45.030,93 di cui € 40.937,21 per lavori ed € 4.093,72 per I.V.A.10% con impegno contabile n.483/2018;
- con determinazione 55 del 20/02/2018 è stata impegnata la somma di € 2.818,83 per spese tecniche con impegno contabile n.64/2018;
- la variante prevede un aumento dell'importo dei lavori, rispetto alla somma impegnata con determinazione n.465/2018, di € 11.612,44 oltre IVA per complessivi € 12.773,68
- la variante prevede un aumento dell'importo delle spese tecniche, rispetto alla somma impegnata con determinazione n.55/2018, di € 747,75 comprensivi di cassa e iva.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;
- il DPR 207/10 per la parte ancora vigente;




COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **DI IMPEGNARE**, in favore della ditta appaltatrice, l'ulteriore somma di € 11.612,44 relativa ai maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della G.C. n.54 del 09/04/2019, con l'impegno contabile n. 127/2019;
- **DI IMPEGNARE**, in favore del progettista, l'ulteriore somma di € 747,75 relativa alle maggiori spese tecniche, con l'impegno contabile n. 128/2019;
- **DI DARE ATTO** che sono confermati i seguenti C.I.G:
 - spese tecniche: Z63226A32F;
 - Lavori: 76828654C3
- **DI DARE ATTO** che le predette somme sono interamente esigibili nell'anno 2019.




Acquasanta Terme, lì 19-04-2019

Il Responsabile del Servizio
(Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO



N° _____


(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 19-04-2019 al 04-05-2019.

Acquasanta Terme, lì 19-04-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.L.
Alessandro Ranciaffi



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Fabio Bosica