



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

|                            |  |            |                   |                      |            |                  |                   |
|----------------------------|--|------------|-------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------|
| <i>Determinazione e n°</i> | <i>72</i>  | <i>del</i> | <i>11-03-2019</i> | <i>N° Cron. Gen.</i> | <i>138</i> | <i>data reg.</i> | <i>11-03-2019</i> |
| <i>Oggetto:</i>            | <i>MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 24/08/2016 DI MANUFATTI EDILIZI IN FRAZIONE FAVALANCIATA DI ACQUASANTA TERME (AP) FOGLIO 54, P.LLA 412 - VARIANTE - Aumento impegni di spesa impresa esecutrice e tecnico</i> |            |                   |                      |            |                  |                   |

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici, del mese di marzo, nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che:**

- con propria determinazione n.129 del 18/04/2018 è stato affidato l'incarico progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di puntellamento e messa in sicurezza su pubbliche vie Fg.54 partt.410-412-419-460-461-470 all'Ing. Fabio Quercia di Ascoli Piceno iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n.1939;
- con deliberazione di Giunta comunale n.92 del 23/05/2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione della Messa in sicurezza in conseguenza degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 Fg.54 Part.412 predisposto dall'Ing. Fabio Quercia per un importo complessivo di € 35.254,00, di cui € 29.210,96 per lavori ed € 6.043,04 per somme a disposizione secondo il quadro economico e gli elaborati riportati in premessa;
- con determinazione n.312 del 27/07/2018 è stata affidata, ai sensi dell'art.32 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto alla ditta Tecnoopro Costruzioni, via del pagliaio Basso Marino, snc 63100 Ascoli Piceno (AP) - per un importo netto dei lavori pari ad € 28.248,94, giusto ribasso offerto del 4,36% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 2.824,89 per complessivi € 31.073,83;
- con determina di giunta n.17 del 29/01/2019 è stata approvata la perizia di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 37.935,32 di cui € 31.515,61 per lavori netti ed € 6.419,71 per somme a disposizione secondo il quadro economico riportato in premessa;
- 

**Considerato che:**

- la variante prevede un aumento di lavori di € 3.266,67, dell'importo netto dei lavori oltre € 326,67 per IVA per complessivi € 3.593,34.
- la variante prevede un aumento di spese tecniche di € 115,23, oltre Inarcassa ed IVA per complessivi € 146,21.

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;
- il DPR 207/10 per la parte ancora vigente;

**DETERMINA**




# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## AREA TECNICA II

- 1) di **dare atto** che alla somma complessiva di € 34.195,77 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.1739-2;
- 2) di confermare impegno della somma di € 31.073,83 relativa all'affidamento dei lavori in oggetto con impegno contabile n. 309/2018;
- 3) di **impegnare** ulteriore somma di 3.593,34 euro relativa all'affidamento dei lavori in oggetto con impegno contabile n.53/2019;
- 4) di **confermare impegno** della somma di € 3.121,94 relativa l'incarico tecnico affidato con propria determinazione n. 129 del 18/04/2018 con impegno contabile n.310/2018;
- 5) di **impegnare** ulteriore somma di € 146,21 relativa l'incarico tecnico affidato con propria determinazione n.127 del 18/04/2018 con impegno contabile n.54/2019
- 6) di **dare atto** che sono stati assegnati i seguenti C.I.G.:
  - o lavori: Z7E247B4F7
  - o servizio - incarico tecnico: ZDA247B540
- 7) **Di dare atto** che le predette somme sono interamente esigibili nell'anno 2019.




Acquasanta Terme, lì 11-03-2019

Il Responsabile del Servizio  
(Lo Parco Stefano)

### IL RAGIONIERE

*Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
**DOTT. FISCALETTI PIETRO**




N° \_\_\_\_\_  
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

### **ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 13-03-2019 al 28-03-2019.

Acquasanta Terme, lì 13-03-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO  
Agente di P.L.  
Alessandro Ranciaffi



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Fabio Bosica