



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Determinazione n°	352	del	17-10-2019	N° Cron. Gen.	630	data reg.	17-10-2019
Oggetto:	Realizzazione di n.168 loculi nel civico cimitero del capoluogo						

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione della G.C. n.9 del 22/01/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto dell'importo complessivo di 270.000,00, di cui € 220.557,45 per lavori ed € 49.442,55 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con propria determinazione n.78 del 15/03/2019 veniva attribuita alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività selettive nella procedura di affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare mediante procedura di gara "aperta", ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice;
- con determinazione del Dirigente del Settore Organi Ist. Affari Gen Contratti della Provincia di Fermo n.242 RS (n.469 R.G.) del 11/06/2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Francucci s.r.l. di Treia (MC) per un importo netto dei lavori pari ad € 160.695,18, giusta ribasso percentuale del 24,390% sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 212.531,65), offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di procedura selettiva, oltre oneri di sicurezza per € 8.025.80, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 168.720,98 oltre IVA;
- con determinazione del Dirigente del Settore Organi Ist. Affari Gen Contratti della Provincia di Fermo n.260 (RG 517) del 25/06/2019 si è dato atto che l'aggiudicazione definitiva sottoscritta con determinazione Fermo n.242 RS (n.469 R.G.) del 11/06/2019 è divenuta efficace;
- con propria determinazione n.225 del 26/06/2019 è stato preso atto dell'aggiudicazione efficace;
- con propria determinazione n.227 del 27/06/2019 è stato nominato il Direttore dei Lavori interno all'ufficio LL.PP. ing. Franco Guidotti
- con verbale in data 15/07/2010 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge;
- che tale verbale prevede l'esecuzione dei lavori in 96 giorni naturali e consecutivi fissando la data di termine lavori il 19/10/2019
- in data 25/07/2019 con rep.2317 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- in data 06/08/2019 è stata effettuata la richiesta di anticipazione del 20% dell'importo del contratto prot.12092, con allegata polizza fidejussoria n.IM 000011374 del 01/08/2019 rilasciata dalla compagnia City Insurance S.A. dell'importo di € 34.015,00 a garanzia dell'anticipazione;
- con propria determinazione n.335 del 03/10/2019 è stata liquidata tale anticipazione per l'importo di € 32.139,04 oltre IVA di legge per complessivi € 39.209,63, ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che:

- con nota del 15/10/2019, assunta al protocollo dell'ente al n.15606 del 15/10/2019, la ditta appaltatrice ha richiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori di 30 giorni in quanto "*per effetto sia della concomitanza dell'esecuzione dei lavori con il periodo estivo (mese agosto) di chiusura delle attività dei fornitori e sia per il verificarsi di condizioni atmosferiche avverse (mese settembre)*";
- con comunicazione interna del 15/10/2019, il Direttore dei Lavori ha ritenuto congrue la richiesta di proroga e le motivazioni allegate



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

VISTO che il termine di ultimazione dei lavori è fissato al 19/10/2019;

CONSIDERATO che quanto esposto dall'impresa è condivisibile e pertanto può essere concessa la proroga richiesta di 30 giorni del termine di ultimazione dei lavori e quindi gli stessi dovranno essere ultimati entro il 18/11/2019;


VISTO l'art.107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI CONCEDERE una proroga di 30 giorni del termine di ultimazione dei lavori e quindi gli stessi dovranno essere ultimati entro il 18/10/2019, ai sensi dell'art.107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.




Acquasanta Terme, lì 17-10-2019

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO



N° _____


(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 17-10-2019 al 01-11-2019.

Acquasanta Terme, lì 17-10-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Agente di P.L.
Alessandro Ranciaffi