



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Determinazione e n°	314	del	27-07-2018	N° Cron. Gen.	525	data reg.	27-07-2018
Oggetto:	SISMA 2016 Demolizione parziale edificio danneggiato dal sisma su pubblica via in Frazione Arola, distinto catastalmente al Fg. 64 P.lla 242 (variante) - Impegno somme						

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n.118 del 26/06/2018, è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 17.500,00, di cui € 15.509,78 per lavori ed € 1.990,22 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 262 del 09/07/2018, i lavori in oggetto furono affidati alla ditta Edil 2015 di Itonni Mario per un importo netto dei lavori pari ad € 15.200,36 giusto ribasso offerto del 2,1% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 1.520,04 per complessivi € 16.720,40;
- con deliberazione della G.C. n.141 del 19/07/2018, con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 23.000,00;

Considerato che:


- la variante prevede un aumento di € 4.788,46 dell'importo netto dei lavori oltre € 478,85 per IVA di per complessivi € 5.267,31;
- si rende necessario incrementare l'impegno contabile n.281 di € 5.267,31;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;
- il DPR 207/10 per la parte ancora vigente;

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **DI IMPEGNARE**, in favore della ditta appaltatrice, l'ulteriore somma di € 5.267,31 relativa ai maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della G.C. n.141 del 19/07/2018, incrementando quindi l'impegno contabile n.281 a € 19.988,82 oltre iva al 10% 1.998,88 euro, per complessivi 21.987,71;
- **DI DARE ATTO** che è stato assegnato il C.I.G. Z17244B202;
- **DI DARE ATTO** che le predette somme sono interamente esigibili nell'anno 2018.



Acquasanta Terme, lì 27-07-2018

Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II


(Arch. Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT. FISCALETTI PIETRO



N° _____


(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1° - del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 30-08-2018 al 14-09-2018.

Acquasanta Terme, lì 30-08-2018



L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Agente di P.M.

Alessandro Ranciaffi