



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO



Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email pec: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Interno

Prot.n.0004204 del 10-05-2019

Categ. 3 Clas.2 Fasc.1



AREA TECNICA

Prot. n. 1501/18

Prat. Ed. n. 09/2015

PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del Sig. **DI DOMENICO ANTONIO**, nato a **S.Omero (TE)** il **27.09.1935**, residente a **Civitella del Tronto (TE)** in via **Tavolaccio – Favale n. 5, C.F. DDMNTN35P27L103Q**, pervenuta a questo Ente in data **15.02.2018** tendente ad ottenere una proroga per l'ultimazione dei lavori di cui al **Permesso di Costruire n. 11** del **30.03.2015**;

VISTA la comunicazione di inizio lavori dalla quale si evince che gli stessi sono stati iniziati in data **31.03.2015** con scadenza quindi il **31.03.2018**;

VISTO l'art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

VISTO l'art. 60 della L.R. n. 70/95, che ammette la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori senza versamenti integrativi della C.D. Bucalossi;

TENUTO CONTO che la succitata richiesta è stata presentata nei termini e, cioè prima della scadenza dell'originario permesso;

RITENUTI validi e accettabili i motivi addotti per la mancata ultimazione dei lavori di cui al succitato originario **Permesso di Costruire n. 09** del **26.02.2015** e **Permesso di Costruire** in Variante n. 06 del **19.03.2018**;

VISTA la ricevuta del versamento n. TER184016 del 04.06.2018 eseguito su bollettino di c.c.p. n.11550647 intestato al Comune di Civitella del Tronto - Servizio Tesoreria di € 51,65 per diritti di segreteria;

VISTA la ricevuta del versamento n. TER184016 del 04.06.2018 eseguito su bollettino di c.c.p. n.11550647 intestato al Comune di Civitella del Tronto - Servizio Tesoreria di € 5,16 per rimborso spese;

VISTO il Decreto del Sindaco n.7/2014 del 18.04.2014 di nomina quale Responsabile dell'Area Tecnica;

CONCEDE

Al sig. **DI DOMENICO ANTONIO**, nato a **S.Omero (TE)** il **27.09.1935**, residente a **Civitella del Tronto (TE)** in via **Tavolaccio – Favale n. 5**, C.F. **DDMNTN35P27L103Q**, una proroga di 24 mesi per l'ultimazione dei lavori con decorrenza da oggi; qualora entro tali termini i lavori non fossero stati ultimati, il concessionario dovrà richiedere un nuovo permesso. La presente proroga si intende alle condizioni di integrale rispetto delle prescrizioni, istruzioni e pubblicazioni contenute nel Permesso di Costruire n. 11 del 30.03.2015, dalle quali il concessionario si rende edotto sottoscrivendo la presente per accettazione ed impegnandosi a garantire la immediata esecuzione.

Civitella del Tronto, li 1-7 MAG 2019.

per accettazione



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fabrizio Verticelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Verticelli", written over the printed name.