



# CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324  
codice fiscale e partita IVA: 00467160677  
email: [responsabileut@comunecivitelladeltronto.it](mailto:responsabileut@comunecivitelladeltronto.it)  
email PEC: [tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it](mailto:tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it)

### AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

## ORIGINALE

Registro Generale n. 338

### DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 166 DEL 22-05-2018

### AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: Messa in sicurezza del corpo in muratura dell'edificio scolastico "A. Gasbarrini" sito nella frazione di Villa Lempa. Approvazione cronoprogramma rimodulato. CUP: B76J14001780006**

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di maggio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FABRIZIO VERTICELLI

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione della G.C. n.114 del 23.10.2015, esecutiva ai sensi di legge è stato aggiornato il progetto ESECUTIVO dell'opera in argomento, redatto dall'Arch. Sandro Di Filippo comportante la spesa complessiva di € **790.000,00** di cui € 579.500,00 per lavori, € 30.500,00 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 180.000,00 per somme in Amministrazione;
- la spesa complessiva l'opera dell'importo di € **790 .000,00** viene finanziata come segue:
  - ✓ quanto ad € **500.000,00** contributo regione Abruzzo, a carico dei fondi PAR FAS – Abruzzo 2007 – 2013 Linea di Azione III.1.a con imputazione al Cap. bilancio comunale;
  - ✓ quanto ad € **290.000,00**, ai sensi dell'art. 48 D.L. 66/2014 – Delibera CIPE del 30/06/2014 - MIUR;
- con propria determinazione Reg. Gen. n. 102 del 26.02.2016, i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta **IERVELLI COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in Teramo che ha offerto un ribasso percentuale del 21,10% sull'importo a base d'asta per lavori di € 395.438,56 così per l'importo netto di € 312.001,02, oltre ad € 189.698,73 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 24.862,71 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € **526.562,46** oltre IVA;
- con verbale in data 11.05.2016 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza alla ditta Iervelli Costruzioni S.r.l. sotto riserva di legge;

**VISTA** la nota della Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Sociali, registrato al protocollo di questo Ente con n. 4263 del 15/05/2018, con la quale si chiede all'Ufficio competente di ritrasmettere con urgenza il cronoprogramma rimodulato tramite format allegato alla nota stessa, debitamente approvato;

**RITENUTO** di dover approvare il cronoprogramma dei lavori redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, allegato al presente atto e di trasmetterlo al Dipartimento Regionale richiedente;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 163/2006 s.m.i. codice appalti;

VISTO il DPR n.207 del 5.10.2010;

VISTO il Decreto del Sindaco n.07/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

## **D E T E R M I N A**

*La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.*

1. di **APPROVARE** per i motivi di cui sopra, il Cronoprogramma rimodulato dal Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Fabrizio Verticelli, allegato al presente atto, relativo ai lavori di: "Messa in sicurezza del corpo in muratura dell'edificio scolastico "A. Gasbarrini" sito nella frazione di Villa Lempa;

2. di **TRASMETTERE** il Cronoprogramma rimodulato secondo lo specifico format al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Sociali – pec: [dpc022@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc022@pec.regione.abruzzo.it);

Allegati: *Cronoprogramma rimodulato*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Geom. Fabrizio VERTICELLI**

*(firmato digitalmente)*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.*

*Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VERTICELLI FABRIZIO