



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 - c.so Mazzini, n.34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: responsabileut@comunecivittelladeltronto.it
email pec: tecnico@pec.comunecivittelladeltronto.it

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Interno
Prot.n. 0008724 del 20-09-2018
Categ. 3 Clas. 2 Ric. 1



Prot. n. 2988/18

AREA TECNICA

Prat. Ed. n. 190/2014

PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta della Sig.ra **VALA' CARINA**, nata a **Zurigo (Svizzera)** il **17.06.1950**, ed ivi residente in via **Seebachertr. 64/14 C.F. VLACRN60H57Z133E**, pervenuta a questo Ente in data **05.04.2018** tendente ad ottenere una proroga per l'ultimazione dei lavori di cui al Permesso di Costruire n. 09 del 26.02.2015 e Permesso di Costruire in Variante n. 06 del 19.03.2018;

VISTA la comunicazione di inizio lavori dalla quale si evince che gli stessi sono stati iniziati in data **16.04.2015** con scadenza quindi il **16.04.2018**;

VISTO l'art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

VISTO l'art. 60 della L.R. n. 70/95, che ammette la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori senza versamenti integrativi della C.D. Bucalossi;

TENUTO CONTO che la succitata richiesta è stata presentata nei termini e, cioè prima della scadenza dell'originario permesso;

RITENUTI validi e accettabili i motivi addotti per la mancata ultimazione dei lavori di cui al succitato originario Permesso di Costruire n. 09 del 26.02.2015 e Permesso di Costruire in Variante n. 06 del 19.03.2018;

VISTA la ricevuta del versamento n. 0012 del 26.07.2018 eseguito su bollettino di c.c.p. n.11550647 intestato al Comune di Civitella del Tronto - Servizio Tesoreria di € 51,65 per diritti di segreteria;

VISTA la ricevuta del versamento n. 0012 del 26.07.2018 eseguito su bollettino di c.c.p. n.11550647 intestato al Comune di Civitella del Tronto - Servizio Tesoreria di € 5,16 per rimborso spese;

VISTO il Decreto del Sindaco n.7/2014 del 18.04.2014 di nomina quale Responsabile dell'Area Tecnica;

CONCEDE

Alla sig.ra VALA' CARINA, nata a Zurigo (Svizzera) il 17.06.1960, ed ivi residente in via Seebachertr. 64/14 C.F. VLACRN60H57Z133E, una proroga di 24 mesi per l'ultimazione dei lavori con decorrenza da oggi; qualora entro tali termini i lavori non fossero stati ultimati, il concessionario dovrà richiedere un nuovo permesso. La presente proroga si intende alle condizioni di integrale rispetto delle prescrizioni, istruzioni e pubblicazioni contenute nel Permesso di Costruire n. 09 del 26.02.2015 e Permesso di Costruire in Variante n. 06 del 19.03.2018, dalle quali il concessionario si rende edotto sottoscrivendo la presente per accettazione ed impegnandosi a garantire la immediata esecuzione.

Civitella del Tronto, li 07 SET 2018.

per accettazione



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fabrizio Verticelli)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small hook at the end.