



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## PROVINCIA DI TERAMO



### AREA TECNICA – Servizio Urbanistica

Rif. Prot. n. 0011507/2020

Prat. Ed. n. 32/2017

## PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Partenza

Prot.n.0001729 del 15-02-2021

Categ. 10 Clas.1 Fasc.1



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la richiesta del Sig. **MANOCCHIO CORRADO**, nato ad Ascoli Piceno il **10.01.1964**, residente a **Civitella del Tronto**, via **I.Montanelli – Villa Lempa n. 14 C.F. MNC CRD 64A10 A462N**, pervenuta a questo Ente in data **15.12.2020**, protocollo n. **0011507**, tendente ad ottenere una proroga per l'ultimazione dei lavori di cui al Permesso di Costruire n. **20 del 15.12.2017**;

**VISTA** la comunicazione di inizio lavori dalla quale si evince che gli stessi sono stati iniziati in data **18.12.2017** con scadenza quindi il **18.12.2020**

**VISTO** l'art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 60 della L.R. n. 70/95, che ammette la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori senza versamenti integrativi della C.D. Bucalossi;

**TENUTO CONTO** che la succitata richiesta è stata presentata nei termini e, cioè prima della scadenza dell'originario permesso;

**RITENUTI** validi e accettabili i motivi addotti per la mancata ultimazione dei lavori di cui al succitato originario Permesso di Costruire n. **20 del 15.12.2017**;

**CONSIDERATO** che l'interessato ha provveduto al versamento a saldo del contributo concessorio con ricevuta n. **0017 del 15.12.2020** eseguito sul c/o postale n. **11550647**, intestato al Comune di Civitella del Tronto;

**VISTA** la ricevuta del versamento n. **0090 del 13.01.2021** eseguito su bollettino di c.c.p. n. **11550647** intestato al Comune di Civitella del Tronto - Servizio Tesoreria di € **51,65** per diritti di segreteria;

**VISTA** la ricevuta del versamento n. **0090 del 13.01.2021** eseguito su bollettino di c.c.p. n. **11550647** intestato al Comune di Civitella del Tronto - Servizio Tesoreria di € **5,16** per rimborso spese;



**AREA TECNICA**  
[responsabileut@comunecivitelladeltronto.it](mailto:responsabileut@comunecivitelladeltronto.it)  
[tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it](mailto:tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it)

Viale Sandro Pertini n.6  
**64010 CIVITELLA DEL TRONTO**  
(sede provvisoria)  
Tel.0861.918321  
C.F. e P.I. 00467160677

[www.comune.civitelladeltronto.it](http://www.comune.civitelladeltronto.it)

**VISTO** il Decreto del Sindaco del 20.05.2019, n. 4439, così come integrato dal Decreto del 17.12.2020, n. 11643, di nomina quale responsabile dell'area tecnica

**CONCEDE**

Al Sig. **MANOCCHIO CORRADO**, nato ad Ascoli Piceno il **10.01.1964**, residente a **Civitella del Tronto**, via I.Montanelli – Villa Lempa n. 14 C.F. **MNC CRD 64A10 A462N**, una proroga di 24 mesi per l'ultimazione dei lavori con decorrenza da oggi; qualora entro tali termini i lavori non fossero stati ultimati, il concessionario dovrà richiedere un nuovo permesso. La presente proroga si intende alle condizioni di integrale rispetto delle prescrizioni, istruzioni e pubblicazioni contenute nel Permesso di Costruire n. 20 del 15.12.2017, dalle quali il concessionario si rende edotto sottoscrivendo la presente per accettazione ed impegnandosi a garantire la immediata esecuzione.

Civitella del Tronto, li \_\_\_\_\_.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*(Geom. Fabrizio Verticelli)*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabrizio Verticelli".

per accettazione