



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICA - URBANISTICA

**N.300 del Reg. Data 31-12-2020**

**Oggetto: REALIZZAZIONE RINGHIERA VIA COLLE SAN GIOVANNI A CURA DELLA DITTA ZAMPETTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA**

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.02.2020 “Riorganizzazione Area Tecnica – provvedimenti”, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale sono state attribuite al Geom. Sergio Marcelli, nella sua qualità di Responsabile del Settore, le seguenti competenze “area tecnica Urbanistica - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio - Ambiente”;**

Vista la determinazione dell'area tecnica urbanistica n. 218 /2020 con la quale si affidava alla ditta Ditta Zampetti Mauro di San Ginesio p.iva 01662770435 la realizzazione di una porzione di ringhiera lungo via Colle San Giovanni per un importo presunto si euro 3.660,00 iva compresa;

Considerato che per la posa in opera della ringhiera sono state effettuate delle opere di muratura per il consolidamento del muro, dalle quali è emerso che la ringhiera vetusta e quindi da sostituire è di più di quella precedentemente ipotizzata;

Preso atto che questo comporta un aumento dei costi preventivati dalla ditta Zampetti, è stato chiesto un ulteriore preventivo di spesa per la realizzazione dell'ulteriore porzione di ringhiera;

Visto il preventivo inviato dalla ditta Zampetti, da quale risulta che per la realizzazione e posa in opera dell'ulteriore porzione di ringhiera la cifra necessaria è pari ad **euro 2.460,00 iva compresa**;

Visto l'impegno n. 305 del 2020 assunto al capitolo 2834 art.11 del bilancio previsione anno 2020 per euro 3.660,00;

Preso atto di dover realizzare, tramite la stessa ditta affidataria, anche l'ulteriore porzione di ringhiera;

Accertato che al finanziamento dell'ulteriore spesa di **€ 2.460,00 iva compresa** potrà farsi fronte con imputazione della stessa al capitolo 2834 art. 11 del bilancio previsione anno 2020, dove è prevista la sufficiente disponibilità;

Comunicato che il cig dedicato è il n. **ZF32E761D9**

#### D E T E R M I N A

1. DI confermare l'affidamento alla Ditta Zampetti Mauro di San Ginesio p.iva 01662770435 dei lavori di realizzazione e sostituzione di un'ulteriore tratto di ringhiera metallica in via colle San Giovanni per ulteriore spesa complessiva prevista di Euro 2.460,0IVA compresa, giusto preventivo richiamato in premessa;
2. DI INTEGRARE l'impegno di spesa n. 305/2020 al capitolo 2834 art.11, imputando la cifra necessaria di euro **2.460,00** dal capitolo 2834 art.11 del bilancio previsione anno 2020, dove è prevista la sufficiente disponibilità;

---

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**f.to -----**

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to MARCELLI SERGIO**

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**f.to Del Bello Giulio**

Lì 31-12-2020

---

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**f.to MARCELLI SERGIO**

Lì 16-02-2021

---

Per copia conforme all'originale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**MARCELLI SERGIO**

Lì 16-02-2021

---