

SCHEDA PEG N. 1-LL.PP.

<p>PROGRAMMA OPERE PROVVISORIALI - SISMA 2016.</p> <p>SERVIZIO UFFICIO SISMA (OPERE PROVVISORIALI) Responsabile: Arch. Francesco Alberti</p>
<p>RISORSE UMANE Responsabile: Arch. Francesco Alberti; Istruttori: Ing. Eleonora Carducci; Ing. Cinzia Scopece; Ing. Andrea Milillo;</p>
<p>ATTIVITÀ SVOLTE DALL'UFFICIO Interventi di Protezione Civile di messa in sicurezza e/o demolizione su immobili pubblici e privati.-</p>
<p>OBIETTIVO Conclusione degli interventi di messa in sicurezza e/o demolizione entro il 31/12/2019.-</p>
<p>VALORI ATTESI DI RISULTATO Riduzione dei tempi di avvio e conclusione degli interventi di messa in sicurezza e/o demolizione, al fine di garantire la pubblica incolumità e di procedere con la rendicontazione in contabilità speciale Sisma 2016.-</p>
<p>INDICATORI DI RISULTATO Alla data odierna gli interventi di messa in sicurezza e/o demolizione previsti sono 10:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Messa in sicurezza della Chiesa Santa Maria in Vepretis (lavori in corso di esecuzione);2. Messa in sicurezza delle Mura Castellane tratto Via dei Tiratori) (lavori in corso di esecuzione);3. Messa in sicurezza di via Cupi e vicolo Alvaneto (consegna dei lavori in corso);4. Messa in sicurezza delle mura castellane in corrispondenza di Porta Alvaneto (progetto in corso di redazione);5. Messa in sicurezza di via Medoro Savini;6. Messa in sicurezza frazione di Vallato , interventi non eseguiti dall'esercito;7. Messa in sicurezza di un vecchio mulino a Collalto;8. Messa in sicurezza di un edificio a Collalto. <p>Dei 8 interventi di cui sopra, prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'avvio di nr. 5 interventi entro il 31/12/2019;• l'esecuzione e la conclusione di nr. 3 interventi entro il 31/12/2019.

SCHEDA PEG N. 2-LL.PP.

<p>PROGRAMMA FUNZIONE GESTIONE PIATTAFORMA COHESION WORKPA – SISMA 2016.</p> <p>SERVIZIO UFFICIO SISMA (RENDICONTAZIONE SPECIALE OPERE PROVVISORIALI -FASE 2 AMMISSIBILITA' A FINANZIAMENTO) Responsabile: Arch. Francesco Alberti</p>
<p>RISORSE UMANE Responsabile: Arch. Francesco Alberti; Istruttori: arch. Marta Salvatori;</p>
<p>ATTIVITÀ SVOLTE DALL'UFFICIO Rendicontazione delle spese relative agli interventi di messa in sicurezza e/o demolizione di immobili pubblici e privati.</p>
<p>OBIETTIVO Inserimento nel Sistema regionale Cohesion WorkPA degli atti relativi alle opere provvisoriali eseguite e concluse entro il 31/12/2019.</p>
<p>VALORI ATTESI DI RISULTATO Riduzione dei tempi di inserimento dei dati all'interno del portale Cohesion WorkPa, al fine di consentirne il controllo e l'ammissibilità a finanziamento da parte degli istruttori della Protezione Civile Regione Marche.</p>
<p>INDICATORI DI RISULTATO Alla data odierna risultano inserite nr. 11 schede in Fase 2 (verifica di ammissibilità da parte della Protezione Civile) su nr. 15 interventi attualmente eseguiti e conclusi;</p>

SCHEDA PEG N. 3-LL.PP.

<p>PROGRAMMA FUNZIONE GESTIONE PIATTAFORMA COHESION WORKPA – SISMA 2016.</p> <p>SERVIZIO UFFICIO SISMA (RENDICONTAZIONE SPECIALE OPERE PROVVISORIALI-FASE 4 MANDATI DI PAGAMENTO) Responsabile: Arch. Francesco Alberti</p>
<p>RISORSE UMANE Responsabile: Arch. Francesco Alberti; Istruttori: arch. Marta Salvatori;</p>
<p>ATTIVITÀ SVOLTE DALL'UFFICIO Inserimento dei mandati di pagamento, quietanze bancarie e F24 dell'IVA, inerenti le spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e/o demolizione di immobili pubblici e privati.</p>
<p>OBIETTIVO Inserimento all'interno del portale regionale Cohesion WorkPA di tutti i mandati di pagamento (Fase 4/5), erogati in seguito all'emissione del Decreto di finanziamento degli interventi eseguiti e conclusi;</p>
<p>VALORI ATTESI DI RISULTATO Velocizzazione dei tempi di inserimento dei mandati di pagamento, tenuto conto che l'IVA ad essi relativa viene effettivamente erogata il 17 del mese successivo al pagamento.</p>
<p>INDICATORI DI RISULTATO Alla data odierna risultano inserite nr. 211 Schede in fase 5 (conclusione del procedimento di rendicontazione) su nr. 222 Schede totali inserite.-</p>

SCHEDA PEG N. 4-LL.PP.

<p>PROGRAMMA FUNZIONE RELATIVE ALLA CRISI SISMICA</p> <p>SERVIZIO UFFICIO TECNICO Responsabile: Arch. Francesco Alberti</p>
<p>RISORSE UMANE Responsabile: Geom. Sergio Marcelli Istruttori: : Ing. Pianesi Riccardo;</p>
<p>OBIETTIVO Verificare la congruità dell'importo finanziato con il programma delle opere pubbliche per l'appalto dei lavori di ricostruzione, in relazione ai dati precedentemente inseriti nel SISMAPP (Sistema informativo schede Aedes-FAST e gestione squadre).</p>
<p>ATTIVITÀ SVOLTE DALL'UFFICIO Relazione esplicativa sul livello di danno, ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 19, sulla congruità dell'importo richiesto (CIR) ai fini della realizzazione dell'intervento.</p>
<p>VALORI ATTESI DI RISULTATO Intervento di miglioramento sismico della Sede Comunale di Via Capocastello.</p>
<p>INDICATORI DI RISULTATO Prevedere il completamento di n. 1 CIR entro il 31/12/2019</p>