



COMUNE di SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PUBBLICHE VIE

MESSA IN SICUREZZA CHIESA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE LOCALITÀ FIOLCE DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(Art. 106 del DLGS 50/2016)

Premesso:

- che con contratto determina n. 191 del 20/06/2018 l'impresa edile Chiappini Germano ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo pari ad € 20.685,86 a seguito di un ribasso offerto del 8% su un importo lavori complessivo pari a € 21.898,84;
- che la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 18/07/2018;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi rispetto a quelli inizialmente previsti;
- che la perizia di variante e suppletiva viene redatta essenzialmente per circostanze impreviste e imprevedibili riscontrate in corso d'opera.
- Che la variante non altera la natura generale del contratto.

Tutto ciò premesso l'anno 2018 del giorno 7 del mese di agosto, con il presente atto si conviene quanto segue:

ART.1

Il sig. Germano Chiappini in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa edile Chiappini Germano, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 07/08/2018 secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

- 1) Relazione Tecnico-Illustrativa di Variante n.1,
- 2) Elaborato Economico di Variante n.1,
- 3) tavola grafica di variante n1 (TAV 7).

Secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine agli stessi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anche essi soggetti al ribasso di cui sopra del 8%.

ART.2

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 27.051,18. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nell'allegato Computo metrico estimativo.

ART. 3

L'importo al netto del presente atto risulta come da quadro economico di variante allegato.

ART.4





COMUNE di SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa non presenta alcuna cauzione integrativa.

ART. 5

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato in 30 giorni dalla consegna dei lavori, non subisce modifiche.

ART. 6

Ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 in materia di lavori pubblici, sulla base dei prezzi elementari del citato contratto principale vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 8%.

PREZIARIO	CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	unità di misura	IMPORTI
				Unitario
PUC2016	A07072	Guaina bituminosa autoadesiva con pellicola in HDPE da applicarsi a freddo sulle pareti del basamento in cemento armato o muratura e sulla parete lignea, a garanzia dell'impermeabilizzazione controterra, larghezza 1 m	m	15,30
preziario regione marche 2018	24.02.013*	Fornitura e posa in opera di telo in polietilene. Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm 2, compreso il maggior onere per tagli, sfridi e sovrapposizioni.	m ²	4,97
PUC2016	A01080	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, piastrelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	m ²	20,90
PUC2016	A01083 a	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: a per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc	m ³	121,41
PUC2016	A05081 b	Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai morali di abete 5x8cm, posti a 60 cm fra gli assi, daicorrentini di abete da 3,5 x 3,5cm. È compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero del materiale riutilizzabile. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: b tetto alla "romana".	m ²	21,50
PUC2016	A05094	Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di 0,250 lt di prodotto per m ² di superficie in legno da trattare. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m ² di superficie lignea effettivamente trattata	m ²	22,90



COMUNE di SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

San Ginesio

7/8/18





IMPRESA EDILE
L. CHIAPPINI Germano
C.da Necciano, 32/A - SAN GINESIO (MC)
Cod. Fisc. CHP GMN 64T07 H876U
Part.IVA 01030150435
chiappini.germano@gmail.com
pec.chiappinigermano@legalmail.it

Il Direttore dei Lavori



Per conferma:
il Responsabile del Procedimento



Comune di San Ginesio
05-10-2018

