



# **COMUNE DI PIEVE TORINA**

## **Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 21 DEL 31-01-2018**

**Registro Generale n. 32**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SETTORE AREA TECNICA**

**N. 21 DEL 31-01-2018**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE OPERE DI URBANIZZAZIONE  
CENTRO COMMERCIALE ZONA LE PIANE - LIQUIDAZIONE SALDO  
DITTA EDILBIANGI**

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

Premesso che:

- Tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumoli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare

i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;

- Il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il nostro territorio comunale devastazione ed ingenti danni agli immobili, con conseguente ed elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti tali immobili;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- Vista l'ordinanza n. 388 del 26.08.2016 emanata dal Capo del Dipartimento della protezione civile avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data del 27.10.2016 con la quale gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi in conseguenza degli eventi sismici del 26 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data del 31.10.2016 con la quale gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi in conseguenza degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 che hanno colpito le suddette regioni;
- **con nota del 27.01.2017- prot. 65732 - la Regione Marche**, nell'ambito delle iniziative volte ad agevolare la delocalizzazione delle attività economiche e produttive - al fine di garantirne la continuità - nelle strutture temporanee all'uopo destinate di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, ha dato comunicazione al Comune di Pieve Torina, oltre che dello schema riepilogativo di tutte le attività da delocalizzarsi, anche del Fondo assegnato all'Ente, nella misura di euro **847.000,00**, per l'acquisto di moduli e per l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione;
- Considerato che gli eventi sismici hanno provocato danni ingenti e diffusi alla maggior parte degli edifici pubblici e privati insistenti sul territorio comunale, rendendoli inagibili;
- Vista la necessità di provvedere alla costruzione di strutture temporanee volte ad ospitare tali attività nell'area individuata in via Valnerina – area lottizzazione "Rosi";
- Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 22 del 15.04.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "**Realizzazione opere di urbanizzazione e opere di fondazione relative all'area in loc. Le Piane, destinata ad attrezzature temporanee per la continuità delle attività produttive e commerciali**", redatto dall'Arch.Fabrizio Torresi di importo complessivo di € 243.689,25 di cui € 184.321,68

per lavori e € 59.368,25 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

- Vista la determina n.90 del 08.05.2017 (Reg. Gen.128) il responsabile settore tecnico comunale ha deciso di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, 36 c. 2 lett. c) e 63 del D.Lgs. 50/2016 in attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, coordinato con la Legge di conversione n. 45 del 7 aprile 2017, ed ha approvato lo schema di lettera d'invito a gara con relativi moduli allegati;
- Richiamata la propria determinazione n.95 del 20.05.2017, con la quale sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, coordinato con la Legge di conversione n. 45 del 7 aprile 2017, svoltasi il 18.05.2017 i lavori di **“realizzazione opere di urbanizzazione e opere di fondazione relative all'area in loc. Le Piane, destinata ad attrezzature temporanee per la continuità delle attività produttive e commerciali”**, alla ditta **EdilBiangi Srl**, con un ribasso pari al **33,369%** e cioè con un importo di **€ 124.841,41**, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, di **€ 6.071,60**. oltre all'IVA;
- Visto che detti lavori sono stati iniziati in data 21.05.2017 ed ultimati in data 24.08.2017;
- Dato atto che, in data 24.11.2017 il Direttore dei Lavori, Arch.Fabrizio Torresi, ha presentato la contabilità finale e a relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione delle opere in questione, dal quale si evince che la Ditta Edilbiangi srl spetta un credito per i lavori eseguiti pari ad € 112.442,51 oltre IVA al 10%;
- Vista la fattura emessa dalla Edilbiangi S.R.L. , con sede legale a San Severino Marche (MC) e p. iva 00418400438, afferenti i lavori sopra - come di seguito riportata:
  - Fattura FATTPA 19\_17 del 09.12.2017 - per un importo complessivo di euro 112.552,51 oltre iva 10%;
- Rilevato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 e s.m.i. della legge 136/2010, la stazione appaltante ha l'obbligo di richiedere il Cig quale identificativo dell'appalto posto in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura stessa;
- Ritenuto di provvedere agli obblighi di cui sopra, indicando il seguente codice Cig: **7069047A1E**
- Rilevata in definitiva la necessità di assumere l'impegno di spesa e la susseguente liquidazione delle fatture in argomento;

VISTI:

- Il D.L.189/2016;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA

Determinazione AREA TECNICA n.21 del 31-01-2018 COMUNE DI PIEVE TORINA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di impegnare e liquidare in favore della Edilbiangi S.R.L. , con sede legale a San Severino Marche (MC) e p. iva 00418400438, afferenti i lavori, la spesa derivante dal presente provvedimento per un importo complessivo di euro **euro 112.552,51** oltre iva 10%;
- 3) Di rendicontare la spesa alla Regione Marche secondo le indicazioni all'uopo impartite.

;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to LUCCIO ANNA RITA

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 10-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to MANCINELLI LUANA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-02-2018 al 01-03-2018

Li 14-02-2018

IL RESP.AREA TECNICA  
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LUCCIO ANNA RITA