



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 13 DEL 09-02-2021

N. 41 del Registro Generale

Oggetto: "PSR 2014-2020 RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE" - MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) - ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013 - SOTTOMISURA 19.2 - TIPO INTERVENTO AZIONE 19.2.1.09 - PIANO DI AZIONE LOCALE 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO" - REALIZZAZIONE STRUTTURA RICETTIVA E DI SERVIZIO ALLA FRUIZIONE L'ITINERARIO DELLA CANAPA IN VALNERINA - RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il GAL Valle Umbra e Sibillini, in attuazione del PSR dell'Umbria 2014-2020, Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.1.09 del Piano di Azione Locale "Due Valli: un territorio", tramite avviso pubblico approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 19/12/2017, ha approvato un bando concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto, con la finalità di finanziare interventi per la valorizzazione del ricco patrimonio rurale dell'area, attraverso azioni integrate di promozione del territorio rurale, recupero e miglioramento di beni materiali e immateriali del territorio, costruzione di nuovi modelli di fruizione collettiva dei beni identitari;

ATTESO che con Determina n. 61 del 29/03/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica, si è proceduto ad affidare all' Ing. Alessio Cicogna con sede in Spoleto in Via dei Faggi 12 C.F. CCGLSS88SZ4H501D, P.Iva 003549960544, PEC: alessio.cicogna@inpec.eu la redazione del relativo progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTO CHE il progettista con nota prot. n. 3228 del 10/07/2018 ha trasmesso il progetto esecutivo costituito dal seguente quadro economico

Opere

Importo dei lavori (computo lavorazioni)	a	€ 11.509,98
Spese Generali per la sicurezza non soggette a ribasso (Computo Costi Sicurezza)	b	€ 283,69
Incidenza della manodopera		€ 3.078,90
Importo dei lavori edili e impianti	(a+b) c	€ 11.793,67
Importo lavori allestimenti, arredi, attrezzature		€ 60.900,00
Importo lavori complessivo		€ 72.693,67

Spese Generali

Calcolo dell'IVA sull'importo dei lavori aliquota 22%	€ 15.992,61
Spese generali 12% (comprensive di contributi prev.)	€ 8.723,24
Iva su Onorario	€ 1.919,11
Imprevisti IVA compresa fino al max 5%	€ 589,68

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Totale spese generali		€ 27.224,64
	Riepilogo	
Totale dei lavori da appaltare		€ 72.693,67
Totale delle spese generali		€ 27.224,64
	Totale progetto	€ 99.918,31

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta n. 82 del 10/07/2018 si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo – esecutivo denominato “L’Itinerario della Canapa in Valnerina” a valere sul PSR dell’Umbria 2014-2020, Misura 19.2.1.09 del Piano di Azione Locale “Due Valli: un territorio”;

VISTA la comunicazione di concessione definitiva del contributo da parte del GAL Valle Umbra e Sibillini approvata con delibera del Consiglio Direttivo del GAL Valle Umbra e Sibillini n. 86 del 22/10/2020, prot. in arrivo n. 5554 del 23/11/2020;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo n.9 del 27/01/2021 con la quale, in ottemperanza agli articoli 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 267/00 e 32, comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è stata predisposta la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori relativi al progetto denominato “Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la presentazione della domanda di sostegno a valere sulla Misura 19 – sostegno allo sviluppo locale Leader (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) art. 35 del regolamento (ue) n. 130/2013 – sottomisura 19.2, tipo intervento azione 19.2.1.09, del PSR Umbria Piano di Azione Locale 2014-2020 Due Valli: un territorio” avvalendosi della **piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA per avviare la trattativa diretta con un unico operatore economico** mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta, desunto dal Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo approvato, pari ad euro 11.793,67 al netto

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

dell'IVA stabilita per legge e al lordo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 283,69 non soggetti a ribasso;

VISTO che l'importo dei lavori è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'appalto, pari ad euro 11.793,67 al lordo degli oneri della sicurezza pari ad euro 283,69, risulta inferiore a 40.000 euro;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di procedere, per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

TENUTO CONTO che con Determinazione n.11 del 05/02/2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori riguardanti il progetto denominato "L'itinerario della Canapa in Valnerina" a valere sul PSR dell'Umbria 2014-2020, Misura 19.2.1.09 del Piano di Azione Locale "Due Valli: un territorio" alla ditta Centro Italia Costruzioni Generali srl con sede legale in Frazione Pian di Porto Voc. Bodoglie 148/2/T – Todi, che ha offerto un ribasso del 5% sull'importo posto a base di gara pari ad euro 11.509,98 esclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 283,69 e al netto della corrispondente iva al 22% **determinando un importo contrattuale al netto del ribasso è pari ad euro 11.218,17 oltre IVA al 22%;**

VISTO che al progetto è stato assegnato il **CODICE CUP: I69G19000080006;**

VISTO che ai lavori è stato assegnato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il **CIG: Z08305D7E8;**

VISTO che alle spese tecniche è stato assegnato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il **CIG: Z9422FF520;**

RITENUTO di dover procedere alla riapprovazione del quadro economico in seguito alla gara d'appalto, specificando l'importo delle economie di gara derivanti dal ribasso d'asta applicato, nonché in seguito alla comunicazione della concessione definitiva del contributo da parte del GAL Valle Umbra e Sibillini approvata con delibera del Consiglio Direttivo del GAL Valle Umbra e Sibillini n. 86 del 22/10/2020, prot. in arrivo n. 5554 del 23/11/2020;

CONSIDERATO che il quadro economico rimodulato, in virtù delle motivazioni sopra esposte è il seguente:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Opere

Importo dei lavori (computo lavorazioni)	a	€ 11.509,98
Spese Generali per la sicurezza non soggette a ribasso (Computo Costi Sicurezza)	b	€ 283,69
Incidenza della manodopera		€ 3.078,90
Importo dei lavori edili e impianti	(a+b) c	€ 11.793,67
Totale dei lavori a base d'asta al netto dei costi della sicurezza		€ 11.509,98
Ribasso d'Asta del 5%		€ - 575,50
Importo contrattuale lavori al netto del ribasso d'asta		€ 11.218,17
Importo lavori allestimenti, arredi, attrezzature		€ 59.810,00
Importo lavori complessivo		€ 71.028,17

Spese Generali

Calcolo dell'IVA sull'importo dei lavori aliquota 22%	€ 15.626,20
Spese generali 12% (comprehensive di contributi prev. e IVA)	€ 8.766,23
Iva su Onorario	€ 0,00

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Imprevisti IVA compresa fino al max 5%		€ 0,00
Totale spese generali		€ 24.392,43
Economie		
Economie sui lavori		€ 575,50
Economie sull'IVA lavori		€ 126,61
Totale Economie		€ 702,11
Riepilogo		
Totale dei lavori da appaltare		€ 71.028,17
Totale delle spese generali		€ 24.392,43
Totale economie		€ 702,11
	Totale progetto	€ 96.122,71

PRESO ATTO CHE ai sensi degli artt. 183 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione di dette spese è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposita determinazione;

RITENUTO, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, di dover provvedere ad assumere apposito impegno di spesa per l'importo complessivo del progetto pari ad euro 96.122,71 mediante imputazione al capitolo 2020 art.8 del Bilancio corrente;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

1 - DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2- DI PROCEDERE all'approvazione della rimodulazione del quadro economico dei lavori riguardanti l'intervento denominato "L'Itinerario della Canapa in Valnerina" a valere sul PSR dell'Umbria 2014-2020, Misura 19.2.1.09 del Piano di Azione Locale "Due Valli: un territorio", così come di seguito riportato:

Opere

Importo dei lavori (computo lavorazioni)

€
a 11.509,98

Spese Generali per la sicurezza non soggette a ribasso
(Computo Costi Sicurezza)

€
b 283,69

Incidenza della manodopera

€
3.078,90

Importo dei lavori edili e impianti

€
(a+b) c 11.793,67

Totale dei lavori a base d'asta al netto dei costi della sicurezza

€
11.509,98

Ribasso d'Asta del 5%

€
-
575,50

Importo contrattuale lavori al netto del ribasso d'asta

€
11.218,17

Importo lavori allestimenti, arredi, attrezzature

€
59.810,00

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

		€
Importo lavori complessivo		71.028,17
Spese Generali		
Calcolo dell'IVA sull'importo dei lavori aliquota 22%		€ 15.626,20
Spese generali 12% (comprensive di contributi prev. e IVA)		€ 8.766,23
Iva su Onorario		€ 0,00
Imprevisti IVA compresa fino al max 5%		€ 0,00
Totale spese generali		€ 24.392,43
Economie		
Economie sui lavori		€ 575,50
Economie sull'IVA lavori		€ 126,61
Totale Economie		€ 702,11
Riepilogo		
Totale dei lavori da appaltare		€ 71.028,17
Totale delle spese generali		€ 24.392,43
Totale economie		€ 702,11

Totale progetto

€
96.122,71

3 - DI ASSUMERE, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, apposito impegno di spesa per l'importo complessivo del progetto pari ad euro 96.122,71 mediante imputazione al capitolo 2020 art.8 del Bilancio corrente;

4 - DI IMPUTARE l'impegno suddetto al **capitolo 2020 art.8 del Bilancio corrente**;

5 - DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

6 - DI DARE ATTO che, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to SABATINI SANDRO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 23-07-2021 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 09-08-2021

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Isidori Roberta

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
SABATINI SANDRO