



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 190 DEL 11-11-2020

N. 481 del Registro Generale

Oggetto: PROGETTO DENOMINATO "LEGGE 27.12.2019 n.160 art.1, commi 29-30 - BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO ANNO 2020 - DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PAVIMENTAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO " CUP:I64H20000010001 - CIG:8377725D5D : APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 27.12.2019 n. 160, articolo 1, commi 29-37 – bilancio di previsione dello Stato anno 2020 – decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14.01.2020, con la quale si stabilisce l'assegnazione ai Comuni, con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di un contributo pari ad euro 50.000 , da destinare, tra l'altro, per interventi di adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTA la necessità di procedere alla esecuzione di lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto elettrico della scuola elementare e della pavimentazione al Piano Seminterrato;

RITENUTO che con l'Amministrazione Comunale si è stabilito di destinare il finanziamento assegnato all'esecuzione dei suddetti interventi;

TENUTO conto che è necessario procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

redazione del certificato di regolare esecuzione riguardanti l'intervento denominato **“legge 27.12.2019 n. 160, articolo 1, commi 29-37 – bilancio di previsione dello Stato anno 2020 – decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14.01.2020 - Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto elettrico della scuola elementare e della pavimentazione al Piano Seminterrato “;**

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n.86 del 22/05/2020 si è proceduto ad affidare la progettazione esecutiva al P.I. Piccioni Gianfrancesco dello Studio Tecnico PIRES di Spoleto, con sede in viale Trento e Trieste n. 18 (PG) P.I. 00532930542, per l'importo di **Euro 4.950,00** oltre ai contributi previdenziali nella percentuale indicata dalla legge e l'iva al 22%;

VISTO che il progettista con nota prot. n. 3413, del 14.07.2020, ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento denominato **“legge 27.12.2019 n. 160, articolo 1, commi 29-37 – bilancio di previsione dello Stato anno 2020 – decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14.01.2020 - Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto elettrico della scuola elementare e della pavimentazione al Piano Seminterrato “**, che risulta costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Computo metrico estimativo
- 2) Elenco Prezzi Unitari
- 3) Analisi Nuovi Prezzi
- 4) Relazione tecnica descrittiva intervento
- 5) Capitolato speciale d'appalto
- 6) Quadro economico
- 7) Schemi grafici:

Tav. 1 Distribuzione Impianto elettrico: Sostituzione corpi illuminanti Scuola ELEMENTARE

Tav. 2 Distribuzione Impianto Elettrico : Posa corpi illuminanti Passerella Scuola ELEMENTARE

Tav. 3 Schema quadri elettrici;

VISTO che tale progetto presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO

SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

MESSA A NORMA PAVIMENTAZIONE AULE DI PIANO SEMINTERRATO

ISTITUTO AGRARIA

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

IMPORTO LAVORI (come da computo metrico estimativo)	€	35.733,60	
Di cui oneri per la sicurezza	€	1.429,34	
IVA SUI LAVORI 22% su € 35.733,60	€	7.861,39	
Sommano	€		43.594,99
Spese tecniche per progettazione - direzione lavori - contabilità finale + 5% contributo integrativo + 22% I.V.A.	€	4.950,00	6.340,95
	€	247,50	
	€	1.143,45	
Arrotondamento - imprevisti	€		64,06
IMPORTO TOTALE	€		50.000,00

DATO ATTO che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.07.2020 veniva approvato il suddetto progetto esecutivo;

CONSIDERATO CHE la spesa sarà imputata al capitolo 2020 del bilancio 2020;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutentivo n.118 del 21/07/2020 con la quale, in ottemperanza agli articoli 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 267/00 e 32, comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è stata predisposta la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi al progetto denominato "*LEGGE 27.12.2019 N.160 ART.1, COMMI 29 – 37 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO ANNO 2020 – DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 – AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PAVIMENTAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO*" avvalendosi della **piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA per avviare la trattativa diretta con un unico operatore economico** mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, desunto dal Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo approvato, pari ad euro 35.733,60 al netto dell'IVA stabilita per legge e al lordo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 1.429,34, anch'essi soggetti a ribasso;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTO che l'importo dei lavori è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'appalto, pari ad euro 35.733,60 al lordo degli oneri della sicurezza pari ad euro 1.429, risulta inferiore a 40.000 euro;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di procedere, per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO che per il suddetto affidamento è stata avviata in data 22.07.2020 la trattativa diretta n.1362129 sul Mercato Elettronico acquisti in rete Pubbliche Amministrazioni (MEPA - www.acquistinretepa.it) tramite richiesta di offerta ad un unico operatore economico individuato nella ditta Euroelettrica s.a.s. di Ottavi Mario con sede legale in loc. Fabbreteria Km131,15 s.n.c. - 06049 Spoleto (PG) che possiede comprovata esperienza e capacità professionale nell'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto;

VISTO che la ditta Euroelettrica s.a.s. di Ottavi Mario con sede legale in loc. Fabbreteria Km131,15 s.n.c. - 06049 Spoleto (PG), ha offerto un ribasso del 28% sull'importo posto a base di gara pari ad euro 35.733,60 al lordo degli oneri della sicurezza pari ad euro 1.429,34, anch'essi soggetti a ribasso, e al netto della corrispondente iva al 22%;

RISCONTRATA la congruità dell'offerta trasmessa dalla sopra citata ditta, avendo effettuato i necessari raffronti;

VISTO che:

- l'importo totale dell'appalto da sottoporre a ribasso, comprensivo degli oneri della sicurezza anch'essi soggetti a ribasso, risulta pari ad euro 35.733,60 oltre IVA al 22%;
- il ribasso offerto, pari al 28% di 35.733,60, ammonta ad euro 10.005,41;
- l'importo lavori al netto del ribasso è pari ad euro 25.728,19;
- l'importo contrattuale al netto del ribasso è pari ad euro 25.728,19 oltre IVA al 22%;

VISTO che l'intervento di cui si tratta riguarda l'efficientamento energetico e l'adeguamento dell'impianto elettrico di una struttura scolastica;

CONSIDERATO che l'intervento in questione finalizzato all'efficientamento energetico e all'adeguamento dell'impianto elettrico di una struttura scolastica deve essere eseguito quanto prima al fine di non interferire con la ripresa dell'attività didattica del nuovo anno scolastico 2020/2021;

VISTO l'art.7 ter denominato "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica" del D.L. n.22 del 08/04/2020 coordinato con la legge di conversione n.41 del 06/06/2020 e nello specifico il comma 1 lett.a con il quale, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, è prevista la deroga all'art.32 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che al progetto è stato assegnato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il **CIG: 8377725D5D**;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTO che al progetto è stato assegnato il **CODICE CUP: I64H20000010001**;

ATTESO che a seguito della gara di appalto di cui sopra i lavori sono stati aggiudicati alla ditta suddetta con determina di aggiudicazione definitiva n. 133 del 4.08.2020 e il relativo contratto è stato stipulato in data 4/08/2020;

VISTO che la direzione lavori in data 17.09.2020, con pec prot.4396 ha trasmesso il primo stato di avanzamento dei lavori e il relativo certificato di pagamento che presentano i seguenti importi :

STATO DI AVANZAMENTO N. 1

Importo lordo dei lavori.....Euro 22.367,94

Ribasso del 28%.....Euro 6.263,02

Importo netto dello stato di avan.....Euro 16.104,00

PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Importo netto del primo certificato di pagamento ...Euro 16.000,00 oltre all'iva al 22%;

VISTO che la ditta appaltatrice ha trasmesso la relativa fattura così come di seguito:

Ditta Euroelettrica s.a.s. di Ottavi Mario con sede legale in loc. Fabbriera Km131,15 s.n.c. - 06049 Spoleto – PG:

fattura n.2/2020 del 28.09.2020 dell'importo di Euro 16.000,00 oltre all'Iva al 22% e per un totale di Euro 19.520,00, con l'aliquota iva in regime di Split Payment;

RITENUTO di procedere all'approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori e alla liquidazione del primo certificato di pagamento e della relativa suddetta fattura;

VISTO il DURC prot 23510849 del 18.08.20 con scadenza validità al 16.1.2020

PRESO ATTO CHE ai sensi degli artt. 183 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione di dette spese è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposita determinazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

- **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **DI PROCEDERE ALL'APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI** e alla liquidazione del primo certificato di pagamento dei lavori riguardanti il progetto denominato *“LEGGE 27.12.2019 N.160 ART.1, COMMI 29 – 37 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO ANNO 2020 – DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 – AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO*

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PAVIMENTAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO", AFFIDATI CON CONTRATTO IN DATA 4.08.2020 alla ditta Euroelettrica s.a.s. di Ottavi Mario con sede legale in loc. Fabbreria Km131,15 s.n.c. - 06049 Spoleto (PG); aventi i seguenti importi:

- STATO DI AVANZAMENTO N. 1
- Importo lordo dei lavori.....Euro 22.367,94
- Ribasso del 28%.....Euro 6.263,02
- Importo netto dello stato di avan.....Euro 16.104,00

- PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
- Importo netto del primo certificato di pagamento ...Euro 16.000,00 oltre all'iva al 22%;

- DI LIQUIDARE la fattura che la ditta appaltatrice ha trasmesso così come di seguito specificata:
- Ditta Euroelettrica s.a.s. di Ottavi Mario con sede legale in loc. Fabbreria Km131,15 s.n.c. - 06049 Spoleto – PG:
- fattura n. 2/2020 del 28.09.2020 dell'importo di Euro 16.000,00 oltre all'Iva al 22% e per un totale di Euro 19.520,00, con l'aliquota iva in regime di Split Payment;

- **DI IMPUTARE** la spesa al capitolo 2020 del bilancio 2020;

- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

- **DI DARE ATTO** che, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to SABATINI SANDRO

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 12-11-2020 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 28-11-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to NAPOLEONI ANNA

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
SABATINI SANDRO