



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 116 DEL 15-07-2020

N. 299 del Registro Generale

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA CON RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE DELLE AREE PERTINENZIALI DEL POLO SCOLASTICO SITO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2019 - MINISTERO DELL'INTERNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO ED ULTIMO SAL - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota, acquisita al protocollo comunale n. 338 del 22.01.2019, con la quale il Ministero dell'Interno comunica l'attribuzione di un contributo pari ad € 40.000,00 come da legge 30.12.2018 n. 145 – legge di bilancio 2019 – art.1 comma 107, per lavori di messa in sicurezza scuole – strade - edifici pubblici e patrimonio comunale;

RISCONTRATO che la progettazione delle opere è stata affidata al personale interno all'Ufficio tecnico comunale;

VISTO il progetto esecutivo denominato “Messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni esterne delle aree pertinenziali del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S.Anatolia di Narco - contributi piccoli investimenti legge di bilancio 2019 – Ministero dell'Interno”, composto dagli elaborati di seguito elencati:

- Relazione tecnico – illustrativa con quadro economico;
- Documentazione fotografica;
- Tavola U elaborati grafici;
- Computo metrico estimativo;
- Capitolato Speciale di Appalto;

dai quali risulta che per l'esecuzione dell'opera necessita una spesa complessiva di Euro 40.000,00;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

ATTESO che con Delibera della Giunta Comunale n.25 del 08/03/2019, si è proceduto all'approvazione del relativo Progetto Esecutivo elaborato dal personale interno dell'Ufficio Tecnico Comunale con il quadro economico seguente:

Progetto Esecutivo per il rifacimento delle pavimentazioni esterne delle aree pertinenziali del polo scolastico sito nel Capoluogo del Comune di Sant'Anatolia di Narco - "Contributo piccoli investimenti legge di Bilancio 2019" - Ministero dell'Interno		
PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO GENERALE		
LAVORI A BASE D'ASTA		EURO
LAVORI A MISURA		
A1	Interventi di demolizione e ripristino pavimentazioni Incidenza manodopera su A1 pari a 33,63% euro	31.747,14
Totale lavori		31.747,14
S1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d' asta	533,52
Totale generale		32.280,66
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		31.747,14
SOMME A DISPOSIZIONE		
Oneri fiscali		
OF1	I.V.A.22% sul Totale Lavori a base d'asta	7.101,75
Totale Oneri fiscali		7.101,75
Fondo incentivante		
F1	Incentivo ai dipendenti max 2% - art.113 del D.Lgs. 50/2016	617,59
Totale Fondo incentivante e spese		617,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		7.719,34
TOTALE GENERALE		40.000,00

CONSIDERATO che con la medesima Delibera della Giunta Comunale n.25 del 08/03/2019, è stato deliberato che l'importo totale del progetto pari ad Euro 40.000 risulta finanziato in conto contributo concesso dal Ministero dell'Interno - Legge di bilancio 2019, previsto nel bilancio comunale 2019, al capitolo 2637;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 46 del 12/03/2019 con la quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/00 e dall'articolo 32 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, adottando **formale provvedimento a contrarre per l'affidamento dei "lavori per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni esterne delle aree pertinenziali del polo**

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

scolastico sito nel capoluogo del Comune di S.Anatolia di Narco - contributi piccoli investimenti legge di bilancio 2019 – Ministero dell'Interno” tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari ad euro 31.747,14 al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 533,52 e dell'iva al 22%;

PRESO ATTO che entro i termini stabiliti nella lettera d'invito alla procedura negoziata per l'affidamento dei **“lavori per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni esterne delle aree pertinenziali del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S.Anatolia di Narco - contributi piccoli investimenti legge di bilancio 2019 – Ministero dell'Interno”**, è pervenuta n.1 offerta dal seguente operatore economico:

- Nardi Tonino con sede in via C.Merini, 06049 Spoleto (PG) che ha offerto un ribasso del 10,20% sull'importo a base di gara;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 82 del 02/05/2019 con la quale, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei **“lavori per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni esterne delle aree pertinenziali del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S. Anatolia di Narco - contributi piccoli investimenti legge di bilancio 2019 – Ministero dell'Interno”** alla ditta Nardi Tonino con sede in via C. Merini, 06049 Spoleto (PG) che ha offerto un ribasso del 10,20% sull'importo a base di gara pari ad euro 31.747,14 al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 533,52 e dell'iva al 22% ;

VISTO che in data 16.07.2019 si è proceduto all'emissione del primo stato di avanzamento dei lavori che presenta il seguente importo:

totale lavori a misura Euro.....22.205,63
ribasso del 10,20%.....Euro 2.264,97

costi della sicurezza 1° sal Euro..... 492,02
Totale..... Euro..... 20.432,68

VISTO il relativo primo certificato di pagamento che presenta i seguenti importi:

importo del certificato di pagamento Euro.....20.432,68
a detrarre le ritenute.....Euro 102,16
resta il credito netto.....Euro20.330,52
per iva 22%.....Euro..... 4.472,71
Totale complessivo.....Euro.....24.803,23

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n.135 del 06/08/2019 si è proceduto all'approvazione del primo stato di avanzamento e alla liquidazione del primo certificato di pagamento dei **“lavori per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni esterne delle aree pertinenziali del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S.Anatolia di Narco - contributi piccoli investimenti legge di bilancio 2019 – Ministero dell'Interno”** eseguiti dalla ditta Nardi Tonino con sede in via C.Merini, 06049 Spoleto (PG);

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n.149 del 27/08/2019 si è proceduto all'approvazione della perizia di variante dei lavori denominati "lavori per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni esterne delle aree pertinenziali del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S.Anatolia di Narco - contributi piccoli investimenti legge di bilancio 2019 – Ministero dell'Interno" avente il seguente elenco elaborati:

Relazione tecnico illustrativa
Quadro Tecnico Economico
Elenco Prezzi Unitari e analisi nuovi prezzi
Computo metrico estimativo di variante
Quadro Economico Comparativo
Stima incidenza manodopera
Atto di sottomissione
verbale concordamento nuovi prezzi

e avente il seguente quadro economico:

Progetto Esecutivo per la messa in sicurezza con il rifacimento delle pavimentazioni esterne delle aree pertinenziali del polo scolastico sito nel Capoluogo del Comune di Sant'Anatolia di Narco - "Contributo piccoli investimenti legge di Bilancio 2019" - Ministero dell'Interno			
PROGETTO ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO GENERALE	Importo da Bando	Importo post Gara	Importo Finale Variata Distribuzione Spesa
LAVORI A BASE D'ASTA	EURO	EURO	EURO
LAVORI A MISURA			
A1 Interventi di demolizione e ripristino pavimentazioni Incidenza manodopera su A1 pari al 33,63%	31.747,14	31.747,14	31.746,61
Totale lavori	31.747,14	31.747,14	31.746,61
S1 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d' asta	533,52	533,52	533,52
Totale generale	32.280,66	32.280,66	32.280,13
Importo Lavori a base d'asta	31.747,14	31.747,14	0,00
R1 Ribasso di gara pari al 10,20%	0,00	3.238,21	3.238,15
Importo da Contratto	32.280,66	29.042,45	29.041,98
SOMME A DISPOSIZIONE			
Oneri fiscali			
OF1 I.V.A.22% sul Totale Lavori a base d'asta	7.101,75	6.389,34	6.389,23
Totale Oneri fiscali	7.101,75	6.389,34	6.389,23
Fondo incentivante			
F1 Incentivo ai dipendenti max 2% - art.113 del D.Lgs. 50/2016	617,59	617,59	617,76
Totale Fondo incentivante e spese	617,59	617,59	617,76
Ribasso di gara			
R1 Ribasso di gara pari al 10,20%	0,00	3.238,21	3.238,15
I.V.A.22% sul Ribasso di gara	0,00	712,41	712,39
Totale Fondo incentivante e spese	0,00	3.950,61	3.950,55
Economie contrattuali			
Economie contrattuali	0,00	0,00	0,48
Totale Fondo incentivante e spese	0,00	0,00	0,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.719,34	10.957,55	10.958,02
TOTALE GENERALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

ATTESO che con determina n.214 del 18.11.2019 si è proceduto all'approvazione del secondo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori, conservato agli atti del Comune ed il relativo secondo certificato di pagamento dal quale vengono quantificati i seguenti importi:

NARDI TONINO	28.508,46
NARDI TONINO Costi Sicurezza	533,52
Ritenuta per infortuni NARDI TONINO	- 145,21
Ammontare dei certificati precedenti	20.330,52
Sommano le detrazioni	20.475,73
Credito Impresa arrotondato a 0 euro	8.566,25
Iva al 22%	1.884,58
Totale Generale Euro	10.450,83

ATTESO che con la stessa determina n. 214 del 18.11.2019 si è proceduto all'approvazione dello stato finale, alla contabilità finale e al certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato "lavori per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni esterne delle aree pertinenziali del polo scolastico sito nel capoluogo del comune di S. Anatolia di Narco - contributi piccoli investimenti legge di bilancio 2019 – Ministero dell'Interno";

VERIFICATO che a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta e della mancata liquidazione dell'incentivo, si è verificata una economia nel progetto di che trattasi pari ad Euro 4.568,79 rispetto al totale del contributo concesso di Euro 40.000,00;

VISTE le disposizioni trasmesse dalla Prefettura di Perugia con nota pec. 17806 del 22.01.2019, ammessa al protocollo comunale al n. 338 del 22.01.2019, del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, nelle quali all'art. 6, comma 2, si riporta testualmente: *"Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, e successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti"*;

RITENUTO pertanto di utilizzare i fondi derivanti dalle economie di progetto per finanziare in parte i lavori di completamento per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni delle aree pertinenziali esterne e della strada comunale a servizio del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S. Anatolia di Narco, al fine di procedere all'integrale sistemazione di tutte le aree circostanti il polo scolastico di che trattasi;

RISCONTRATO che la progettazione delle opere è stata eseguita dall'Ufficio tecnico comunale;

ATTESO che con Delibera della Giunta Comunale n.28 del 26/03/2020, si è proceduto all'approvazione del relativo Progetto Esecutivo elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale il cui quadro economico presenta l'importo totale pari ad euro 8.368,22;

Lavori di completamento della messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni delle aree pertinenziali esterne e della strada comunale a servizio del polo scolastico sito nel Capoluogo del Comune di Sant'Anatolia di Narco "Contributo piccoli investimenti legge di Bilancio 2019" Ministero dell'Interno	
PROGETTO ESECUTIVO	
QUADRO ECONOMICO GENERALE	
LAVORI A BASE D'ASTA	EURO
LAVORI A MISURA	
A1 Importo Lavori	6 730,68
Incidenza manodopera su A1 pari al 33,108%	
Totale lavori	6 730,68
S1 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	128,52
Totale generale	6 859,20
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	6 730,68
SOMME A DISPOSIZIONE	
Oneri fiscali	
OF1 I.V.A.22% sul Totale Lavori a base d'asta	1 509,02
Totale Oneri fiscali	1 509,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1 509,02
TOTALE GENERALE	8 368,22

CONSIDERATO che con la medesima Delibera della Giunta Comunale n.28 del 26/03/2020 si è stabilito che al finanziamento dell'importo totale del progetto pari ad Euro 8.368,22 si farà fronte così come segue:

- quanto ad Euro 4.568,79 mediante utilizzo delle economie maturate nel progetto originario;
- quanto ad Euro 3.799,43 mediante imputazione a fondi propri di bilancio 2020;

TENUTO CONTO CHE è necessario procedere all'affidamento dei lavori di completamento della messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni delle aree pertinenziali esterne e della strada comunale a servizio del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di Sant'Anatolia di Narco – “Contributo piccoli investimenti legge di Bilancio 2019” – MINISTERO DELL'INTERNO - il cui

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

importo totale risulta pari ad euro 6.859,20 oltre IVA al 22%, specificando che l'importo a base d'asta è pari ad euro 6.730,68 ed i costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad euro 128,52;

VISTO che l'importo dei lavori è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'appalto, pari ad euro 6.859,20 al lordo dei costi della sicurezza di euro 128,52, risulta inferiore a 40.000 euro;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, che prevede la possibilità di procedere, per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutentivo n.58 del 09/04/2020 con la quale, in ottemperanza agli articoli 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. lgs 267/00 e 32, comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è stata predisposta la determina a contrarre per l'affidamento dei *“Lavori di completamento per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni delle aree pertinenziali esterne e della strada comunale a servizio del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S. Anatolia di Narco - contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 – Ministero dell'Interno”* avvalendosi della **piattaforma elettronica della Regione Umbria NET4MARKET per formulare la “Richiesta di preventivo ad un unico operatore economico”** mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari ad euro 6.730,68, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 128,52 e dell'iva al 22%;

PRESO ATTO che per il suddetto affidamento è stata avviata in data 09/04/2020 prot. n.1830 la trattativa diretta sulla piattaforma elettronica della Regione Umbria NET4MARKET tramite “Richiesta di preventivo ad un unico operatore economico”, individuato nella ditta Nardi Tonino con sede in via C.Merini, 06049 Spoleto (PG) che possiede comprovata esperienza e capacità professionale nell'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto;

VISTO che la ditta Nardi Tonino, con sede in via C.Merini, 06049 Spoleto (PG), **ha offerto un ribasso dell'10,20% sull'importo posto a base di gara pari ad euro 6.730,68 al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 128,52 e della corrispondente iva al 22%;**

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 68 del 22/04/2020 con la quale, si è proceduto aggiudicazione definitiva dei *“Lavori di completamento per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni delle aree pertinenziali esterne e della strada comunale a servizio del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S. Anatolia di Narco - contributo piccoli investimenti - legge di bilancio 2019 – Ministero dell'Interno”* alla ditta Nardi Tonino, con sede in via C.Merini, 06049 Spoleto (PG), che ha offerto un ribasso del 10,20% sull'importo posto a base di gara di euro 6.730,68 al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 128,52 e della corrispondente iva al 22%;

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 68 del 22/04/2020 si è dato atto che:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

- l'importo totale dell'appalto comprensivo dei costi della sicurezza risulta pari ad euro 6.859,20 oltre IVA al 22%;
- i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 128,52;
- l'importo da sottoporre a ribasso, considerato al netto dei costi della sicurezza, è pari ad euro 6.730,68;
- il ribasso offerto, pari al 10,20% di 6.730,68, ammonta ad euro 686,53;
- l'importo lavori al netto del ribasso è pari ad euro 6.044,15;
- l'importo contrattuale al netto del ribasso e comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad euro 6.172,67 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che in data 04/05/2020 è stata sottoscritto il contratto di appalto dei *“Lavori di completamento per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni delle aree pertinenziali esterne e della strada comunale a servizio del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S. Anatolia di Narco - contributo piccoli investimenti - legge di bilancio 2019 – Ministero dell'Interno”* mediante scrittura privata ai sensi dell'32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che i lavori hanno avuto inizio in data 18/05/2020;

VISTO che la direzione dei lavori ha elaborato il primo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori in data 06/07/2020 coincidente con lo stato finale dei lavori nel quale vengono quantificati i seguenti importi:

NARDI TONINO Lavori a misura	6.730,67
- Ribasso del 10,20% su lavori a misura	-686,53
NARDI TONINO Costi Sicurezza	128,52
Credito Impresa arrotondato a 0 euro	6.172,66
Iva al 22%	1.357,99
Totale Generale Euro	7.530,65

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto primo ed ultimo stato di avanzamento coincidente con lo stato finale dei lavori nonché alla liquidazione dello stato finale avente il seguente importo:

- Il Totale del credito d'impresa al netto delle Ritenute e dell'IVA è pari ad euro 6.172,66;

CONSIDERATO che la direzione lavori ha trasmesso la documentazione relativa allo stato finale, alla contabilità finale e al certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato *“Lavori di completamento per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni delle aree pertinenziali*

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

esterne e della strada comunale a servizio del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S. Anatolia di Narco - contributo piccoli investimenti - legge di bilancio 2019 – Ministero dell'Interno”;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e della relazione sul conto finale dell'intervento denominato *“Lavori di completamento per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni delle aree pertinenziali esterne e della strada comunale a servizio del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S. Anatolia di Narco - contributo piccoli investimenti - legge di bilancio 2019 – Ministero dell'Interno”;*

VISTA la fattura n. 15 del 08/07/2020 avente come oggetto *“Lavori di completamento per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni delle aree pertinenziali esterne e della strada comunale a servizio del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S. Anatolia di Narco - contributo piccoli investimenti - legge di bilancio 2019 – Ministero dell'Interno”* di imponibile pari ad euro 6.172,66 ed IVA al 22% pari ad euro 1.357,99 per un totale complessivo di euro 7.530,65, emessa dalla Ditta Nardi Tonino con sede in via C.Merini, 06049 Spoleto (PG);

ACCERTATO che la ditta NARDI TONINO con sede legale in via C.Merini, 06049 Spoleto (PG) risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in seguito alla richiesta inoltrata con Prot. INAIL n.23130230 del 14/11/2019;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata relativa al suddetto primo ed ultimo stato di avanzamento coincidente con lo stato finale dei lavori per l'importo netto a pagare di euro 6.172,66 oltre iva al 22% pari ad euro 1.357,99 per un totale complessivo di euro 7.530,65;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 68 del 22/04/2020 è stato assunto l'impegno di spesa imputando la stessa così come segue:

- quanto ad euro 4.568,79 mediante imputazione al capitolo 2637 del bilancio 2020;
- quanto ad euro 3.799,43 mediante imputazione al capitolo 2802 del bilancio 2020;

VISTO che al progetto è stato assegnato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il **CIG: 825706164A**;

VISTO che al progetto è stato assegnato il **CUP: I67H20000260005**;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;

DATO ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

DATO ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, per 15 giorni consecutivi;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Per i motivi esposti in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati di:

- **PROCEDERE ALL'APPROVAZIONE** del primo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori in data 06/07/2020 coincidente con lo stato finale dei lavori nel quale vengono quantificati i seguenti importi:

NARDI TONINO Lavori a misura	6.730,67
- Ribasso del 10,20% su lavori a misura	-686,53
NARDI TONINO Costi Sicurezza	128,52
Credito Impresa arrotondato a 0 euro	6.172,66
Iva al 22%	1.357,99
Totale Generale Euro	7.530,65

- **DI PROCEDERE** alla liquidazione della fattura n. 15 del 08/07/2020 avente come oggetto *“Lavori di completamento per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni delle aree pertinenziali esterne e della strada comunale a servizio del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S. Anatolia di Narco - contributo piccoli investimenti - legge di bilancio 2019 – Ministero dell’Interno”* di imponibile pari ad euro 6.172,66 ed IVA al 22% pari ad euro 1.357,99 per un totale complessivo di euro 7.530,65, emessa dalla Ditta Nardi Tonino con sede in via C.Merini, 06049 Spoleto (PG);
- **DI PRENDERE ATTO CHE** la spesa suddetta pari ad euro 7.530,65 sarà imputata così come segue:
 - quanto ad euro 4.568,79 mediante imputazione al capitolo 2637 del bilancio 2020;
 - quanto ad euro 3.799,43 mediante imputazione al capitolo 2802 del bilancio 2020;
- **PROCEDERE ALL'APPROVAZIONE** della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e della relazione sul conto finale dell'intervento denominato *“Lavori di completamento per la messa in sicurezza con rifacimento delle pavimentazioni delle aree pertinenziali esterne e della strada comunale a servizio del polo scolastico sito nel capoluogo del Comune di S. Anatolia di Narco - contributo piccoli investimenti - legge di bilancio 2019 – Ministero dell’Interno”*;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;
- **DI DARE ATTO** che, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to SABATINI SANDRO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 28-07-2020 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 13-08-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to NAPOLEONI ANNA

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
SABATINI SANDRO