



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 33 DEL 03-03-2021

N. 87 del Registro Generale

Oggetto: "SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI. INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI. ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.37 DEL 08/09/2017. LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO, LAVATOI E FONTANILI IN FRAZ.CASO, PIAZZA DELLA CHIESA" - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che questo Comune è stato colpito dagli eventi sismici del 24/08/2016 e del 30/10/2016;
- Che questo Comune ha beneficiato del contributo per "Sisma del 24/08/2016 e successivi. Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici. Ordinanza commissario straordinario n° 37 del 08/09/2017."

VISTA la nota prot. in entrata n. 3431 del 13/09/2017 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) per "Sisma del 24/08/2016 e successivi. Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici. Ordinanza commissario straordinario n° 37 del 08/09/2017. "Lavori di ripristino muro di sostegno, lavatoi e fontanili in fraz. Caso, Piazza della Chiesa" per un importo del contributo concesso di Euro 274.400,00;

VISTO che con Determinazione n.168 del 09/10/2017 si è proceduto a richiedere un'offerta economica per la redazione della documentazione relativa al progetto preliminare ed esecutivo dei "Lavori di ripristino muro di sostegno, lavatoi e fontanili in fraz. Caso, Piazza della Chiesa" e si è inoltre proceduto alla nomina della commissione di gara per la verifica delle offerte economiche pervenute, così come segue:

Presidente – Geom. Sabatini Sandro;

Segretario verbalizzante e membro – Virgili Pamela;

Membro – Rag. Bianchi Pasqua Lena;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTO che con determinazione n. 185 del 23/10/2017 si è di proceduto all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione allo studio Teot+Gda Architetti Associati, Viale Trento e Trieste, 107, Spoleto (PG), che si è dichiarato disposto ad eseguire le opere di che trattasi offrendo il ribasso del 5% sull'importo a base d'asta pari a **Euro 10.000,00**, per un ribasso pari ad **Euro 500,00** quindi per un importo netto di aggiudicazione di **Euro 9.500,00** a cui vanno aggiunte l'IVA ed di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo sostenuto per spese connesse all'attuazione delle operazioni;

CONSIDERATO che in data 24/08/2018 con nota prot.3799, il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso all'USR Umbria il progetto esecutivo relativo al sopracitato intervento di "Riparazione e ripristino muro di sostegno, lavatoi e fontanili in fraz. Caso, Piazza della Chiesa";

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria n.153 del 16/05/2019 con il quale si è provveduto ad approvare definitivamente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.3 comma 2 dell'Ordinanza Commissariale n.37/2017 e ss.mm.ii. e dell'art.4 dell'Ordinanza Commissariale n.63/2018, il progetto esecutivo denominato "Lavori di riparazione e ripristino muro di sostegno, lavatoi e fontanili in fraz. Caso, Piazza della Chiesa" il cui Soggetto Attuatore e Ente proprietario è il Comune di Sant'Anatolia di Narco per un importo complessivo di Euro 250.667,50 di cui euro 173.481,49 per lavori, suddivisi in euro 158.345,61 per lavori soggetti a ribasso e euro 15.135,88 per i costi della sicurezza, ed euro 77.186,01 per somme a disposizione;

TENUTO CONTO che con il sopra citato Decreto del Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria n.153 del 16/05/2019 viene concessa al Comune di Sant'Anatolia di Narco, in qualità di soggetto attuatore, la somma di Euro 250.667,50 quale contributo ammissibile ai sensi dell'art.3 comma 2 dell'Ordinanza Commissariale n.37/2017 per l'intervento denominato "Lavori di riparazione e ripristino muro di sostegno, lavatoi e fontanili in fraz. Caso, Piazza della Chiesa" che risulta dal quadro economico di seguito riportato:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

QUADRO TECNICO ECONOMICO		PROGETTO		AMMESSO A CONTRIBUTO	
LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO, LAVATOI E FONTANILI IN FRAZIONE CASO, PIAZZA DELLA CHIESA					
A.	TOTALE LAVORI	€	173 481,49	€	173 481,49
A.1	Per lavori a misura	€	158 345,61	€	158 345,61
A.2	Per costi sicurezza	€	15 135,88	€	15 135,88
A.3	Importo a base d'asta	€	158 345,61	€	158 345,61
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE :	€	77 336,01	€	77 186,01
B.1	Spese tecniche per PRESTAZIONI ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI	€	37 854,15	€	37 854,15
B.1.1	Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza	€	9 134,61	€	9 134,61
B.1.2	Prestazioni tecniche per le fasi esecutive dei lavori secondo D.M. 17,06,2016 (Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)	€	20 700,00	€	20 700,00
B.1.3	Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4% di B.1.1 e B.1.2	€	1 193,38	€	1 193,38
B.1.4	I.V.A. 22% su spese tecniche (B.1.1 + B.1.2) e contributi previdenziali	€	6 826,16	€	6 826,16
B.2	Spese tecniche per PRESTAZIONI GEOLOGICHE	€	2 275,44	€	2 275,44
B.2.1	Spese tecniche per redazione relazione geologica e attività accessorie	€	1 793,38	€	1 793,38
B.2.2	Contributi previdenziali (E.P.A.P.) 4% di B.2.1	€	71,74	€	71,74
B.2.3	I.V.A. 22% su spese tecniche (B.2.1) e contributi previdenziali	€	410,33	€	410,33
B.3	I.V.A.	€	17 348,15	€	17 348,15
B.3.1	I.V.A. 10% sui lavori	€	17 348,15	€	17 348,15
B.4	Spese tecniche per prestazioni Archeologiche	€	2 400,00	€	2 400,00
B.4.1	Prestazioni Archeologiche comprensive di gestione separata INPS	€	2 400,00	€	2 400,00
B.5	Spese per Sondaggi Archeologici e Indagini Geotecniche	€	4 318,21	€	4 318,21
B.5.1	Sondaggi Archeologici e Indagini Geotecniche	€	3 539,52	€	3 539,52
B.5.2	I.V.A. 22% su spese B.4.1	€	778,69	€	778,69
B.6	Spese per deposito progetto strutturale	€	150,00	€	0,00
B.7	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	3 469,63	€	3 469,63
B.8	Spese per pubblicità e gara	€	846,35	€	846,35
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	€	8 674,07	€	8 674,07
C.	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	250 817,50	€	250 667,50

ATTESO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 80, del 07/08/2019, si è stabilito di procedere, in seguito all'approvazione definitiva intervenuta con Decreto del Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria n.153 del 16/05/2019, all'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "Lavori di riparazione e ripristino muro di sostegno, lavatoi e fontanili in fraz. Caso, Piazza della Chiesa";

VISTA la Determina a contrarre a firma del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 237, del 09/12/2019, adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs 50 del 18.04.2016, con la quale è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori, ai sensi dall'art.36, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo, relativamente al progetto denominato "Sisma 24.08.2016 e successivi - Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici - Ordinanza Commissario Straordinario n.37 del 08.09.2017 - Lavori di ripristino del muro di sostegno, lavatoi e fontanili in Fraz. Caso", per un importo complessivo di Euro 173.481,49 di cui Euro 15.135,88 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A.;

TENUTO CONTO che con Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 169 del 05/10/2020 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori del progetto denominato "Sisma 24.08.2016 e successivi - Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici - Ordinanza Commissario Straordinario n.37 del 08.09.2017 - Lavori di ripristino del muro di sostegno, lavatoi e fontanili in Fraz. Caso" alla ditta Edilizia Scaroni srl con sede in Frazione Turrta – 06036 Montefalco (PG), in qualità di capogruppo dell'A.T.I. costituita con la ditta Geoumbria Service s.a.s., con sede in via Marconi n.6 – 06035 San

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Terenziano (PG), che si dichiara disposta ad eseguire le opere di che trattasi offrendo un ribasso del 26,669% sull'importo a base di gara di Euro 173.481,49 di cui i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 15.135,88, determinando al netto del ribasso d'asta l'importo contrattuale di appalto comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 131.252,30 oltre all'IVA;

PRESO ATTO che in data 11/12/2020 si è proceduto alla stipula del contratto d'appalto dell'intervento in oggetto tra il Comune di Sant'Anatolia di Narco e la ditta Edilizia Scacaroni srl con sede in Frazione Turrina – 06036 Montefalco (PG), in qualità di capogruppo dell'A.T.I. costituita con la ditta Geoumbria Service s.a.s., con sede in via Marconi n.6 – 06035 San Terenziano (PG);

TENUTO CONTO che con Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n.2 del 05/01/2021 si è proceduto ad avviare la richiesta di preventivo per l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori avvalendosi della **piattaforma elettronica della Regione Umbria NET4MARKET per formulare la richiesta allo studio associato tra professionisti denominato Teot + Gda Architetti Associati** mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari ad Euro 20.700,00 oltre ai contributi previdenziali nella percentuale indicata dalla legge e l'iva al 22%;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n.10 del 04/02/2021 si è proceduto all'aggiudicazione dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori allo **studio associato tra professionisti denominato Teot + Gda Architetti Associati** con sede in Viale Trento e Trieste n.107, Spoleto (PG) che ha offerto un ribasso del 5,00% sull'importo posto a base della trattativa pari ad Euro 20.700, oltre ai contributi previdenziali nella percentuale indicata dalla legge e l'iva al 22%, per un importo di aggiudicazione, al netto del ribasso, pari ad Euro 19.665,00 oltre al contributo previdenziale e all'IVA al 22% previsti dalla legge vigente;

RITENUTO di dover procedere alla riapprovazione del quadro economico in seguito alla gara d'appalto, specificando l'importo delle economie di gara derivanti dal ribasso d'asta applicato, nonché in seguito all'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori;

VISTA la necessità di provvedere alla nomina di un coordinatore della sicurezza;

RITENUTO di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico in virtù di quanto sopra esposto;

CONSIDERATO che il quadro economico rimodulato, in seguito all'aggiudicazione dei lavori e all'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, è il seguente:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
OGGETTO:	LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO, LAVATOI E FONTANILI IN FRAZIONE CASO, PIAZZA DELLA CHIESA		
COMMITTENTE:	Comune di Sant'Anatolia di Narco		
SOGGETTO ATTUATORE:	Comune di Sant'Anatolia di Narco		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA LAVORI			
	LAVORI		
A1	importo lavori a misura (Importo a base d'asta)	€	158.345,61
A2	costi della sicurezza da computo metrico non soggetti a ribasso	€	15.135,88
A3	Costi della Manodopera soggetti a ribasso (compresi in A1)	€	49.483,84
	IMPORTO COMPLESSIVO DI APPALTO	€	173.481,49
	Totale lavori a base d'asta al netto dei costi della sicurezza	€	158.345,61
	Ribasso d'asta pari al 26,669%	-€	42.229,19
	Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€	116.116,42
A	IMPORTO CONTRATTUALE DI APPALTO comprensivo dei costi della sic. non soggetti a ribasso		131.252,30 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	IVA al 10% sui lavori	€	13.125,23
SPESE TECNICHE PER PRESTAZIONI ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI			
B2.a	Spese Tecniche (secondo quanto previsto all'articolo 8 dell'Allegato "A" dell'Ordinanza n. 29 del 9/06/2017 e successive integrazioni) E RELATIVA CONVENZIONE	€	9.134,61
	Spese tecniche per le fasi esecutive del lavoro stimate secondo D.M. 17.06.2016	€	20.700,00
	Ribasso del 5% sull'importo stimato secondo D.M. 17.06.2016	-€	1.035,00
	Spese tecniche per le fasi esecutive del lavoro secondo D.M. 17.06.2016 - importo di aggiudicazione	€	19.665,00
	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche complessive	€	1.151,98
	I.V.A. 22% su Spese Tecniche complessive comprensive di C.N.P.A.I.A.	€	6.589,35
	Totale B2.a	€	36.540,95
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO			
B2.b	Spese Tecniche per il collaudo delle opere strutturali stimate secondo D.M. 17.06.2016	€	2.160,00
	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche complessive	€	86,40
	I.V.A. 22% su Spese Tecniche complessive comprensive di C.N.P.A.I.A.	€	494,21
	Totale B2.b	€	2.740,61
SPESE TECNICHE PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE			
B3	Spese Tecniche (secondo quanto previsto all'articolo 8 dell'Allegato "A" dell'Ordinanza n. 29 del 9/06/2017 e successive integrazioni) E RELATIVA CONVENZIONE	€	1.793,38
	E.P.A.P. 4% su spese tecniche complessive	€	71,74
	I.V.A. 22% su Spese Tecniche complessive comprensive di E.P.A.P.	€	410,33
	Totale B3	€	2.275,44
SPESE TECNICHE PER PRESTAZIONI ARCHEOLOGICHE			
B4	Spese per Prestazioni Archeologiche comprensive di Gestione Separata INPS	€	2.400,00
	I.V.A. 22% su Spese Tecniche (non dovuta in quanto trattasi di regime fiscale forfettario)	€	-
	Totale B4	€	2.400,00

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

ALTRE SPESE		
SONDAGGI ARCHEOLOGICI E INDAGINI GEOTECNICHE		
B5	Sondaggi Archeologici e Indagini Geotecniche	€ 3.539,52
	I.V.A. 22%	€ 778,69
	Totale B5	€ 4.318,21
B6	Spese per deposito progetto strutturale	€ -
B7	Incentivi per Funzioni Tecniche art.113 D.Lg. 50/2016 e s.m.i. (max 2%)	€ 3.469,63
B8	Spese per pubblicità e gara	€ 846,35
B9	eventuali imprevisti (max 5%) e arrotondamenti	€ 5.933,47
B		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 71.649,89
TOTALE A + B		€ 202.902,19
ECONOMIE		
C1	Economie sul totale lavori	€ 42.229,19
C2	Economie sull'I.V.A relativa ai lavori	€ 4.222,92
C3	Economie sull'affidamento dei servizi tecnici per le fasi esecutive	€ 1.035,00
C4	Economie su IVA e su C.N.P.A.I.A. relative all'affidamento dei servizi tecnici per le fasi esecutive	€ 278,20
C		
TOTALE ECONOMIE		€ 47.765,31
TOTALE GENERALE al lordo delle economie (A + B + C)		€ 250.667,50

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della rimodulazione del quadro economico così come sopra riportato;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la presente determinazione, in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati:

1 - DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - DI PROCEDERE all'approvazione della rimodulazione del quadro economico dei lavori riguardanti l'intervento denominato *"Sisma 24.08.2016 e successivi - Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici - Ordinanza Commissario Straordinario n.37 del 08.09.2017 - Lavori di ripristino del muro di sostegno, lavatoi e fontanili in Fraz. Caso"*, così come di seguito riportato:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
OGGETTO:	LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO, LAVATOI E FONTANILI IN FRAZIONE CASO, PIAZZA DELLA CHIESA		
COMMITTENTE:	Comune di Sant'Anatolia di Narco		
SOGGETTO ATTUATORE:	Comune di Sant'Anatolia di Narco		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA LAVORI			
	LAVORI		
A1	importo lavori a misura (Importo a base d'asta)	€	158.345,61
A2	costi della sicurezza da computo metrico non soggetti a ribasso	€	15.135,88
A3	Costi della Manodopera soggetti a ribasso (compresi in A1)	€	49.483,84
	IMPORTO COMPLESSIVO DI APPALTO	€	173.481,49
	Totale lavori a base d'asta al netto dei costi della sicurezza	€	158.345,61
	Ribasso d'asta pari al 26,669%	-€	42.229,19
	Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€	116.116,42
A	IMPORTO CONTRATTUALE DI APPALTO comprensivo dei costi della sic. non soggetti a ribasso		131.252,30 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	IVA al 10% sui lavori	€	13.125,23
SPESE TECNICHE PER PRESTAZIONI ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI			
B2.a	Spese Tecniche (secondo quanto previsto all'articolo 8 dell'Allegato "A" dell'Ordinanza n. 29 del 9/06/2017 e successive integrazioni) E RELATIVA CONVENZIONE	€	9.134,61
	Spese tecniche per le fasi esecutive del lavoro stimate secondo D.M. 17.06.2016	€	20.700,00
	Ribasso del 5% sull'importo stimato secondo D.M. 17.06.2016	-€	1.035,00
	Spese tecniche per le fasi esecutive del lavoro secondo D.M. 17.06.2016 - importo di aggiudicazione	€	19.665,00
	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche complessive	€	1.151,98
	I.V.A. 22% su Spese Tecniche complessive comprensive di C.N.P.A.I.A.	€	6.589,35
	Totale B2.a	€	36.540,95
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO			
B2.b	Spese Tecniche per il collaudo delle opere strutturali stimate secondo D.M. 17.06.2016	€	2.160,00
	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche complessive	€	86,40
	I.V.A. 22% su Spese Tecniche complessive comprensive di C.N.P.A.I.A.	€	494,21
	Totale B2.b	€	2.740,61
SPESE TECNICHE PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE			
B3	Spese Tecniche (secondo quanto previsto all'articolo 8 dell'Allegato "A" dell'Ordinanza n. 29 del 9/06/2017 e successive integrazioni) E RELATIVA CONVENZIONE	€	1.793,38
	E.P.A.P. 4% su spese tecniche complessive	€	71,74
	I.V.A. 22% su Spese Tecniche complessive comprensive di E.P.A.P.	€	410,33
	Totale B3	€	2.275,44
SPESE TECNICHE PER PRESTAZIONI ARCHEOLOGICHE			
B4	Spese per Prestazioni Archeologiche comprensive di Gestione Separata INPS	€	2.400,00
	I.V.A. 22% su Spese Tecniche (non dovuta in quanto trattasi di regime fiscale forfettario)	€	-
	Totale B4	€	2.400,00

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

ALTRE SPESE		
SONDAGGI ARCHEOLOGICI E INDAGINI GEOTECNICHE		
B5	Sondaggi Archeologici e Indagini Geotecniche	€ 3.539,52
	I.V.A. 22%	€ 778,69
	Totale B5	€ 4.318,21
B6	Spese per deposito progetto strutturale	€ -
B7	Incentivi per Funzioni Tecniche art.113 D.Lg. 50/2016 e s.m.i. (max 2%)	€ 3.469,63
B8	Spese per pubblicità e gara	€ 846,35
B9	eventuali imprevisti (max 5%) e arrotondamenti	€ 5.933,47
II		
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 71.649,89
TOTALE A + B		€ 202.902,19
ECONOMIE		
C1	Economie sul totale lavori	€ 42.229,19
C2	Economie sull'I.V.A. relativa ai lavori	€ 4.222,92
C3	Economie sull'affidamento dei servizi tecnici per le fasi esecutive	€ 1.035,00
C4	Economie su IVA e su C.N.P.A.I.A. relative all'affidamento dei servizi tecnici per le fasi esecutive	€ 278,20
C	TOTALE ECONOMIE	€ 47.765,31
TOTALE GENERALE al lordo delle economie (A + B + C)		€ 250.667,50

3 – DI STABILIRE che il quadro economico di cui sopra è da considerarsi quale quadro economico definitivo a seguito della gara d'appalto e dell'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

4 - DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

5 - DI DARE ATTO che, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to Virgili Pamela

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 22-04-2021 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 08-05-2021

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Isidori Roberta

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
Virgili Pamela