



**COMUNE DI SCHEGGINO**  
UFFICIO TECNICO: AREA EDILIZIA, URBANISTICA, LL.PP.

**COPIA** DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **82** DEL **30-08-2019**

N. 197 del Registro Generale

**OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019 - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI SCHEGGINO - VIA DI BORGO, VIA VALCASANA E STRADA DI SAN VALENTINO" - VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **agosto**;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107  
**VISTO** il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127;

**PREMESSO:**

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, ha comunicato con nota acquisita del Comune al protocollo n. 183 del 14 gennaio 2019, l'attribuzione di un contributo pari a € 40.000,00 stanziato per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019
- che con Deliberazione di G.C. n. 23 del 04/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei "MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019", per un importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 32.786,88 per lavori e € 7.213,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro tecnico economico:

<b>1) IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>32.344,35</b>
<b>di cui:</b>		
- Incidenza Manodopera	€	3.395,52
- Incidenza Sicurezza	€	1.085,01
<b>2) COSTI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€</b>	<b>442,53</b>
<b>IMPOTO COMPLESSIVO LAVORI (1+2)</b>	<b>€</b>	<b>32.786,88</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.E</b>		
IVA 22% su lavori	€	7.213,11
Imprevisti/arrottondamenti	€	0,01
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>7.213,12</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>40.000,00</b>

- che con Determinazione n. 35 del 24.04.2019 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante RdO estesa a tre operatori del settore iscritti sul MEPA ;
- che con Determinazione del responsabile del Servizio n. 41 del 06/05/2019 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Idealstrade s.r.l. di Castiglion del Lago, per un importo netto di appalto di € 27.696,20, determinato applicando il ribasso offerto del 15,739% sull'importo posto a base di gara di € 32.344,35 (€ 442,53 per costi della sicurezza);

**CONSTATATO** che i lavori sono stati consegnati all'impresa esecutrice ed hanno avuto effettivo inizio in data 13/05/2019;

**CONSIDERATO** che nel corso dei lavori, a seguito di problematiche manifestatesi successivamente all'inizio dei lavori e legate alla necessità di ripristino/realizzazione di alcuni sottoservizi essenziali, la Direzione dei Lavori ha redatto una **Perizia di variante**, nella quale è stata individuata una diversa articolazione di alcune partite di lavoro da eseguire, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, costituita dai seguenti documenti ed elaborati:

- Relazione Tecnica Illustrativa e Q.T.E.;
- Elaborato Grafico di Variante;
- Computi Metrici Estimativi: Lavori, Incidenza Sicurezza, Costo della Manodopera;
- Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

**VISTA** ed esaminata la perizia di variata di distribuzione della spesa per i lavori di cui in oggetto dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 27.696,20 per lavori al netto del ribasso applicato del 15,739%, costo della manodopera, oneri e costi della sicurezza compresi, € 6.093,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 6.210,64 per economie maturate a seguito di gara e arrotondamenti, secondo il sotto riportato quadro tecnico economico:

<b>1) LAVORI</b>		€	<b>32.344,35</b>
<b>di cui:</b>			
a) Incidenza Manodopera	€	6.538,08	
b) Incidenza Sicurezza	€	1.085,01	
c) Lavori soggetti a ribasso	€	32.344,35	
<b>2) ONERI SPECIALE SICUREZZA</b>		€	<b>442,53</b>
<b>3) IMPOTO COMPLESSIVO LORDO LAVORI (1+2)</b>		€	<b>32.786,88</b>
<b>4) RIBASSO D'ASTA (15,739% di c))</b>		€	<b>- 5.090,68</b>
<b>IMPORTO NETTO LAVORI (3-4)</b>		€	<b>27.696,20</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 22% su lavori	€	6.093,16	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€	<b>6.093,16</b>
<b>ECONOMIE MATURATE A SEGUITO DI GARA</b>			
Somme derivanti dal ribasso d'asta	€	5.090,68	
IVA su somme derivanti dal ribasso	€	1.119,95	
Arrotondamenti	€	0,01	
<b>TOTALE ECONOMIE</b>		€	<b>6.210,64</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		€	<b>40.000,00</b>

**VISTO** all'uopo lo schema dell'**atto di sottomissione e del verbale dei nuovi prezzi** debitamente sottoscritto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**ACCERTATO** che la **Perizia di Variante** prevede una redistribuzione delle lavorazioni, finalizzate a

risolvere situazioni impreviste ed imprevedibili sopravvenute successivamente all'avvio degli interventi e al miglioramento dell'opera con la sua funzionalità;

**VERIFICATO** che ricorrono i presupposti previsti dall'**art. 106 comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** e rientra nei limiti fissati dal successivo comma 7 dello stesso art. 106;

**RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione della perizia di che trattasi;

### D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare**, come approva, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportati, la **Perizia di Variante** dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019", per un importo complessivo di € 27.696,20 per lavori al netto del ribasso applicato del 15,739%, costo della manodopera, oneri e costi della sicurezza compresi € 6.093,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 6.210,64 per economie maturate a seguito di gara e arrotondamenti, secondo il sotto riportato quadro tecnico economico:

<b>1) LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>32.344,35</b>
<b>di cui:</b>		
d) Incidenza Manodopera	€	6.538,08
e) Incidenza Sicurezza	€	1.085,01
f) Lavori soggetti a ribasso	€	32.344,35
<b>2) ONERI SPECIALE SICUREZZA</b>	<b>€</b>	<b>442,53</b>
<b>3) IMPOTO COMPLESSIVO LORDO LAVORI (1+2)</b>	<b>€</b>	<b>32.786,88</b>
<b>4) RIBASSO D'ASTA (15,739% di c))</b>	<b>€</b>	<b>- 5.090,68</b>
<b>IMPORTO NETTO LAVORI (3-4)</b>	<b>€</b>	<b>27.696,20</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 22% su lavori	€	6.093,16
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>6.093,16</b>
<b>ECONOMIE MATURATE A SEGUITO DI GARA</b>		
Somme derivanti dal ribasso d'asta	€	5.090,68
IVA su somme derivanti dal ribasso	€	1.119,95
Arrotondamenti	€	0,01
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€</b>	<b>6.210,64</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>40.000,00</b>

- 2) **Di approvare** l'allegato schema dell'atto di **sottomissione e verbale** dei **nuovi prezzi**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) **Di dare atto** che la presente perizia non comporta la necessità di assumere ulteriore impegno di spesa e rientra all'interno del finanziamento assegnato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(F.to Dott. Ing. Pamela Virgili)

---

### **ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

- In relazione al disposto dell'Art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, **APPONE** il visto di regolarità contabile **ATTESTANTE** la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, lì 30-08-2019

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

---

### **LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

#### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- Effettuati, ai sensi dell'Art. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti,

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

#### **A U T O R I Z Z A**

l'emissione dei mandati di pagamento per un importo totale di €. .... a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento e capitolo sopra specificati.

Dalla Residenza Municipale, lì .....

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

---

### **N. 404 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Sito Web Istituzionale del comune per quindici giorni consecutivi dal 05-09-2019 al 20-09-2019

Dalla Residenza Municipale, lì 05-09-2019

IL RESP. DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa Roberta Isidori

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 05-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Ing. Pamela Virgili

---