



COMUNE DI SERVIGLIANO
Provincia di Fermo

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 3° SETTORE
(ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI)

NUMERO 96 DEL 11-08-20

OGGETTO:

O.C.S.R. 56/2018 - ID 781 - RIPARAZIONE DEL DANNO E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO MUNICIPALE - AGGIORNAMENTO AI SOLI FINI COVID DEL QUADRO ECONOMICO E RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Premesso che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 10/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo di "Riparazione del danno e rafforzamento locale del palazzo municipale", redatto dall'Ing. Michele Tarulli, dell'importo complessivo di € 600.000,00;
- con Determinazione n. 76 del 30/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo di "Riparazione del danno e rafforzamento locale del palazzo municipale", redatto dall'Ing. Michele Tarulli, dell'importo complessivo di € 600.000,00;
- con Decreto del Direttore dell'USR n. 2414 del 12/06/2020 è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo di "Riparazione del danno e rafforzamento locale del palazzo municipale" per un importo complessivo di € 600.000,00, composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO				
N.	Disc.	Tipo	TITOLO	SCALA
INQUADRAMENTO GENERALE				
0	GEN	EE	ELENCO ELABORATI	-
1	GEN	RE	Relazione tecnica illustrativa	-
2	GEN	FO	Documentazione fotografica	-
RILIEVO				
3	ARC	EG	Stato di fatto: piante, prospetti, sezioni, rilievo tecnologico	1:100
4	ARC	EG	Stato del danno: piante, prospetti, sezioni	1:100
STRUTTURE				
5	STR	EG	Pianta piano terra e primo con inquadramento interventi strutturali	1:50
6	STR	EG	Pianta piano secondo e copertura con inquadramento interventi strutturali	1:50
7	STR	EG	Prospetti con inquadramento interventi strutturali	1:50
8	STR	EG	Sezioni con inquadramento interventi strutturali	1:50
9	STR	EG	Sezioni con inquadramento interventi strutturali	1:100 - 1:50
10	STR	EG	Soppalco in acciaio con particolari costruttivi	1:20 - 1:10
11	STR	EG	Particolari costruttivi	1:50 - 1:10

11/A	STR	EG	Particolari costruttivi	1:50
12	STR	EG	Particolari costruttivi	1:10
13	STR	EG	Pianta piano terra e primo con inquadramento interventi non strutturali	1:50
14	STR	EG	Pianta piano secondo e copertura con inquadramento interventi non strutturali	1:50
15	STR	EG	Prospetti con inquadramento interventi non strutturali	1:50
16	STR	EG	Sezioni con inquadramento interventi non strutturali	1:50
17	STR	RE	Relazione tecnica strutturale	-
18	STR	RE	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	-
19	STR	RE	Relazione sui materiali impiegati	-
ARCHITETTONICO				
20	ARC	EG	Stato di progetto: piante, prospetti, sezioni	1:100
IMPIANTI				
21	IMP	EG	Piano di installazione impianto termico	1:100
22	IMP	EG	Piano di installazione impianto elettrico e schemi unifilari	1:100
23	IMP	EG	Relazione tecnica impianti termico ed elettrico	-
COMPUTI METRICI E STIME				
24	CMS	ET	Computo Metrico Estimativo	-
25	CMS	ET	Computo Metrico Estimativo Sicurezza	-
26	CMS	ET	Computo Metrico Estimativo Manodopera	-
27	CMS	ET	Elenco prezzi	-
28	CMS	ET	Analisi prezzi	-
SICUREZZA				
29	SIC	ET	Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento	-
30	SIC	ET	Cronoprogramma	-
31	SIC	ET	Analisi e valutazione dei rischi	-
32	SIC	ET	Layout di cantiere	-
33	SIC	ET	Fascicolo dell'opera	-
TECNICA AMMINISTRATIVA				
34	TAM	ET	Asseverazione nesso di casualità e conformità urbanistica	-
35	TAM	ET	Dichiarazione di non variazione strutturale dal progetto definitivo	-
36	TAM	ET	Quadro tecnico economico	-
37	TAM	ET	Relazione gestione macerie	-
38	TAM	ET	Piano di manutenzione	-
39	TAM	ET	Capitolato Speciale d'Appalto	-
40	TAM	ET	Progetto formato digitale su supporto CD	-

che presentava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI	
Costo totale dei lavori	€ 429.867,42
di cui oneri per la sicurezza	€ 52.228,69
TOTALE LAVORI	€ 482.096,11
SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva 10% sui lavori	€ 48.209,61
Totale spese tecniche (Progettazione strutturale ed arch., D.L. strutt. ed arch., C.S.P. e C.S.E.)	€ 39.718,32
CNPAIA (4%)	€ 1.588,73

Iva spese tecniche (22%)	€ 9.087,55
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2% (compresi oneri Stazione Unica Appaltante)	€ 9.641,92
Opere di restauro comprensivo di progetto per Soprintendenza marche	€ 2.726,20
Iva 10% Opere di Restauro	€ 272,62
Imprevisti, interventi in economia e su fattura	€ 6.053,58
Iva 10% su imprevisti	€ 605,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 117.903,89
TOTALE INTERVENTO	€ 600.000,00

Dato atto che in data 24/04/2020, è stato integrato il “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare, negli ambiti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia da COVID-19;

Preso atto che con nota prot. n. 5617 del 11/08/2020, l’Ing. Michele Tarulli, incaricato della Progettazione, Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell’opera in oggetto ha provveduto all’aggiornamento del P.S.C. e dei relativi costi per la sicurezza ed ha fornito i seguenti elaborati progettuali aggiornati in data 09/08/2020, e sostitutivi di quelli già in elenco:

25	CMS	ET	Computo Metrico Estimativo Sicurezza
27	CMS	ET	Elenco prezzi
29	SIC	ET	Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento
36	TAM	ET	Quadro tecnico economico
39	TAM	ET	Capitolato Speciale d'Appalto

Visto il nuovo quadro tecnico economico a seguito dell’aggiornamento del PSC e dei relativi costi per la sicurezza:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI	
Costo totale dei lavori	€ 429.867,42
di cui oneri per la sicurezza (inclusi € 1.394,00 per oneri COVID-19)	€ 53.622,63
TOTALE LAVORI	€ 483.490,11
SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva 10% sui lavori	€ 48.209,61
Totale spese tecniche (Progettazione strutturale ed arch., D.L. strutt. ed arch., C.S.P. e C.S.E.)	€ 39.718,32
CNPAIA (4%)	€ 1.588,73
Iva spese tecniche (22%)	€ 9.087,55

Contributo ANAC	€ 0,00
Contributo SUA Provincia di Fermoper coordinamentop gara (0,40%)	€ 1.928,38
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2%	€ 7.741,42
Opere di restauro comprensivo di progetto per Soprintendenza marche	€ 2.726,20
Iva 10% Opere di Restauro	€ 272,62
Imprevisti, interventi in economia e su fattura	€ 4.634,24
Iva 10% su imprevisti	€ 463,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 116.509,89
TOTALE INTERVENTO	€ 600.000,00

Ritenuto di poter approvare gli elaborati integrativi e sostitutivi del progetto esecutivo redatti dall'Ing. Michele Tarulli e di dare atto della non necessità di una nuova validazione del progetto in quanto questo non ha subito modifiche, se non nelle maggiori risorse destinate alla "nuova sicurezza Covid-19", sottratte alla voce imprevisti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento nonchè Responsabile del Settore con la firma del presente atto dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziali;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono state conferite al sottoscritto Ing. Gianni Del Bianco i compiti e le funzioni, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, riconducibili al Settore di appartenenza (Assetto del territorio e lavori pubblici);

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di riapprovare il progetto esecutivo di "Riparazione del danno e rafforzamento locale palazzo municipale", di cui alla determinazione 76 del 30/05/2020, per il quale si è reso necessario l'aggiornamento e sostituzione dei seguenti elaborati riprodotti in data 09/08/2020 in seguito alle mutate esigenze in materia di sicurezza Covid-19:

25	CMS	ET	Computo Metrico Estimativo Sicurezza
27	CMS	ET	Elenco prezzi
29	SIC	ET	Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento
36	TAM	ET	Quadro tecnico economico
39	TAM	ET	Capitolato Speciale d'Appalto

Di dare atto che il quadro economico è stato aggiornato nel seguente:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI	
Costo totale dei lavori	€ 429.867,42
di cui oneri per la sicurezza (inclusi € 1.394,00 per oneri COVID-19)	€ 53.622,63
TOTALE LAVORI	€ 483.490,11
SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva 10% sui lavori	€ 48.209,61
Totale spese tecniche (Progettazione strutturale ed arch., D.L. strutt. ed arch., C.S.P. e C.S.E.)	€ 39.718,32
CNPAIA (4%)	€ 1.588,73
Iva spese tecniche (22%)	€ 9.087,55
Contributo ANAC	€ 0,00
Contributo SUA Provincia di Fermo per coordinamento gara (0,40%)	€ 1.928,38
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2%	€ 7.741,42
Opere di restauro comprensivo di progetto per Soprintendenza marche	€ 2.726,20
Iva 10% Opere di Restauro	€ 272,62
Imprevisti, interventi in economia e su fattura	€ 4.634,24
Iva 10% su imprevisti	€ 463,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 116.509,89
TOTALE INTERVENTO	€ 600.000,00

Di dare inoltre atto che:

- Il Responsabile del Procedimento è stato individuato nell'Ing. Gianni Del Bianco, Responsabile del III Settore Funzionale del Comune di Servigliano;
- il CUP relativo al progetto è il seguente: I24C18000190001;
- il costo dell'intervento, pari a complessivi € 600.000,00 è interamente finanziato con Ordinanza del Commissario Speciale per la Ricostruzione n. 56 del 2018 presenti al Cap. 2918/2;
- l'intervento, previsto nel programma OO.PP. 2019 - 2021, è stato riproposto nella programmazione triennale 2020 - 2022, già pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, per il quale sono in corso le procedure di approvazione che determineranno l'esecutività al presente provvedimento;
- Il presente documento viene trasmesso al Servizio Ragioneria e Segreteria per la regolarità contabile e pubblicazione.

*IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
f.to Ing. Gianni Del Bianco*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 11-08-2020

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Ing. Gianni Del Bianco

UFFICIO RAGIONERIA

IMPEGNO N.

LIQUIDAZIONE N.

MANDATO N. DEL

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- È stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-10-2020 al 29-10-2020, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, senza reclami;

Dalla Residenza Comunale, li 30-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cesetti Segretario