



COMUNE DI MONTE CAVALLO
Provincia di Macerata
Ufficio Tecnico

Provincia:	MACERATA
Comune:	MONTE CAVALLO
Committente:	COMUNE DI MONTE CAVALLO VIA ROMA 62036 MONTE CAVALLO (MC)
Luogo intervento:	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE 62036 MONTE CAVALLO (MC) STRADA PROVINCIALE 20 CASTRIANO - PIE' DEL SASSO (CAPOLUOGO)
Descrizione progetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE D.L. 34 ANNUALITA' ANNO 2020 CUP: C39J20000720001
Elaborato progetto:	CRONOPROGRAMMA
Studio progettazione:	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Geom. Alessandro Poduti Comune di Monte Cavallo Provincia di Macerata P.zza Caduti di Nassiriya - 62036 MONTE CAVALLO (MC) Tel.: +39.0737.519618 eMail : ufficio.tecnico@comune.montecavallo.mc.it pec: comune.montecavallo@pec.it www.comune.montecavallo.mc.it

Progettista:	Elaborato: TAV. 4 CRONOPROGRAMMA	Revisione: 1.0	Data: 28.10.2020
	Scala:	Commessa:	File:
TIPO DOCUMENTO: @ PROWASORIO @ PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO @ AS— BUILT			

La proprietà intellettuale del presente documento del Per. Ing. Fabrizio Mancini è coperta dalla Legge sui diritti d'autore riservati e tutelati in sede civile e penale, è vietata ogni copia, riproduzione totale o parziale e divulgazione a terzi senza esplicita autorizzazione scritta, il documento si ritiene contraffatto, non impegnativo ed esecutivo in cantiere, se non firmato e timbrato in originale.

CRONOPROGRAMMA

~~messa in sicurezza strade territorio comunale~~ e manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica

ATTIVITA' PROGRAMMATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4gg	8gg	12gg	16gg	20gg	24gg	28gg	32gg	36gg	40gg	44gg	48gg	52gg	56gg	60gg
CONSEGNA LAVORI	■														
ALLESTIMENTO CANTIERE	■														
SMANTELLAMENTI CORPI ILLUMINANTI		■	■	■											
MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA IMPIANTI		■	■	■											
SCAVI E POSA PLINTI FONDAZIONE					■	■	■								
POSA IN OPERA PALI E ARMATURA						■	■	■	■						
POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI SU PALO								■	■						
VERIFICHE E COLLAUDO										■					
SMOBILIZZO E CHIUSURA CANTIERE										■					
FINE LAVORI										■					