



# Comune di MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

## Progettazione:

Ufficio Tecnico  
Comune di Monte Cavallo  
Via Roma - 62036

Geom. Alessandro Poduti

Info@comune.montecavallo.mc.it

## Località intervento

**Comune di Monte Cavallo**



## Collaborazioni:

## Oggetto:

### VARIANTE 1

ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1000  
ABITANTI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA  
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAPOLUOGO E FRAZIONI.

## Committente:

**Comune di Monte Cavallo**

## Documenti:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

## Tav. n°

**3\_V\_1**

07.2021

Prot. n.

**CUP. C39J21000380001**

COMUNE DI MONTECAVALLO (MC)

LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI; ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIAMENTO COMUNI SOTTO I 1000 ABITANTI CUP. C35J21000380001

QUADRO TECNICO ECONOMICO

AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DPR 207/2010

	QTE DI PROGETTO		AGGIUDICAZIONE		VARIANTE 1	
	Importo parziale	Totale	Importo parziale	Totale	Importo parziale	Totale
<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>						
Descrizione	euro	euro	euro	euro	euro	euro
a1) LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OG10	65.493,45 €		65.493,45 €		75.290,51 €	
a2)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
a3)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
a4)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
a5)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
a6)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
<b>TOTALE IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	<b>65.493,45 €</b>	<b>65.493,45 €</b>	<b>65.493,45 €</b>	<b>65.493,45 €</b>	<b>75.290,51 €</b>	<b>75.290,51 €</b>
<b>Costi della sicurezza</b>						
Descrizione						
a3) costi della sicurezza 5%	3.274,67 €		3.274,67 €		3.274,67 €	
a4) mano d'opera (non sommano)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
<b>TOTALE IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>3.274,67 €</b>					
<b>DI CUI SOGGETTI A RIBASSO</b>			<b>62.218,78 €</b>		<b>72.015,84 €</b>	
<b>RIBASSO 15%</b>			<b>€ 9.332,82</b>		<b>€ 10.802,38</b>	
<b>IMPORTO DI CONTRATTO ( ATTO DI SOTTOMISSIONE )</b>			<b>€ 56.160,63</b>		<b>€ 64.488,13</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
b2) rilievi, accertamenti (indagini e sondaggi geologici e geognostici, relazione geologica) (compreso cap 2% e IVA 22%)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b3) progettazione strutturale, impiantistica, Legge 10/1991,	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b4) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 = 2% dei lavori	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b5) supporto al RUP	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b6) D.L. Misura e contabilità (compreso cap 4% e IVA 22%)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b7) collaudo statico (compreso cap 4% e IVA 22%)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b8) Spese ufficio	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
distacco corrente					628,30 €	
imprevisti e/o opere da pagare su fattura IVA 22%	1.398,80 €		1.398,80 €		1.996,99 €	
b10) IVA 22% sui lavori	14.408,56 €		12.355,34 €		14.187,39 €	
Minore IVA sui Lavori			2.053,22 €			
Sub Totale somme a disposizione	15.807,36 €		15.807,36 €		16.812,68 €	
r) Allacci	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Sub Totale spese allacciamenti	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
<b>TOTALE somme a disposizione della Stazione appaltante</b>	<b>15.807,36 €</b>	<b>15.807,36 €</b>	<b>15.807,36 €</b>	<b>15.807,36 €</b>	<b>16.812,68 €</b>	<b>16.812,68 €</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>						
A- IMPORTO LAVORI	62.218,78 €					
B- IMPORTI COSTI SICUREZZA	3.274,67 €					
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>65.493,45 €</b>		<b>56.160,63 €</b>		<b>64.488,13 €</b>	
C- IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	15.807,36 €	15.807,36 €	15.807,36 €	15.807,36 €	16.812,68 €	16.812,68 €
<b>IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO FINANZIATO</b>	<b>81.300,81 €</b>		<b>71.967,99 €</b>		<b>81.300,81 €</b>	
<b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>			<b>9.332,82 €</b>			