



Comune di Monte Cavallo

Provincia di Macerata

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ

LAVORI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2020 IN APPLICAZIONE DEL
COMMA14-TER ART. 30 DEL D.L. N.34/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N.58/2019
CUP. C33D19000210001 - CIG 843201708E

COMMITTENTE COMUNE DI MONTECAVALLO

IMPRESA **Impresa Gatti & Purini s.n.c. con sede in San Severino Marche (MC)
Via E. Fermi n. 22. - P.IVA 00357700434**

CONTRATTO DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N.63/RG. 181 DEL 14/09/2020

ATTO DI SOTTOMISSIONE 1 DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N.92/RG. 245 DEL 18/11/2020

Data 13/12/2020



IL DIRETTORE DEI LAVORI E
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Geom. Alessandro Poduti

(Poduti Geom. Alessandro)



Num. P.O. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
Lavori a Misura						
1 19.13.005.0 02	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura ... A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m ² xcm dopo la stesa.	1	1	3534,00		7.280,04 €
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			3534,00	2,06 €	7.280,04 €
2 19.13.011.0 01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione ... lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00	1	2	414,00		289,80 €
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			414,00	0,70 €	289,80 €
3 19.14.018	Fornitura e posa in opera di tubi di cemento tagliati a metà. Fornitura e posa in opera di tubi di cemento e in muratura necessaria al rialzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte.	1	3	35,00		3.080,00 €
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			35,00	88,00 €	3.080,00 €
	Parziale LAVORI A MISURA euro					10.649,84 €

GATTI E PURINI SNC di Purini Pietro e C.
 Via Enrico Fermi, s.n.
 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
 Tel. 0733.633286 - 337.638086
 Tel. e fax 0733.645744
 R.I. - C.F. - P. IVA 00357700434



(Firma)
IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Podestà, Alessandro)

Committente:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

