



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 45 Del 26-04-2021

Reg. generale 121

Oggetto: SISMA 2016 - O.C.S.R. N° 48/2018 FONDI SMS SOLIDALI - SISTEMAZIONE PERCORSO VITA E AEREA VERDE ATTREZZATA IN LOC. VALLE DELLA MADONNA DI MONTE CAVALLO APPROVAZIONE VARIANTE 1 E SOTTOSTRIZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE 1 - CUP: C35H18001010002

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in data 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e 18/01/2017 si sono verificati eventi sismici di notevole entità che hanno causato ingenti danni su numerosi edifici del territorio del Comune di Monte Cavallo, mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza degli edifici pubblici e privati;
- soprattutto dopo gli eventi sismici predetti, la tendenza all'abbandono ed allo spopolamento delle aree montane ha toccato direttamente anche il nostro territorio e, per questo, l'Ente ha ritenuto fondamentale intervenire con iniziative e progetti mirati a frenare ed arrestare il fenomeno migratorio;
- la Regione Marche con nota a firma del Presidente in data 29.09.2017 ha chiesto ai Comuni del "cratere" l'invio di proposte progettuali a valere sui fondi delle donazioni raccolte dalla Protezione Civile Nazionale tramite gli sms solidali, attinenti specificatamente a strutture culturali, sociali e ricreative;
- questo Ente, con nota prot. 2430 del 13.10.2017, ha trasmesso al Presidente della Regione Marche la proposta progettuale "SISTEMAZIONE PERCORSO VITA E AREA VERDE ATTREZZATA IN LOCALITA' VALLE DELLA MADONNA DI MONTE CAVALLO";

VISTA l'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n. 48 del 10/01/2018 recante "Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie".

RICHIAMATE le note della Regione Marche prot.n. 999753/06/10/2017 e prot.n. 0808590-0808519/12/07/2018|R_MARCHE|GRM|All|P, con le quali veniva comunicato il parere positivo del Comitato Nazionale dei Garanti su tutte le

proposte avanzate, tra cui quella del Comune di Monte Cavallo, con il relativo trasferimento dei fondi presso la contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione, per essere successivamente trasferiti ai Comuni;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 65 del 30/09/2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico professionale per progettazione della sistemazione percorso vita e area verde attrezzata in località Valle della Madonna di Monte Cavallo a valere su fondi degli sms solidali O.C.S.R. N. 48/2018;

VISTA l'approvazione in conferenza di servizi regionale del progetto "Sistemazione Percorso Vita ed Area Verde Attrezzata in loc. Valle della Madonna di Monte Cavallo" e del relativo finanziamento (Decreto Direttore USR n. 1023 del 31/03/2020);

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 48 del 11/11/2019 con la quale si è provveduto ad approvare la progettazione esecutiva precedentemente descritta;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 68 del 06/10/2020 con la quale si è provveduto ad affidare i lavori alla Ditta F.LLI VEROLINI P. & M.G. snc, con sede in via Roma, 15 - 62036 Monte Cavallo (MC), P.IVA 01252030430;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 83 del 05/11/2020 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura della struttura lignea attraversamento pedonale alla ditta SUBISSATI S.R.L., con sede in via F.lli Lombardi n. 6, 60010 Ostra Vetere (AN), P.IVA 01334300422;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 99 del 26/11/2020 con la quale si è provveduto ad affidare i Servizi Tecnici inerenti il Collaudo Statico all'Ing. Carlo Resparambia in qualità di amministratore della E.I.G. S.R.L. S.T.P. con sede in Via Aldo Moro, 6 - 62034 Muccia (MC) P.IVA 01461630434 - C.F. RSPCRL73H11B474K, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata A n.841, per lavori di sistemazione percorso vita e aerea verde attrezzata in Loc. Valle della Madonna di Monte Cavallo;

VISTA la perizia di variante n. 1 in corso d'opera non sostanziale trasmessa dalla Ing. Attilio Mogianesi con sede in Via E. Mattei 127/h, 62014 Corridonia (MC), in data 26/04/2021 ed assunta al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo in pari data al n. 1764, composta dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo:

ELENCO ELABORATI PERIZIA DI VARIANTE 1

EL V.00 - ELENCO ELABORATI

EL V.01 - RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA

EL V.02 - QUADRO TECNICO ECONOMICO

EL V.03 - STATO DI VARIANTE INTERVENTO SISTEMAZIONE AREA LIMITROFA PONTE

EL V.04 - ELENCO NUOVI PREZZI

EL V.05 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 EL V.06 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
 EL V.07 - QUADRO COMPARATIVO

COMUNE DI MONTE CAVALLO O.C.S.R. n.48/2018 - ID opera 4882 Sistemazione Percorso Vita e area verde attrezzata in località Valle della Madonna di Monte Cavallo	PROGETTO	DOPO AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
a) Importo lavori a base d'asta	19.412,91 €	19.412,91 €	16.647,30 €
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	732,00 €	732,00 €	972,00 €
Ribasso d'asta	-	-2%	-2%
Importo ribasso	-	-388,26 €	-332,95 €
Sommano a) + b)	20.144,91 €	19.756,65 €	17.286,35 €
c) Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Lavori in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavori di posa di n. 2 telecamere e attrezzature elettriche connesse	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Acquisto arredi e giochi per esterno	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Acquisto passerella pedonale in legno	7.200,00 €	7.200,00 €	6.750,00 €
Spese perizia di stima per valore aree congruità demanio e spese notarili	4.136,79 €	4.136,79 €	4.136,79 €
Spese tecniche di cui al D.L. 17/10/2016 n. 189 art.34 com. 5	3.991,94 €	3.991,94 €	4.491,94 €
Contributo integrativo spese tecniche (4%)	159,68 €	159,68 €	179,68 €
Collaudo statico compresa cnpaia 4% e iva 22%	0,00 €	0,00 €	265,20 €
Imprevisti	1.744,24 €	1.744,24 €	1,07 €
Iva 22% sui lavori	4.431,88 €	4.346,46 €	3.803,00 €
Iva 22% su arredi e passerella e telecamere	1.914,00 €	1.914,00 €	2.695,00 €
Iva 22% su spese tecniche	913,36 €	913,36 €	1.027,76 €
c) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	25.991,88 €	25.906,47 €	28.850,43 €

Economie di gara		473,67 €	0,00 €
COSTO TOTALE INTERVENTO	46.136,79 €	46.136,79 €	46.136,79 €
Acquisto aree o immobili e pertinenti indennizzi	4.240,00 €	4.240,00 €	4.240,00 €

Ritenuto dover approvare per le motivazioni precedentemente indicate la variante in corso d'opera (non sostanziale) in precedenza descritta

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'articolo 106 comma 2;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020;
- la Legge del 27/12/2019 n. 160;
- lo Statuto comunale vigente;

TENUTO conto che il CUP relativo all'intervento è il seguente: C35H18001010002;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto del Sindaco, n. 1 del 13/07/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. **di approvare** la variante in corso d'opera n. 1 redatta dalla Ing. Attilio Mogianesi assunta al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo in data 26/04/2021 al n. 1764 che in copia si allega al presente atto composta dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro tecnico economico di variante per un importo complessivo rimodulato di progetto pari ad euro 46.136,79:

ELENCO ELABORATI PERIZIA DI VARIANTE 1

EL V.00 - ELENCO ELABORATI
 EL V.01 - RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA
 EL V.02 - QUADRO TECNICO ECONOMICO
 EL V.03 - STATO DI VARIANTE INTERVENTO SISTEMAZIONE AREA LIMITROFA PONTE
 EL V.04 - ELENCO NUOVI PREZZI
 EL V.05 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 EL V.06 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
 EL V.07 - QUADRO COMPARATIVO

COMUNE DI MONTE CAVALLO O.C.S.R. n.48/2018 - ID opera 4882 Sistemazione Percorso Vita e area verde attrezzata in località Valle della Madonna di Monte Cavallo	PROGETTO	DOPO AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
a) Importo lavori a base d'asta	19.412,91 €	19.412,91 €	16.647,30 €
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	732,00 €	732,00 €	972,00 €
Ribasso d'asta	-	-2%	-2%
Importo ribasso	-	-388,26 €	-332,95 €
Sommano a) + b)	20.144,91 €	19.756,65 €	17.286,35 €
c) Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Lavori in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavori di posa di n. 2 telecamere e attrezzature elettriche connesse	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Acquisto arredi e giochi per esterno	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Acquisto passerella pedonale in legno	7.200,00 €	7.200,00 €	6.750,00 €
Spese perizia di stima per valore aree congruità demanio e spese notarili	4.136,79 €	4.136,79 €	4.136,79 €
Spese tecniche di cui al D.L. 17/10/2016 n. 189 art.34 com. 5	3.991,94 €	3.991,94 €	4.491,94 €
Contributo integrativo spese tecniche (4%)	159,68 €	159,68 €	179,68 €
Collaudo statico compresa cnpaia 4% e iva 22%	0,00 €	0,00 €	265,20 €
Imprevisti	1.744,24 €	1.744,24 €	1,07 €
Iva 22% sui lavori	4.431,88 €	4.346,46 €	3.803,00 €
Iva 22% su arredi e passerella e telecamere	1.914,00 €	1.914,00 €	2.695,00 €
Iva 22% su spese tecniche	913,36 €	913,36 €	1.027,76 €
c) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	25.991,88 €	25.906,47 €	28.850,43 €
Economie di gara		473,67 €	0,00 €

COSTO TOTALE INTERVENTO	46.136,79 €	46.136,79 €	46.136,79 €
Acquisto aree o immobili e pertinenti indennizzi	4.240,00 €	4.240,00 €	4.240,00 €

3. **di dare atto** che con l'adozione del presente atto non risultano ulteriori oneri al bilancio comunale
4. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
5. **di dare atto** che il RUP è individuato nella persona del Geom. Alessandro Poduti Responsabile del Servizio Tecnico;
6. **di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
7. **di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. **di trasmettere il presente atto all'impresa affidataria per l'accettazione dello stesso valevole come atto di sottomissione allegato alla presente e accettazione della perizia di variante e del conseguente nuovo importo contrattuale;**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PODUTI ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 26-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **PODUTI ALESSANDRO**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Remigi Rag. Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 185

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 30-04-2021 al giorno 15-05-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 17-05-2021

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 30-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PODUTI ALESSANDRO