



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

Ufficio Tecnico

LAVORI: **LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAPOLUOGO E FRAZIONI**

CUP: C39J21000380001 - CIG: 8641897EFE

COMMITTENTE: Comune di MONTE CAVALLO Via Roma 19 CAP 62036 MONTE CAVALLO (MC)

R.U.P. Geom. Alessandro Poduti Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Monte Cavallo (MC)

IMPRESA Bettucci e Salvatori S.A.S. DI Salvatori Enzo con sede in a Tolentino (MC) via Luigi Francesconi snc, P.IVA 00228150439.

CONTRATTO in data 26/04/2021 determina del Resp. Serv. Tecnico n. 46 del 26/04/2021 pari a € 68.515,97 € IVA 22% compresa

ATTO DI SOTTOMISSIONE 1 in data 02/07/2021 determina del Resp. Serv. Tecnico n.88 del 02/07/2021 pari a € 78.675,52 € IVA 22% compresa

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il giorno 23 del mese di Agosto dell'anno Duemilaventi, il sottoscritto Geom. Alessandro Poduti direttore dei lavori,

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 03/05/2021 che fissava il termine per l'ultimazione dei lavori (60 giorni naturali consecutivi) per il giorno 03/05/2021 ;

Visto il precedente verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 01/06/2021;

Visto il precedente verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 02/07/2021;

Visto il precedente verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 03/07/2021;

Visto il precedente verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 24/07/2021;

In data odierna (23/08/2021), è convenuto in Monte Cavallo , dove alla presenza del Sig. Salvatori Enzo , legale rappresentante dell'impresa appaltatrice e in contraddittorio ha proceduto a un attento sopralluogo, rilevando che i lavori risultano regolarmente eseguiti secondo le previsioni di progetto e della successiva variante 1

In seguito ai riscontri eseguiti

CERTIFICA

Che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 23/08/2021 e, pertanto, in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'impresa appaltatrice Enzo Salvatori

Il direttore dei lavori Geom. Alessandro Poduti

Visto: Il responsabile del procedimento Geom. Alessandro Poduti