



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 92 Del 18-11-2020

Reg. generale 245

Oggetto:ART.30 C.14-TER - D.L. 34/2019 CONVERTITO IN L.N.58/2019 - CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABIANTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA APPROVAZIONE VARIANTE 1 E VARIAZIONE DELL'IMPORTO DI CONTRATTO. - CUP: C33D19000210001 - CIG:843201708E

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 (Art. 30, comma 14 ter, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 58) che prevede, a decorrere dall'anno 2020 l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e l'abbattimento di barriere architettoniche, per un importo di € 11.597,00 ;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Monte Cavallo intende eseguire i lavori di "Manutenzione straordinaria per il superamento delle barriere architettoniche Piazza Caduti di Nassiriya e realizzazione rampa di accesso sede protezione civile";

VISTA il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 in fase di predisposizione;

PRESO ATTO che l'intervento di che trattasi non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

DATO ATTO che il termine da rispettare per dare inizio ai lavori è fissato al 15 settembre 2020, come indicato all'art.1 c. 3) Decreto del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020 (scadenza aggiornata dal D.L. n.34 del19/05/2020 art. 114);

VISTO che l'Ufficio Tecnico comunale ha redatto la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto descritto composto dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo, che in copia si allega al seguente atto:

- TAV. 1 – Relazione tecnico illustrativa;
- TAV. 2 – Documentazione fotografica;
- TAV. 3 – Quadro tecnico economico;
- TAV. 4 – Computo metrico estimativo;
- TAV. 5 – elenco prezzi;
- Verbale di validazione;

VISTO che lo stesso è articolato nelle seguenti voci economiche e l'importo stimato dei lavori ammonta ad complessivi euro 14.078,60, così come riportato nel seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 11.539,84
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA 3,00 %				€ 346,20
DI CUI SOGGETTI A RIBASSO				€ 11.193,64
RIBASSO D'ASTA	0,00%			€ -
			TOT. CONTRATTO	€ 11.539,84
			IVA 22%	€ 2.538,76
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 14.078,60
			di cui finanziamento D.L.34/2019	€ 11.597,90
			di cui a carico del bilancio comunale	-€ 2.480,70

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 50 del 10/09/2020 con la quale si è provveduto ad approvare la progettazione esecutiva precedentemente descritta;

VISTA la richiesta di offerta prot. 3210 del 11/11/2020 formulata alla Ditta Gatti e Purini s.n.c. con sede in San Severino Marche (MC) Via E. Fermi n. 22 P.IVA 00357700434 ;
VISTA l'Offerta presentata dalla predetta ditta Gatti e Purini s.n.c. precedentemente generalizzata assunta al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo al n. 3251 del 14/09/2020 (trasmessa entro il termine stabilito ore 9.00 del 14/09/2020) ;

PRESO ATTO che nella documentazione trasmessa risulta essere inserito erroneamente un allegato "OFFERTA ECONOMICA" non indispensabile per la partecipazione alla gara;

PRESO ATTO che la ditta su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale ha trasmesso con nota assunta al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo n. 3262 del 14/09/2020 ad integrazione e sostituzione del precedente l'allegato "OFFERTA ECONOMICA" in sostituzione del precedente come sopra descritto;

RITENUTO corretto dover accettare l'integrazione dell'allegato "OFFERTA ECONOMICA" anche dopo il termine previsto per la trasmissione in quanto tale termine non è da considerarsi perentorio ee non indicato nella richiesta come " a pena esclusione " e in considerazione anche del termine imminente (15/09/2020) per la consegna dei lavori pena decadenza del finanziamento concesso come riportato nel Decreto di Finanziamento precedentemente descritto;

PRESO ATTO che a seguito di quanto sopra risulta che la Ditta Gatti e Purini s.n.c. precedentemente generalizzata ha offerto un ribasso offerto sull'importo a base di gara del 3,60% per cui di conseguenza risulta un importo contrattuale IVA 22% esclusa di € 11.136,86 come riportato nel seguente quadro economico di affidamento:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI AFFIDAMENTO				
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 11.539,84
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA 3,00 %				€ 346,20
DI CUI SOGGETTI A RIBASSO				€ 11.193,64
RIBASSO D'ASTA	3,60%			- € 402,97

		TOT. CONTRATTO	€	11.136,86
		IVA 22%	€	2.450,11
		TOTALE COMPLESSIVO	€	13.586,97
		di cui finanziamento D.L.34/2019	€	11.597,90
		di cui a carico del bilancio comunale	-€	1.989,07

RITENUTO dover procedere urgentemente all'affidamento dei lavori in oggetto descritti vista la scadenza prevista per la consegna dei suddetti lavori ai sensi del Decreto in premessa descritto risulta imminente e alla data del 15/09/2020;

ACCERTATO che il LAVORO in oggetto sarà eseguito dalla Ditta Gatti e Purini s.n.c. con sede in San Severino Marche (MC) Via E. Fermi n. 22 P.IVA 00357700434, che per l'esecuzione dei lavori precedentemente indicati si è impegnato ad eseguirli per un importo di € 11.136,86 oltre IVA 22% (Tot. € 13.586,97 IVA 22% inclusa);

VISTO l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

VISTO che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

- categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
- beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
- seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

DATO ATTO che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alla convenzione di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

VISTO il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;

CONSIDERATO che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO pertanto di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in quanto il servizio non ricade nella categoria DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO n. 92 del 18-11-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI MONTE CAVALLO

merceologica d'interesse;

VISTO che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 come risulta dalla autodichiarazione e che verrà successivamente verificata;

VERIFICATI i requisiti di idoneità e capacità professionale;

DATO ATTO che la ditta di cui trattasi fornirà, le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

PRESO ATTO dell'urgenza nella consegna dei lavori entro e non oltre il 15/09/2020 data di scadenza per il mantenimento del finanziamento come previsto nei predetti decreti che finanziano l'opera;

PRESO ATTO che il predetto operatore economico risulta iscritto all'elenco dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori come previsto ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020;

DATO ATTO che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Realizzazione dei lavori di: ART.30 C. 14-TER - D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 - CONVERTITO IN L. N.58/2019 - ATTRIBUZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 1.000 ABITANTI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE -
-------------------------------	----------------------------	--

		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA E REALIZZAIZONE RAMPA DI ACCESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE - CUP: C33D19000210001;
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA E REALIZZAIZONE RAMPA DI ACCESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE - CUP: C33D19000210001;
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante firma della determina di affidamento (corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016).
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Il lavoro dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e secondo le indicazioni tecniche riportate nella progettazione esecutiva ; la consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 15/09/2020;
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VISTA la determinazione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO n° 63/RG 181 del 14/09/2020 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta **GATTI E PURINI S.N.C. CON SEDE IN SAN SEVERINO MARCHE (MC) VIA E. FERMI N. 22, P.IVA 00357700434** i lavori di manutenzione straordinaria per il superamento delle barriere Architettoniche piazza Caduti di Nassiriya e realizzazione rampa di accesso sede Protezione Civile - CUP: C33D19000210001; per un importo di € 13.586,97 IVA 22% compresa.

VISTA la Variante in corso d'opera non sostanziale redatta dal UTC del Comune di Monte Cavallo in data 17/11/2020 composta dai seguenti elaborati e che presenta il seguente QTE di Variante.

ELENCO DOCUMENTI:

- 1 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- 2 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 3 - QUADRO TECNICO ECONOMICO E COMPARATIVO
- 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 5 - ELENCO PREZZI
- 6 - ELABORATO GRAFICO SEGNALAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE PARCHEGGIO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO VARIANTE 1			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 10.649,84
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA 3,00 %			€ 319,50
DI CUI SOGGETTI A RIBASSO			€ 10.330,34
RIBASSO D'ASTA	3,60%		-€ 371,89
		TOT. CONTRATTO	€ 10.277,95
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
LAVORI IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE COME DA ELABORATO ALLEGATO IVA 22% COMPRESA			€ 1.037,00
IVA 22%			€ 2.261,15
TOTALE COMPLESSIVO			€ 13.576,10
		di cui finanziamento D.L.34/2019	€ 11.597,90
		di cui a carico del bilancio comunale	-€ 1.978,20

Ritenuto dover approvare per le motivazioni precedentemente indicate la variante in corso d'opera (non sostanziale) in precedenza descritta

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'articolo 106 comma 2;
- Il D.L. n.34 del 30/04/2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020;
- la Legge del 28/06/2019 n. 58;
- lo Statuto comunale vigente;

TENUTO conto che il CUP relativo all'intervento è il seguente: C33D19000210001;

TENUTO conto che il CIG relativo all'intervento è il seguente: 843201708E;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto del Sindaco, n. 1 del 13/07/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. **di approvare** la variante in corso d'opera n. 1 redatta dall'ufficio tecnico comunale di Monte Cavallo in data 17/11/2020 composta dai seguenti elaborati che si allegano a presente provvedimento e che presenta il seguente quadro tecnico economico di variante per un importo complessivo rimodulato di progetto pari ad euro 13.576,10 :

ELENCO DOCUMENTI:

- 1 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- 2 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 3 - QUDRO TECNICO ECONOMICO E COMPARATIVO
- 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 5 - ELENCO PREZZI
- 6 - ELABORATO GRAFICO SEGNALAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE PARCHEGGIO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO VARIANTE 1			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 10.649,84
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA 3,00 %			€ 319,50
DI CUI SOGGETTI A RIBASSO			€ 10.330,34
RIBASSO D'ASTA	3,60%		-€ 371,89
		TOT. CONTRATTO	€ 10.277,95
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
LAVORI IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE COME DA ELABORATO ALLEGATO IVA 22% COMPRESA			€ 1.037,00
IVA 22%			€ 2.261,15
TOTALE COMPLESSIVO			€ 13.576,10
		di cui finanziamento D.L.34/2019	€ 11.597,90
		di cui a carico del bilancio comunale	-€ 1.978,20

1. **di dare atto** che con l'adozione del presente atto non risultano ulteriori oneri al bilancio comunale
2. **di dare atto** dell'economia assunta con il presente provvedimento rispetto

all'impegno assunto pari ad euro 10,88 da imputare al Cod. Bil. 08.02-2.02.01.09.000 ex cap. 2690 Bilancio Previsione 2019/2021;

3. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
4. **di dare atto** che il RUP è individuato nella persona del Geom. Alessandro Poduti Responsabile del Servizio Tecnico;
5. **di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
6. **di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. **di trasmettere il presente atto all'impresa affidataria per l'accettazione dello stesso valevole come atto di sottomissione e accettazione della perizia di variante e della conseguente riduzione dell'importo contrattuale (come da determina dell'ufficio tecnico n. 63/RG181 del 14/09/2020;**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PODUTI ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 18-11-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **PODUTI ALESSANDRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 19-11-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 19-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Remigi Rag. Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 469

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 19-11-2020 al giorno 04-12-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 05-12-2020

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 19-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PODUTI ALESSANDRO