



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

COPIA di deliberazione della Giunta Comunale

N° 84 del Reg.

OGGETTO: "COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE SENARICA" VARIANTE IN CORSO D'OPERA - C.U.P. G47H17000720007

Data 19-05-2021

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 19:00, nella sede comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

D'Alonzo Giuseppe	SINDACO	P
PERSIA ORLANDO	ASSESSORE	P
CORTELLINI DOMENICO	ASSESSORE	P

Assume la presidenza il Sig. D'Alonzo Giuseppe nella sua qualità di SINDACO il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assiste, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario Comunale dr. DI FELICE MAURO (art. 97, n. 4 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000).

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 15-05-2021

Il Responsabile del servizio
F.to ZINILLI ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 15-05-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Alleva Carla

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

Ritenuta la necessità di dover procedere, anche in virtù delle prenotazioni effettuate da parte dell'utenza per la concessione dei loculi nel cimitero della F.ne Senarica;

Verificato come ad oggi non siano a disposizione loculi inoccupati;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 19/04/2016 inerente “Realizzazione di loculi nel cimitero della F.ne Senarica ed opere di ristrutturazione straordinaria - Lotto I e II, Approvazione Preliminare”;

Vista la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 93/142 del 01/06/2017 inerente “Costruzione di loculi nel cimitero della F.ne Senarica - Lotto I - Affidamento servizio di progettazione, Direzione dei Lavori ed attività annesse - Impegno di spesa e nomina R.U.P. - C.U.P. G47H17000720007 e C.I.G. Z9D1ED9CEE”;

Visto il Nulla Osta ambientale rilasciato dal Comune di Crognaleto – Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica al Prot. n. 1030 del 25/02/2020, a seguito di parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, espresso al Prot. n. 2737 del 22/02/2020;

Vista l’attestazione di avvenuto deposito sismico come rilasciata dal Servizio Genio Civile di Teramo DPE014 – come da nota ricevuta al Prot. n. 2965 del 08/06/2020;

Visto il parere favorevole rilasciato dall’U.O.C. – Servizio d’Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica C.da Casalena – Teramo, al Prot. n. 18425 del 04/03/2020, come ricevuto al Prot. n. 1231 del 06/03/2020;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 18/07/2020, inerente “Realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero della F.ne Senarica - Progetto Esecutivo - C.U.P. G47H17000720007”;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 19/09/2020, inerente “Realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero della F.ne Senarica - Progetto Esecutivo in variante - C.U.P. G47H17000720007”;

Visto il Progetto Esecutivo in variante 2875 del 05/05/2021 come presentato dal Tecnico incaricato Geom. Di Nicola Marco, inerente “Costruzione di loculi nel cimitero della F.ne Senarica” – Variante in corso d’opera, composto dei seguenti allegati:

- ALL. 1 – RELAZIONE TECNICA;
- ALL. 2 – QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE;
- ALL. 3 – COMPUTO MTERICO DI VARIANTE;
- ALL. 4 – PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE;
- ALL. 5 – QUADRO COMPARATIVO;
- ALL. 6 – VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

Per il seguente Quadro Economico;

Cat.	Descrizione	Importo
a)	Lavori a base d’asta	
a.1)	Lavori a base d’asta	€ 34.323,30
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.240,00
a.3)	Totale importo lavori	€ 35.563,30
a.4)	Importo in affidamento (Ribasso del 16,019%)	€ 30.065,05
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
b.1)	Imprevisti + Lavori in economia	€ 3.623,75
b.2)	Studio geologico	€ 1.579,31
b.2.1)	C.P. 2,00% di b.2)	€ 31,59
b.2.2)	I.V.A. 22,00% su b.2 + b.2.1)	€ 354,40
b.3)	Spese onnicomprensive per opere di estumulazione	€ 1.647,00

b.4)	Acquisizione aree ed immobili	€ 0,00
b.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06	€ 686,47
b.6)	Spese Tecniche per progettazione, D.L., contabilità e C.R.E.	€ 5.476,65
b.7)	C.P. 5,00% su b.6)	€ 273,83
b.8)	I.V.A. al 22,00% su b.7) + b.8)	Esente
b.9)	Servizio di Collaudo onnicomprensivo	€ 589,99
b.10)	I.V.A. 10,00% su a.4)	€ 3.006,51
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 17.214,74
	TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 47.279,79

Visto il verbale di validazione del progetto Esecutivo, redatto in data 14/05/2021 in contraddittorio tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Tecnico Progettista Geom. Di Nicola Marco, al Prot. n. 3103 del 15/05/2021;

Considerato che gli allegati tecnici del progetto ci riconducono in modo sufficiente a quanto disposto dall'art. 93 comma 3 D.Lgs n° 163/2006 nel t.v.;

Visto il DP.R. n. 207 del 2010 avente per oggetto "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di appalti pubblici";

Riscontrata la regolarità della documentazione tecnica progettuale presentata tesa alla esecuzione di lavori di "COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE SENARICA" – VARIANTE IN CORSO D'OPERA;

Ritenuto quindi di poter procedere all'approvazione del Progetto "PROGETTO ESECUTIVO DI COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE SENARICA" – VARIANTE IN CORSO D'OPERA;

Riconosciuta l'opera di pubblica utilità urgente ed indifferibile;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che forma parte integrante del presente dispositivo:

1. Di approvare il Progetto Esecutivo in variante 2875 del 05/05/2021 come presentato dal Tecnico incaricato Geom. Di Nicola Marco, inerente "Costruzione di loculi nel cimitero della F.ne Senarica" – Variante in corso d'opera, composto dei seguenti allegati:
 - ALL. 1 – RELAZIONE TECNICA;
 - ALL. 2 – QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE;
 - ALL. 3 – COMPUTO METRICO DI VARIANTE;
 - ALL. 4 – PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE;
 - ALL. 5 – QUADRO COMPARATIVO;
 - ALL. 6 – VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

Per il seguente Quadro Economico;

Cat.	Descrizione	Importo
a)	Lavori a base d'asta	

a.1)	Lavori a base d'asta	€ 34.323,30
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.240,00
a.3)	Totale importo lavori	€ 35.563,30
a.4)	Importo in affidamento (Ribasso del 16,019%)	€ 30.065,05
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
b.1)	Imprevisti + Lavori in economia	€ 3.623,75
b.2)	Studio geologico	€ 1.579,31
b.2.1)	C.P. 2,00% di b.2)	€ 31,59
b.2.2)	I.V.A. 22,00% su b.2 + b.2.1)	€ 354,40
b.3)	Spese onnicomprensive per opere di estumulazione	€ 1.647,00
b.4)	Acquisizione aree ed immobili	€ 0,00
b.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06	€ 686,47
b.6)	Spese Tecniche per progettazione, D.L., contabilità e C.R.E.	€ 5.476,65
b.7)	C.P. 5,00% su b.6)	€ 273,83
b.8)	I.V.A. al 22,00% su b.7) + b.8)	Esente
b.9)	Servizio di Collaudo onnicomprensivo	€ 589,99
b.10)	I.V.A. 10,00% su a.4)	€ 3.006,51
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 17.214,74
	TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 47.279,79

2. Di dare atto che l'opera comporta una spesa totale prevista pari ad € 47.279,79 e sarà finanziata con somme derivanti dal bilancio comunale;
3. Di dare atto che la presente deliberazione vale quale permesso a costruire relativo ai lavori in parola ai sensi dell'art. 2 – comma 60, punto 16, della Legge 23.12.1996, n. 662 e del contenuto dell'art. 7 del D.P.R. n° 380 del 2001 comma 1 lettera c);
1. di fare fronte alla spesa con l'istituzione di apposito capitolo nel redigendo bilancio c.e.
2. di dichiarare, con successiva votazione unanimemente favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'Alonzo Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to dr. DI FELICE MAURO

Si attesta la copertura finanziaria per l'impegno della spesa in oggetto ai sensi del 5° comma dell'art. 153 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Alleva Carla

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Data 24-05-2021
Elia

L'Addetto
F.to Calandrelli

La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari il prot. n.

Data 24-05-2021
Elia

L'Addetto
F.to Calandrelli

-
- ☐ *La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.*
 - ☐ *La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile*

Data _____

Il Segretario Comunale
F.to dr. DI FELICE MAURO

Copia conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15 modificata ed integrata per effetto della legge 11 maggio 1971, n° 390 e legge 7 agosto 1990, n° 241, scritta sui n° _____ fogli e n° _____ fasciate.

Data _____

Il Segretario Comunale
dr. DI FELICE MAURO