



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DELIBERAZIONE COPIA della GIUNTA COMUNALE

N. 181 del Reg. Data 18-12-20

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO
DELLO SPORT L. QUARESIMA - APPROVAZIONE VARIANTE
AL PROGETTO

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sede del Comune di Cingoli, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

VITTORI MICHELE	Sindaco	P
Gigli Pamela	Assessore	P
Coppari Martina	Assessore	P
Nardi Cristiana	Assessore	P
Giannobi Gilberto	Assessore	P
Giovagnetti Luca	Assessore	P

=====
Presenti 6

Assenti 0

Partecipa il Segretario comunale signor SABBATINI STELLA
Il Presidente Signor VITTORI MICHELE in qualità di Sindaco dopo aver dichiarato aperta la seduta, per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

La presente deliberazione viene adottata dalla Giunta Municipale riunitasi in data 18/12/20, previa convocazione del Sindaco, e svoltasi in modalità di video conferenza per mezzo di collegamento "Skype", ai sensi di quanto precedentemente stabilito con deliberazione di G.M. n. 37/2020 ed in conformità da quanto previsto dall'art. 73 del DL 17/3/2020. Il Segretario Comunale ha partecipato al collegamento, potendo accertare la presenza del Sindaco e del numero di Assessori necessario alla validità della seduta, nonché la possibilità di ogni intervenuto a partecipare alla discussione sul contenuto dell'atto e potendo verbalizzare altresì in merito al voto finale sullo stesso atto espresso da ogni partecipante. La presente dichiarazione deve intendersi a specifica ed integrazione delle informazioni sulle modalità di svolgimento della seduta riportate nel frontespizio dell'atto

.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- ✓ efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ✓ sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, al Comune di Cingoli spettano 90.000 euro in quanto comune con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

ai sensi del comma 32 del medesimo articolo 1 della richiamata legge 160/2019, il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020, a pena di revoca del finanziamento concesso, o suo parziale utilizzo;

Vista la Determinazione dell'Ufficio LL.PP. n. 152 del 31/07/2020 con cui è stato affidato un incarico esterno di redazione del progetto, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all' Ing. Elisa Papini - (C.F. PPNLSE 77C63E388P) per l'intervento di efficientamento energetico del Palazzetto dello sport L. Quaresima;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 122 del 21/08/2020 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo di “efficientamento energetico palazzetto dello sport L. Quaresima di Cingoli” per un importo complessivo di €. 90.000,00;

Visto il quadro economico allegato al progetto esecutivo:

importo lavori € 73.000,00
di cui per oneri per la sicurezza € 900,00
somme a disposizione
IVA (10%) € 7.300,00
spese tecniche € 7.800,00
imprevisti e lavori in economia € 1.900,00
totale intervento € 90.000,00

Visto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento in oggetto è, dalla data 01/08/2020 e a seguito del Decreto del Sindaco n.8/2020, l’Arch. Manuela Giannobi in qualità di Responsabile dell’Ufficio LL.PP. del Comune di Cingoli;

Tenuto conto del comunicato del presidente A.N.A.C. avente ad oggetto “Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229, sulla scorta del quale è stato acquisito il seguente CUP: J66J20000560001;

Acquisito apposito Codice Identificativo Gara in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, che è il seguente: CIG: 8415164D01;

Visto che con determina n. 174 del 14/09/2020 di affidamento dei lavori di “efficientamento energetico palazzetto dello sport L. Quaresima di Cingoli” al consorzio **CO.PRO.L.A.**, avente sede legale a Senigallia (AN) in Via/Piazza Fratelli Bandiera 28 - Partita IVA n. 02513990420, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Visto che il consorzio ha incaricato per lo svolgimento dei lavori la consorziata **T&C International S.r.l.** con sede legale in via dell’Artigianato IV traversa 2/A Montepandone (AP) - 63076 - Codice fiscale 02181590445;

Visto che in data 09/10/2020 è stato sottoscritto il contratto Rep. 12637 di importo pari a **€ 63.531,11** di cui **€ 900,00** per oneri della sicurezza, derivante dal ribasso d’asta del **13,133%** sull’importo a base di gara;

Visto il quadro economico di aggiudicazione:

importo contratto € 63.531,11
di cui per oneri per la sicurezza € 900,00
somme a disposizione
IVA (10%) € 6.353,11
spese tecniche € 7.800,00
imprevisti e lavori in economia € 12.315,78
totale intervento € 90.000,00



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Visto che i lavori sono stati consegnati in data 26/10/2020;

Visto che in corso d'opera è risultato necessario apportare delle modifiche al progetto per far fronte a cause impreviste e imprevedibili e in particolare a seguito delle demolizioni effettuate si è constatata l'obsolescenza delle condotte idriche e di alcuni scarichi e la conseguente necessita di rifacimento di tali linee e dei lavori edili connessi;

Visto che è stata predisposta dal direttore dei lavori la perizia di variante e lo schema dell'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;

Visto che l'importo della variante è pari a €. 11.162,95 al netto del ribasso d'asta del 13,133 % di cui €. 192,32 per oneri per la sicurezza;

Visto il quadro economico di variante:

importo lavori €. 74.694,06
di cui per oneri per la sicurezza €. 1.092,32

somme a disposizione
IVA (10%) €. 7.469,41
spese tecniche €. 7.800,00
imprevisti (compresa IVA) €. 36,53
totale intervento €. 90.000,00

Visto che la somma necessaria per l'esecuzione degli interventi aggiuntivi previsti in variante trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con D.G.M. 114 del 24/08/2020;

Visto che ai sensi di quanto disposto dall'art.106 del D.lgs.50/2016 il responsabile del procedimento ha verificato che le suddette modifiche sono ammissibili e legittime ai sensi della vigente normativa;

Dato atto perciò che ricorrono le condizioni previste dall'art.149 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. ii. rendendosi necessario un aumento contrattuale fino alla concorrenza del "quinto" dell'importo del contratto;

Visto che in data 15/12/2020 la ditta ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione con cui si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo e accettando contestualmente il concordamento nuovi prezzi;

Visto che per la realizzazione dei lavori aggiuntivi si ritiene necessario concedere una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Dato atto che l'intervento viene realizzato con fondi statali, come prescritto dall'art.1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022" che prevede l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e succ. mod. e int.;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di atto deliberativo ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n° 267/2000.

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di approvare la variante al progetto dell'intervento: " Intervento di efficientamento energetico palazzetto dello sport L. Quaresima di Cingoli".

2) Di approvare il quadro economico allegato alla variante:

importo lavori €. 74.694,06

di cui per oneri per la sicurezza €.1.092,32

somme a disposizione

IVA (10%) €. 7.469,41

spese tecniche €. 7.800,00

imprevisti (compresa IVA) €. 36,53

totale intervento €. 90.000,00

3) Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento in oggetto è, dalla data 01/08/2020 e a seguito del Decreto del Sindaco n.8/2020, l'Arch. Manuela Giannobi in qualità di Responsabile dell'Ufficio LL.PP. del Comune di Cingoli;

4) Di prendere atto che l'intervento verrà realizzato con fondi statali, come prescritto dall' art.1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022” che prevede l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale e imputazione al Cap. 2548 del bilancio del corrente esercizio;

5) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dal delegato della ditta **CO.PRO.L.A.** (P. IVA 02513990420) in data 18/12/2020;

6) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Responsabile dell'Ufficio LL.PP., la sottoscrizione dell'atto di sottomissione con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int.

7) di concedere contestualmente all'approvazione della variante una proroga di 45 giorni per l'ultimazione dei lavori;

8) Di specificare che la documentazione sopra elencata, non materialmente collazionata alla stessa, viene depositata agli atti dell'Ufficio Segreteria.

9) Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n° 267/2000.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Indi, stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione resa ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to VITTORI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-12-20.

Si attesta, inoltre, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, che copia della stessa è stata trasmessa con lettera n. 20630, in data 21-12-2020 ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

Li, 21-12-20

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

Li, 21-12-2020

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

Li, 21-12-2020

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme alla deliberazione originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

SABBATINI STELLA

Li,