



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DETERMINAZIONE sett. Uff. TECNICO
Lavori Pubblici e Patrimonio
Numero 215 del 20-12-19

Reg. Gen. 642

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CAMORCANNIA E RESTAURO PITTORICO INTERVENTO DI RIPRISTINO BIBLIOTECA-PINACOTECA COMUNALE - LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N.145

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n. 147 del 23 maggio 2019, assunto all'Ente con protocollo n. 8975 del 24/05/2019, avente ad oggetto " legge regionale 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1: *interventi di adeguamento/miglioramento sismico in musei, teatri, biblioteche, archivi e altri luoghi della cultura – ai sensi della Scheda n. 1 di cui alla D.G.R: n. 382 del 01/04/2019 e relativa prenotazione di impegno*";

Visto lo Schema di Accordo tra Regione e Comuni interessati, allegato alla D.G.R. n.530 del 08/05/2019, finalizzato a definire impegni e modalità per la concessione e la erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento di "Ripristino agibilità con interventi di miglioramento sismico locali biblioteca/pinacoteca per l'importo di €. 420.750,00;

Visto che sono stati rilasciati i pareri favorevoli della Regione Marche (prot. arrivo 18601 del 05/11/2019) e della Soprintendenza ai Beni Architettonici delle Marche (prot. arrivo 20470 del 05/12/2019);

Vista la D.G.M. 203 del 06/12/2019 in cui è stato approvato il progetto esecutivo intervento di miglioramento sismico biblioteca comunale - contributi per musei teatri archivi e luoghi di cultura - L.R. 28 dicembre 2018 n.52;

Visto il quadro economico allegato al progetto esecutivo:

lavori edili	€.
275.416,42	
lavori restauro pittorico	
€. 18.084,19	
consolidamento volte camorcanna	€. 15.894,39
totale lavori	
€. 309.395,00	
oneri della sicurezza inclusi nei prezzi	€. 5.696,25
oneri speciali della sicurezza	€. 39.955,47

somme a disposizione:

€. 111.355,00	
spese tecniche art. 113	€. 6.187,90
spese tecniche	€.
30.939,50	
oneri spese tecniche (CNPAIA + IVA)	€. 8.044,27



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

imprevisti e lavori in economia	€.	32.039,85	
IVA su imprevisti e lavori in economia	€.	3.203,98	
IVA lavori			€.
<hr/>			
30.939,50			
totale intervento			
€.	420.750,00		

Visto che il ruolo di Responsabile del Procedimento è svolto dal responsabile dell'Ufficio LL.PP.;

Visto che i lavori di restauro e consolidamento delle volte in camorcanna (CIG: ZC82ACEB2B) sono stati affidati con determina n.209 del 16/12/20169 alla ditta "Impresa Edile Pierigè SNC di Pietro, Graziano e Alessandro Pierigè (P.IVA 01866220435) per l'importo di €. 15.207,19 di cui €. 2.150,24 per la sicurezza;

Visto che la ditta ha regolamente eseguito la prima fase dell'intervento e che perciò si deve procedere alla liquidazione del primo stato di avanzamento lavori, per l'importo di €. 9.618,00 + IVA (10%);

Vista la fattura n. 2/000014 del 19/12/2019 di importo pari a €.10.580,00 (al lordo IVA);

Visto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;

Visto che con la medesima determina n.209 del 16/12/2019 è stato affidato l'intervento di restauro pittorico (CIG: ZCE2ACEBCE) alla ditta Malpiedi Adriana con sede in via Casigliano 22, Cessapalombo - MC (P.IVA 0160430437) per l'importo di €.17.541,66;

Visto che la ditta ha eseguito i lavori relativi ad un primo stato di avanzamento e che perciò deve essere liquidato il primo SAL di importo pari a €. 6.049,66 + IVA (10%);

Vista la fattura n. 6/FE del 19/12/2019 di importo pari a €.6.654,63 (al lordo IVA);

Visto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;

Dato atto che l'intervento verrà realizzato con i fondi concessi dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n. 147 del 23 maggio 2019, avente ad oggetto " Legge regionale 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1: interventi di adeguamento/miglioramento sismico in musei, teatri, biblioteche, archivi e altri luoghi della cultura ";

Visto che la somma pari a complessivi €. 17.234,63 deve essere imputata al Cap. 2840 - imp.534 del corrente bilancio che presenta sufficiente disponibilità;

Accertata la propria competenza, ai sensi dello dello Statuto comunale;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

D ETERMINA

- 1) Di liquidare il primo stato di avanzamento dei lavori di consolidamento del camorcanna alla "Impresa Edile Pierigè SNC di Pietro, Graziano e Alessandro Pierigè (P.IVA 01866220435) con sede in località Calandrione 9/A, Cingoli (MC) per l'importo di €. 6.049,66 + IVA (10%);
- 2) Di liquidare il primo stato di avanzamento dei lavori di restauro pittorico alla restauratrice Adriana Malpiedi titolare della ditta con sede in via Casigliano 22, Cessapalombo - MC (P.IVA 0160430437) per l'importo di €. 6.049,66 + IVA (10%);
- 3) Di dare atto che l'intervento verrà realizzato con i fondi concessi dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n. 147 del 23 maggio 2019, avente ad oggetto " Legge regionale 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1: interventi di adeguamento/miglioramento sismico in musei, teatri, biblioteche, archivi e altri luoghi della cultura ";
- 4) Di imputare la somma complessiva di €. 17.234,63 al Cap.2840- imp.534/2019 del corrente bilancio;
- 5) Di dare atto che il ruolo di RUP è stato affidato al responsabile dell'ufficio LL.PP.;
- 6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio del Comune;

**Il Responsabile ufficio LL.PP.
Ing. Emanuele Brunacci**



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato, in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI