



# Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"



C.A.P. 62011 - P.IVA.00129810438

tel. 0733 601911 - fax 0733 602961 - e-mail: comune@cingoli.zing.net

## IV SETTORE UFFICIO TECNICO

(URBANISTICA-SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA-AMBIENTE)

Cingoli 05.06.2017

Alla Giunta  
Sede.

Oggetto : Cava di ghiaia in località Torrone . Ditta Cava Tiranti Auro e Giuseppe (n.Reg. 78)  
Richiesta di proroga (n.1)

In allegato alla presente, si trasmette copia della lettera datata 21.02.2017 n. di prot. 2819 della Ditta **Cava Tiranti Auro & Giuseppe**, titolare dell'autorizzazione per l'attività estrattiva in loc. Torrone di cui alla convenzione rep.11632 del 09.10.2006 (scaduta il 19.02.2017), con cui fa presente causa motivazione tecniche economiche di non aver potuto ottemperare all'estrazione del materiale ghiaioso nei tempi previsti dall'originaria convenzione, pertanto la Ditta chiede una prima richiesta di proroga dell'attività estrattiva per anni **4** e quindi fino al **19.02.2021**.

Vista la relazione del Geom. Marco Guglielmi n. di prot. 6928 del 04.05.2017, incaricato con nota di prot. n. 4072 del 13.03.2017 alla verifica dell'esistenza del materiale rimasto nell'area di cava, che ammonta a mc. residuali di materiale ghiaioso commercializzabile ancora da estrarre, pari **45.184 mc.**, come da documentazione allegata.

Quanto sopra, considerato che l'art.13 della L.R. 71/97 lascia ampia discrezionalità per i tempi di proroga poiché l'Autorizzazione non può superare di norma i dieci anni ma è prorogabile nel solo caso in cui alla data di domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate come nella cava in questione, poiché i lavori di estrazione e recupero non sono ancora ultimati e vi è ancora il materiale da estrarre, si trasmette per la decisione che l'Amministrazione vorrà prendere.

Il Funzionario  
(Ing. Emanuele Brunacci)



Urb/MM  
Cava Tiranti  
giunta proroga 2017