

PROVINCIA DI MACERATA



COMUNE DI CINGOLI

DEMOLIZIONE STRUTTURA ESISTENTE MERCATO COMUNALE, CON RICOSTRUZIONE NUOVO MERCATO COPERTO E CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Contenuto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Elaborato:

5

Data:

Marzo 2021

**COMMITTENTE: Comune di Cingoli
P.zza Vittorio Emanuele II, 1
62011 - Cingoli (MC)
PI 00129810438**

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE
UTC LL.PP. di Cingoli
R.U.P.
Ing. Enrico Vitali Guardianelli**

**COMUNE DI CINGOLI
UFFICIO SISMA
ING. VITALI GUARDIANELLI ENRICO**
Enrico Vitali Guardianelli

REALIZZAZIONE NUOVA SEDE C.O.C. E MERCATO COMUNALE

Importo netto lavori			850.000,00 €
di cui per la sicurezza	3%	25.500,00 €	
Progetto Definitivo - Esecutivo - D.L.		86.812,31 €	
CNPAIA	4%	3.472,49 €	
Incarico CSP/CSE		13.000,00 €	
CNPAIA	4%	520,00 €	
relazione geologica		3.360,00 €	
EPAP	2%	67,20 €	
Collaudo e ulteriori altre prestazioni tecniche		3.000,00 €	
CNPAIA	4%	120,00 €	
Sommano spese tecniche			110.352,00 €
IVA sui Lavori	10%	85.000,00 €	
IVA su spese tecniche	22%	24.277,44 €	
Somma IVA			109.277,44 €
Sondaggi - prove - indagini		6.693,57 €	
IVA su prove	22%	1.472,59 €	
Imprevisti		1.000,00 €	
IVA su imprevisti	22%	220,00 €	
Art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	9.112,00 €	
Sommano			18.498,16 €
Totale progetto			1.088.127,60 €

SUDDIVISIONE IMPORTO LAVORI IN MACRO-CATEGORIE

OPERE STRUTTURALI	44%	374.000,00 €
OPERE EDILI	30%	255.000,00 €
IMPANTI ELETTRICI	10%	85.000,00 €
IMPIANTI IDRICI	10%	86.000,00 €
IMPIANTI RISCALDAMENTO-RAFFRESCAMENTO	6%	50.000,00 €
TOTALE LAVORI		850.000,00 €