

# PROVINCIA DI MACERATA



## COMUNE DI CINGOLI

### DEMOLIZIONE STRUTTURA ESISTENTE MERCATO COMUNALE, CON RICOSTRUZIONE NUOVO MERCATO COPERTO E CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Contenuto:

**CRONOPROGRAMMA FASI  
INTERVENTO**

Elaborato:

**6**

Data:

**Marzo 2021**

**COMMITTENTE: Comune di Cingoli**  
**P.zza Vittorio Emanuele II, 1**  
**62011 - Cingoli (MC)**  
**PI 00129810438**

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE**  
**UTC LL.PP. di Cingoli**  
**R.U.P.**

**Ing. Enrico Vitali Guardianelli**  
**COMUNE DI CINGOLI**  
**UFFICIO SISMA**

**ING. VITALI GUARDIANELLI ENRICO**

*Enrico Vitali Guardianelli*

**CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA**

ATTIVITA'	Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Progettazione definitiva	2	■	■																											
Approvazioni ed autorizzazioni	2			■	■																									
Progettazione esecutiva	2					■	■																							
Predisposizione bando di gara	1							■																						
Esecuzione gara	2								■	■																				
Esecuzione opere	18										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Collaudo	2																											■	■	
TOTALE	29	■																												