



Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"

C.A.P 62011 – P.IVA 00129810438

tel. 0733 601911 – fax 0733 602961 – e-mail: comune@cingoli.snp.net

COMUNE DI CINGOLI

PROVINCIA DI MACERATA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1°STRALCIO

QUADRO ECONOMICO

Elaborato:

2

I Progettisti (Ufficio LLPP):

Ing. Fabrizio Santori
Arch. Manuela Giannobi
Ing. Annita Mancaniello
Geom. Aurelio Mosca

Data: Novembre 2018 - Edizione A

Visto
Il Responsabile Unico del Procedimento



Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"

C.A.P 62011 – P.IVA 00129810438

tel. 0733 601911 – fax 0733 602961 – e-mail: comune@cingoli.snp.net

QUADRO ECONOMICO			
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
1 STRALCIO			
Lotto N. 1			
NOVEMBRE 2018			
A)	SOMME PER LAVORI	€	190.332,48
A1)	IMPORTO DEI LAVORI		
	Importo a base di gara	€	190.332,48
	A base di gara	€	190.332,48
	Di cui Oneri per la Sicurezza	€	6.661,64 3,500%
	Importo soggetto a ribasso	€	183.670,84
		10,190%	€ 190.332,48
	Di cui incidenza della manodopera sul totale	€	19.394,24
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	€	46.935,75
B1)	IVA SUI LAVORI	22,00% su A1)	€ 41.873,15
B2)	SPESE TECNICHE		€ 1.500,00
B3)	IVA E CASSA SPESE TECNICHE	4%+22% su B2)	€ 403,20
B4)	Art. 113 D.Lgs 50/16	1,20%	€ 2.283,99
B5)	IMPREVISTI E LAVORI SU FATTURA		€ 717,55
B6)	IVA SU IMPREVISTI E LAVORI SU FATTURA	22,00% su B12)	€ 157,86
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 237.268,23			
TOTALE COMPLESSIVO STANZIAMENTO € 237.268,23			
TOTALE A DISPOSIZIONE € 237.268,23			